



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2755 DEL 29/11/2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>PNRR- "RIGENERAZIONE URBANA" M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° E 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI MIGLIORATIVI OPZIONALI ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del Dlgs 50/2016 e art. 1 bis del Contratto d'Appalto E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Progetto finanziato dall'Unione Europea CUP E33B19000170004</b>
-----------------	---



## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che :

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 399 del 03.12.2021 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione del 1° STRALCIO – Lotto n. 2° e n. 3° del Parco Urbano di Fano" redatto dalla *Società di Ingegneria Studio SILVA s.r.l. con studio in Bologna, via Mazzini n. 9/2, (codice fiscale e partita IVA n. 02780350365)*, per l'importo complessivo di € 600.000,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
<b>LAVORI</b>		
a1	Lavori a MISURA al lordo degli oneri per la sicurezza inclusi nelle voci di computo	€ 445.034,46
a2	A detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 6.554,67
<b>a3</b>	<b>TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA (a1-a2)</b>	<b>€ 438.479,79</b>
a4	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso	€ 10.841,88
<b>a5</b>	<b>TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (a2+a4)</b>	<b>€ 17.396,55</b>
<b>a6</b>	<b>LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 2.909,09</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (a3+a5+a6)</b>	<b>€ 458.785,43</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appaltoivi inclusi i rimborsi previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale e adeguamenti della segnaletica stradale orizzontale)	€ 2.000,00
b2	Rilievi accertamenti indagini	€ 0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 3.000,00
b4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.832,29
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
b6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006 )	€ 0,00



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

b7	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*	€ 61.064,72
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b1 0	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b1 1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
b1 2	Altre somme a disposizione	€ 0,00
b1 3	IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge	€ 45.878,54
b1 4	Bonifica BOB compresa IVA 22 %	€ 27.439,02
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 141.214,57</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 600.000,00</b>

- il progetto, in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera a) del DLGS 50/2016, prevedeva alcuni "interventi opzionali" meglio descritti negli elaborati del progetto esecutivo che si allegano alla presente:

- PE20\_70\_03P11\_APP – Planimetria degli interventi migliorativi opzionali
- 1 PE20\_70\_02E07\_CME0 – Computo metrico estimativo delle opere opzionali
- PE20\_70\_01G04\_CSA1 – Capitolato Speciale Parte 1 - art. 2 comma 4 e art 34 bis;
- PE20\_70\_01G05\_CSA2 – Capitolato Speciale Parte 2 – art. 1

## DATO ATTO CHE:

- con contratto d'appalto sottoscritto in data 05.05.2022, Rep n. 39259 Registrato a Fano Serie IT n. 3069 in data 06.05.2022, i lavori in questione identificati con CIG **90325800D2** venivano appaltati alla ditta *G.&B. INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Via G. Matteotti n. 25 – 01036 Nepi (VT), C.F./P.I. n. 10929081007*, che ha offerto il ribasso del 23,667% per l'importo di aggiudicazione di euro 355.010,42 così suddiviso:

€ 334.704,78 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 23,667% sull'importo a base di gara di euro 438.479,79);

€ 17.396,55 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi

€ 2.909,09 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

- nel medesimo contratto, all'art. 1/bis venivano contattualizzati i sopra descritti interventi opzionali "ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 fino ad un importo pari ad € 38.256,81 al lordo del ribasso d'asta del 23,667%. La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

*richiedere all'aggiudicatario dell'appalto modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs 50/2016 per un importo pari al 20% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui la Stazione appaltante richieda gli interventi migliorativi opzionali di cui sopra, l'Appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la Stazione appaltante decida di non richiederli, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.*

**VISTO** che a seguito dell'aggiudicazione, si è ottenuta un'economia pari ad € **114.152,51** derivante dal ribasso d'asta;

## **CONSIDERATO**

- che i lavori di **REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO** è cofinanziato con fondi dell'Unione Europea – **PNRR - "RIGENERAZIONE URBANA" MSC2-** Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - **2.1:** Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale per l'importo di € **362.025,58 giusto l'Atto d'Obbligo Rif. #109614-83719# anno 2021**
- che il Ministero dell'Interno con nota PG 929671 del 29.09.2022 ha risposto al quesito sottoposto con PG n. 90413 del 23.09.2022 con parere favorevole in merito al riutilizzo del ribasso d'asta e pertanto *"è possibile procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall'art. 106 del Codice dei contratti, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara "in clausole chiare, precise e inequivocabili"*

## **PREMESSO INOLTRE** che

- a seguito della bonifica bellica effettuata nell'area oggetto dei lavori, propedeutica all'inizio degli stessi, sono stati eseguiti degli scavi e rimozione dei calcestruzzi presenti sotto la coltre di rovi riferibili alle fondazioni degli edifici della cittadella aeroportuale edificata intorno al 1940 e nel 1944 minata dalle truppe tedesche in ritirata e che gli stessi devono essere rimossi per consentire il proseguimento dei lavori da parte della ditta appaltatrice;
- per la rimozione di detti detriti sono necessarie risorse pari a circa € 45.000,00 (IVA compresa) da affidare a Impresa specializzata nel trattamento dei rifiuti;
- con DGC 133 del 27.05.2021 e DGC 79 del 31.03.2022 è stata approvata la realizzazione di un rilevato con terre da scavo provenienti da lavori di ASET e di Via Ranuzzi e che a fine servizio sarà necessario far rimodellare il terreno riportato secondo le indicazioni fornite dalla DL;
- visti i notevoli aumenti dei prezzi dei materiali risulta necessario accantonare somme per le finalità di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto – Revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del DLGS 50/2016 e smi,
- si ritiene necessario prevedere un maggior importo per la sorveglianza archeologica e per eventuali elaborati aggiuntivi necessari per il PNRR da affidare a tecnici abilitati;

## **DATO ATTO** che:

- La spesa in questione è finanziata con imputazione al Capitolo di bilancio 0902.22.322 e con Determina n. 459 del 23.02.2022 è stato predisposto l' **"ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU PER LA REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO - CUP E33B19000170004" (acc. 202/667)** e pertanto



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 600.000,00 al cap. 0902.22.322 come di seguito riportato:

Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo	NOTE	Impegno ann.lità 2021	Impegno ann.lità 2022
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico	Studio Silva incarico prof.le	€ 37.974,42	CIG ZC72F73703	21/1489	22/1486
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico	Studio Silva incarico prof.le	€ 13.813,43	CIG ZBB3374CE7	21/2617	22/1506
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 2.025,58	DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	21/2955	22/1513
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 360.000,00	Finanziamento: Avanzo non vincolato c/cons.2020 - E.02 DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	21/2956	22/1514
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 186.186,57	Finanziamento: Avanzo non vincolato c/cons.2020 - E.02	21/2957	22/1515

## CUP E33B19000170004 - CIG dei lavori principali 90325800D2

**CONSIDERATO** che a seguito di tutto quanto sopra esposto, con le somme derivanti dal ribasso d'asta, si propone di rimodulare il QUADRO ECONOMICO come segue:

- L'importo dei **LAVORI A MISURA** viene maggiorato, al rigo a7, della somma prevista per i lavori opzionali di cui all'art. 1Bis del contratto pari quindi ad € 38.251,81 al lordo del ribasso d'asta del 23,667% per un importo netto pari ad € 29.202,57 (al netto dell'Iva riportata al rigo b15);  
- le **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** sono state rimodulate come di seguito:

- al rigo b1 incremento di € 53.000,00 per "Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura" prevedendovi i lavori per la rimozione dei detriti rinvenuti a seguito della bonifica bellica, per la baulatura e risagomatura della collinetta di terra secondo la sezione indicata dalla DL e per altre eventuali opere in economia necessarie per l'adeguamento della segnaletica su Via della Colonna ed eventuali opere a verde o arredi;

- al rigo b3 incremento di € 1.000,00 per allacciamenti a pubblici servizi;

- al rigo b6 visti i notevoli aumenti dei prezzi dei materiali sono stati previsti € 21.000,00 per le finalità di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto – Revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del DLGS 50/2016 e smi;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- al rigo b7 si è maggiorato l'importo fino ad € 67.000,00 per la sorveglianza archeologica ed eventuali elaborati aggiuntivi necessari per il PNRR;
- al rigo b11 è ritenuto opportuno prevedere la somma di € 1.500,00 per accertamenti di laboratorio, qualora fossero necessari per la pavimentazione in terra stabilizzata;
- è stato aggiunto il rigo b15 per IVA 10% sui lavori opzionali di cui al rigo a7

A seguito di quanto sopra riportato il nuovo quadro economico sarà così ripartito:

NUOVO QUADRO ECONOMICO		
<b>LAVORI</b>		
<b>a1</b>	Lavori a MISURA al netto del ribasso d'asta del 23,667%	€ 334.704,78
<b>a2</b>	ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 6.554,67
<b>a3</b>	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso	€ 10.841,88
<b>a4</b>	LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 2.909,09
<b>a5</b>	Interventi opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso d'asta del 23,667%	29.202,57
<b>A</b>	<b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5)</b>	<b>€ 384.212,99</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>b1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appaltoivi inclusi i rimborsi previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)	€ 55.000,00
<b>b2</b>	Rilievi accertamenti indagini	€ 0,00
<b>b3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00
<b>b4</b>	Imprevisti e arrotondamenti	€ 426,69
<b>b5</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
<b>b6</b>	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006 )	€ 21.000,00
<b>b7</b>	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*	€ 67.000,00
<b>b8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
<b>b9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
<b>b10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
<b>b11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00
<b>b12</b>	Altre somme a disposizione	€ 1.000,00



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

b1 3	IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge)	€ 35.501,04
b1 4	Bonifica BOB compresa IVA 22 %	€ 27.439,02
b1 5	IVA sui lavori migliorativi opzionali 10%	€ 2.920,26
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 215.787,01</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 600.000,00</b>

**DATO ATTO** che per i lavori migliorativi opzionali di cui all'art. 1/bis del contratto d'appalto previsti nel progetto esecutivo approvato con DG n° 399 del 03.12.2021 "ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 fino ad un importo pari ad € 38.256,81 al lordo del ribasso d'asta del 23,667%." è necessario stipulare un atto aggiuntivo;

**DATO ATTO** altresì che per lo smaltimento dei detriti rinvenuti a seguito delle operazioni di bonifica bellica si procederà all'affidamento diretto tramite richiesta di preventivi sul portale TUTTOGARE;

Considerata l'esigenza di **ATTESTARE** :

-il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché delle direttive attuative dello stesso;

-il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013 ;

-ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

**DATO ATTO** che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli art. 107 commi 2,3, art. 151 com. 4 ;

**VISTO** il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 207 per le parti ancora in vigore;

**VISTO** ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

**VISTO** il provvedimento sindacale n° 13 del 30/07/2021 con cui viene nominato il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici a far data dal 01/08/2021;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**VISTO** la Legge n.136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” vigente per quanto ancora applicabile

**VISTE** le delibere:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRESIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022”;

**ATTESTATA** ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

**VISTO** quanto sopra;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

## DETERMINA

1) di **DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **APPROVARE** il seguente quadro economico così come rideterminato e corretto:

NUOVO QUADRO ECONOMICO		
	<b>LAVORI</b>	
<b>a1</b>	Lavori a MISURA al netto del ribasso d'asta del 23,667%	€ 334.704,78
<b>a2</b>	ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 6.554,67
<b>a3</b>	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso	€ 10.841,88
<b>a4</b>	LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 2.909,09
<b>a5</b>	Interventi opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso d'asta del 23,667%	29.202,57
<b>A</b>	<b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5)</b>	<b>€ 384.212,99</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appaltoivi inclusi i rimborsi previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)	€ 55.000,00
b2	Rilievi accertamenti indagini	€ 0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00
b4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 426,69
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
b6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006 )	€ 21.000,00
b7	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*	€ 67.000,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00
b12	Altre somme a disposizione	€ 1.000,00
b13	IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge)	€ 35.501,04
b14	Bonifica BOB compresa IVA 22 %	€ 27.439,02
b15	IVA sui lavori migliorativi opzionali 10%	€ 2.920,26
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 215.787,01</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 600.000,00</b>

### 3) di DARE ATTO:

- che l'importo totale della spesa, pari ad € 600.000,00, rimane invariato rispetto al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta n° 399 del 03.12.2021 e trova copertura al cap. 0902.22.322 come riporatto nello schema che segue:

Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo	NOTE	Impegno ann.lità 2021	Impegno ann.lità 2022
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico	Studio Silva incarico prof.le	€ 37.974,42	CIG ZC72F73703	21/1489	22/1486





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico	Studio Silva incarico prof.le	€ 13.813,43	CIG ZBB3374CE7	21/2617	22/1506
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 2.025,58	DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	21/2955	22/1513
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 360.000,00	Finanziamento: Avanzo non vincolato c/cons.2020 - E.02 DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	21/2956	22/1514
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 186.186,57	Finanziamento: Avanzo non vincolato c/cons.2020 - E.02	21/2957	22/1515

- che l'intervento è così codificato: **CUP E33B19000170004 - CIG lavori principali 90325800D2**

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico Settore LL.PP. Dott. Arch. Pamela Lisotta;

4) di **AFFIDARE** alla ditta G.&B. INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Via G. Matteotti n. 25 – 01036 Nepi (VT), C.F./P.I. n. 10929081007 i lavori migliorativi opzionali di cui all'art. 1/bis del contratto d'appalto sottoscritto in data 05.05.2022 Rep n. 39259 Registrato a Fano Serie IT n. 3069 per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 23,667%, pari ad € 29.202,57 più IVA per un totale di € 32.122,83 e che tale somma trova copertura al Capitolo 0902.22.322 Impegno 22/1514– Risorse PNRR;

5) di **DARE ATTO** che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva della ditta (DURC on line) con scadenza validità il 11.02.2023;

6) di **DARE MANDATO** all'Ufficio Appalti e Contratti di provvedere alla stipula dell'atto aggiuntivo con la ditta appaltatrice G.&B. INFRASTRUTTURE S.R.L. per affidare i lavori migliorativi opzionali di cui al punto 4);

7) di **DARE ATTO** che il sottoscritto Dirigente del Settore LL.PP si riserva di disporre, con successive determine, l'affidamento di lavori, servizi e forniture previsti nel quadro economico approvato con il presente atto;

8) di **DARE ATTO** che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

9) di **ATTESTARE** ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

10) di **ATTESTARE**:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

11) di **DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

12) di **STABILIRE** che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B.

13) di **DARE ATTO** che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche – piazza Cavour n. 29 – 60121, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato;

La presente Determinazione viene trasmessa per le procedure attuative all'Ufficio di Ragioneria, Ufficio Appalti e Contratti per atto aggiuntivo ed alla U.O.C. LL.PP. di questo Settore

**IL DIRIGENTE**

**(Dott. Ing. Federico Fabbri)**

*Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005*