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DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: 180 giorni naturali e consecutivi

INTERVENTI GENERALI:

Fase 1 – Consegna dei lavori e consegna del programma dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori

giorni 5

Fase 2 – Allestimento del cantiere giorni 5

Fase 3 – Potatura ed estirpazione di cespugli non viventi e abbattimento alberi giorni 3

Fase 4 – Indagini georadar giorni 5

Fase 5 – Realizzazione delle opere di restauro sulle murature giorni 30

Fase 6 – Realizzazione delle condotte di tutti i sottoservizi giorni 30

Fase 7 – Le fasi di lavorazione di cui sopra comprendono tutte le opere necessarie per la

realizzazione degli impianti di illuminazione (pubblica e scenografica) e per qualsiasi altro lavoro

riguardante i sottoservizi.

Dove possibile, i lavori si svolgono contemporaneamente in più aree, contemplando fasi di

lavorazioni diverse. giorni 10

Fase 8 - Scavi, sbancamenti, pavimentazioni, impianto di illuminazione e intervento

sulle murature giorni 20

Fase 9 - Realizzazione del percorso perdonale per handicap giorni 15

Fase 10 – Realizzazione di sbancamenti e realizzazione del percorso pedonale

sulla banchina giorni 30

Fase 11 – Messa in opera dei salotti e delle panchine giorni 15

Fase 12 – Piantumazioni e impianto di irrigazione giorni 15


