



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2974 DEL 29/11/2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>PNRR - M2C4 - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Progetto finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI "CASAL BRIGNANO" E "CASA FERRI" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FANO - CUI L00127440410202100020 - CUP E39J21001440001. INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1215 DEL 19/05/2023.</b>
-----------------	--



## PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Decreto Ministero dell'Interno del 30.01.2020 "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024"

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, co. 29 e ss. della L. n. 160/2019, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", di assegnazione a favore dei comuni, con decreto del Ministero dell'Interno, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.01.2020, recante "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024", con particolare riferimento all'Allegato E di assegnazione del contributo annuo pari a 170.000 euro ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, tra i quali al Comune di Fano (n. 38);
- il Decreto Legge n. 152 del 06.11.2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", che al Capo II intitolato "Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale che all'art. 20 comma 1 lett. b) riporta: b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 3 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

*territoriali....omissis...";*

- il Comunicato Finanza Locale pubblicato sul sito del Dipartimento per gli Affari Interi e Territoriali in data 17 dicembre 2021, con cui venivano resi edotti i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'art. 1 comma 29 degli oneri derivanti dal passaggio delle risorse all'interno PNRR e che le risorse assegnate per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche sono confluite nella misura **M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni**;

## **PRECISATO** che:

- il Comune beneficiario del contributo ha provveduto ad iniziare i lavori, come da verbale depositato in atti, in data 06.12.2021, quindi entro i termini previsti dalle proroghe concesse dal Ministero competente;
- i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013, sottosezione "Opere pubbliche" (art. 5 del Decreto del 30.01.2020);
- il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contribuzione (art. 6, co. 2 del Decreto del 30.01.2020);

## **RICHIAMATE:**

- la **determina dirigenziale n. 1586 del 16.07.2021**, con la quale si è provveduto ad accertare la contribuzione di 340.000,00 euro (Accertamento n. 2021/384, voce di bilancio 4200.01.003 "Contributi agli investimenti da Ministeri per efficientamento energetico immobili comunali") a valere sui fondi stanziati, per l'anno 2021, dall'art. 1, co. 29 e 29-bis della L. n. 160/2019, come attribuiti con Decreti del Ministero dell'Interno del 30.01.2020 e del 11.11.2020, destinando la stessa al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili "Casal Brignano" e "Casa Ferri" di proprietà del Comune di Fano, nel rispetto del vincolo di destinazione. Con la stessa, si è contestualmente provveduto all'affidamento del servizio professionale di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto dal mandatario "STUDIO AE3 – Anniballi Marangoni" e dal mandante "Arch. Brunelli Alessandro", per l'importo complessivo di 49.917,23 euro, inclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% (Impegno n. 2021/2243, voce di bilancio 0106.22.210 "Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali compresi interventi PNRR M2C4 2.2.-piccole opere 2021 - CUP E39J21001440001 CASAL BRIGNANO E CASA FERRI");
- la **delibera della Giunta comunale n. 256 del 23.08.2021** di approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di straordinaria manutenzione con messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli immobili «Casal Brignano» e «Casa Ferri» di proprietà del Comune di Fano", redatto dal predetto R.T.P. e validato dal RUP in data 13.08.2021, per l'importo complessivo di 340.000,00 euro, di cui 220.443,89 euro quale importo a base di gara soggetto a ribasso, oltre 5.233,88 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo complessivo a base di gara di 225.677,77 euro I.V.A. esclusa, CUP E39J21001440001;
- la **determina del Responsabile della CUC n. 1972 del 13/09/2021** con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto dei lavori in oggetto a favore della ditta COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO S.R.L., con sede in via Michelangelo n. 83 – 61049 Urbana (Pu), codice fiscale e partita Iva n. 01221960410;
- la **determina di presa atto n. 2158 del 07/10/2021** del dirigente del Settore V, cui si fa integrale rinvio, di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva efficace come da determina approvata dalla CUC nr. 1972/2021 sopra richiamata;

**RICHIAMATO** il disciplinare di incarico sottoscritto con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

(R.T.P.) composto dal mandatario “STUDIO AE3 – Anniballi Marangoni” e dal mandante “Arch. Brunelli Alessandro” in data 20/09/2021 al nr. di Registro 1989 in pari data;

**VISTO l’Ordine di Servizio** che il RUP (prot. n. 105964 del 07.11.2022) ha trasmesso al Direttore dei lavori DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI "CASAL BRIGNANO" E "CASA FERRI" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FANO - CUP E39J21001440001 in cui richiedeva la redazione di una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi che preveda i seguenti interventi:

- rimozione dall’appalto di tutti i lavori di finitura non strettamente necessari per la messa in sicurezza;
- inserimento di tutti i lavori strutturali in adesione alle richieste delle associazioni e consistenti nella demolizione muro piano primo con inserimento di capriate in acciaio e allargamento muro al piano terra;
- demolizione del corpo scala e dell’accessorio laterale, rimandando alla fase successiva già attivata con il conferimento dell’incarico di cui alla determina n. 3116/2022 tutti gli interventi strutturali e di finitura su di essi;

**DATO ATTO** che la suddetta modifica contrattuale non rientra in nessuna delle casistiche previste dall’art. 4 del disciplinare di incarico (modifiche e aggiornamenti della normativa tecnica di riferimento, errori od omissioni in sede di progettazione o in corso d’opera) sottoscritto dalle parti con nr. Reg. 1989/2021 in quanto è l’Amministrazione ad aver richiesto al RTP una modifica del progetto per far fronte alle esigenze sopravvenute manifestate dalle Associazioni che gestiscono gli immobili;

**FATTO INTEGRALE RINVIO alla determina dirigenziale n. 1215 del 19/05/2023** di approvazione della modifica contrattuale relativa al progetto de quo e al quadro economico come approvato nel quale al rigo C.c.7.2) sono previste le *Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, supporto al RUP e verifica preventiva della progettazione (Progetto di Variante - Oneri previdenziali e IVA inclusi)* per l’importo di € 9.262,24;

**PRECISATO, a integrazione della propria determina dirigenziale n. 1215 del 19/05/2023 sopra citata,** che la redazione progettuale della suddetta modifica contrattuale è stata commissionata al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dal mandatario “STUDIO AE3 – Anniballi Marangoni” e dal mandante “Arch. Brunelli Alessandro” per l’importo complessivo di € 9.262,24 come da calcolo della parcella professionale effettuato dal RUP, inclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% dando atto che la suddetta modifica contrattuale non rientra in nessuna delle casistiche previste dall’art. 4 del disciplinare di incarico, come sopra precisato;

**TENUTO CONTO** che l’opera è confluita nei finanziamenti PNRR;

**DATO ATTO** che il servizio in oggetto è identificato con il CIG 8732007820, come previsto dalle vigenti disposizioni;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente del Settore V -Lavori Pubblici Dott. Ing. Federico Fabbri;
- la presente procedura è identificata dal seguente codice CUP E39J21001440001;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

## VISTI

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo n. 36/2023 e in particolare l'art. 225 co. 8 "Disposizioni transitorie e di coordinamento";
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31-5-2021, in vigore dall'1-6-2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D.L. 17-05-2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell' art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33- Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti così come applicabile tenuto conto del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

## RICHIAMATI i seguenti Atti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del T.U.E.L. e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.E.L. - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) - I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.";
- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n.197 del 4/5/2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";

- la deliberazione C.C. n. 179 del 26/10/2023 MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - ANNUALITÀ 2023-2025 (5° MODIFICA) - EX ART.21 D.LGS. n. 50/2016 E ART.37 D.LGS.36/2023 -

## ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

**ATTESTATA** ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Tutto quanto premesso

## DETERMINA

**1) di DARE ATTO** che la premessa e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

**2) di INTEGRARE la propria determina dirigenziale n. 1215 del 19/05/2023 precisando** che la redazione progettuale della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è stata redatta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dal mandatario "STUDIO AE3 – Anniballi Marangoni" e dal mandante "Arch. Brunelli Alessandro" per l'importo complessivo di € 9.262,24, inclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% dando atto che la suddetta modifica contrattuale non rientra in nessuna delle casistiche previste dall'art. 4 del disciplinare di incarico, per le motivazioni riportate in narrativa;

**3) di CONFERMARE** la spesa complessiva di € 9.262,24, inclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dal mandatario "STUDIO AE3 – Anniballi Marangoni" e dal mandante "Arch. Brunelli Alessandro" alla voce di bilancio 0106.22.210 "Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali compresi interventi PNRR M2C4 2.2 – PICCOLE OPERE 2021 – CUP E39J21001440001 Casal Brignano e Casa Ferri" del bilancio 2023-2025, annualità 2023, all'imp. 2023/1393;

**4) di RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente di Settore dott. Ing. Federico Fabbri;

**5) di DARE ATTO** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**6) di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale [www.comune.fano.pu.it](http://www.comune.fano.pu.it);

**7) di DARE ATTO** che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato;

**Il Dirigente**

**Settore V - Lavori Pubblici**

**Dott. Ing. Federico Fabbri**

*(documento informatico sottoscritto*

*digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*