



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2647 DEL 26/10/2023

OGGETTO:	PNRR M5C2 -LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° E 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER MAGGIORI COSTI PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA E ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL DL 50 del 17.05.2022, art. 26, comma 6-ter - Progetto finanziato dall'Unione Europea CUP E33B19000170004 CIG 90325800D2
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 399 del 03.12.2021 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione del 1° STRALCIO – Lotto n. 2° e n. 3° del Parco Urbano di Fano” redatto dalla *Società di Ingegneria Studio SILVA s.r.l.con studio in Bologna, via Mazzini n. 9/2, (codice fiscale e partita IVA n. 02780350365)*, per l’importo complessivo di € 600.000,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
	LAVORI	
a1	Lavori a MISURA al lordo degli oneri per la sicurezza inclusi nelle voci di computo	€ 445.034,46
a2	A detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 6.554,67
a3	TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA (a1-a2)	€ 438.479,79
a4	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso	€ 10.841,88
a5	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (a2+a4)	€ 17.396,55
a6	LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 2.909,09
A	TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (a3+a5+a6)	€ 458.785,43
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appaltoivi inclusi i rimborsi previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale e adeguamenti della segnaletica stradale orizzontale)	€ 2.000,00
b2	Rilievi accertamenti indagini	€ 0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 3.000,00
b4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.832,29
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
b6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006)	€ 0,00
b7	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*	€ 61.064,72



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
b12	Altre somme a disposizione	€ 0,00
b13	IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge)	€ 45.878,54
b14	Bonifica BOB compresa IVA 22 %	€ 27.439,02
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 141.214,57
	TOTALE	€ 600.000,00

- in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera a) del DLGS 50/2016, il progetto prevedeva alcuni "interventi opzionali" fino ad un importo pari ad € 38.256,81 al lordo del ribasso d'asta del 23,667%

DATO ATTO CHE:

- con contratto d'appalto sottoscritto in data 05.05.2022, Rep n. 39259 Registrato a Fano Serie IT n. 3069 in data 06.05.2022, i lavori in questione identificati con CIG 90325800D2 venivano appaltati alla ditta G.&B. INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Via G. Matteotti n. 25 – 01036 Nepi (VT), C.F./P.I. n. 10929081007, che ha offerto il ribasso del 23,667% per l'importo di aggiudicazione di euro 355.010,42 così suddiviso:

- € 334.704,78 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 23,667% sull'importo a base di gara di euro 438.479,79);
- € 17.396,55 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi
- € 2.909,09 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO

- che i lavori di REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO è cofinanziato con fondi dell'Unione Europea – PNRR - "RIGENERAZIONE URBANA" M5C2- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale per l'importo di € 362.025,58 giusto l'Atto d'Obbligo Rif. #109614-83719# anno 2021

- che il Ministero dell'Interno con nota PG 929671 del 29.09.2022 ha risposto al quesito sottoposto con PG n. 90413 del 23.09.2022 con parere favorevole in merito al riutilizzo del ribasso d'asta e pertanto "è possibile procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall'art. 106 del Codice dei contratti, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara "in clausole chiare, precise e inequivocabili"

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 2755 del 29.11.2022 è stato rideterminato il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DETERMINA N. 2755 DEL 29.11.2022		
LAVORI		
a1	Lavori a MISURA al netto del ribasso d'asta del 23,667%	€ 334.704,78
a2	ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 6.554,67
a3	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso	€ 10.841,88



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

a4	LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 2.909,09
a5	Interventi opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso d'asta del 23,667%	29.202,57
A	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5)	€ 384.212,99
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appaltoivi inclusi i rimborsi previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)	€ 55.000,00
b2	Rilievi accertamenti indagini	€ 0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00
b4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 426,69
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
b6	Accantonamento art. 133 c3 e 4 del dlgs 163/2006 e DL 50/2022 art. 26 c. 6-ter	€ 21.000,00
b7	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*	€ 67.000,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00
b12	Altre somme a disposizione	€ 1.000,00
b13	IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge)	€ 35.501,04
b14	Bonifica BOB compresa IVA 22 %	€ 27.439,02
b15	IVA sui lavori migliorativi opzionali 10%	€ 2.920,26
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 215.787,01
	TOTALE	€ 600.000,00

DATO ATTO CHE:

- con atto aggiuntivo in data 09.10.2023, Rep. 39307 registrato a Fano Serie IT n. 5840 in data 11.10.2023, venivano contattualizzati i sopra descritti interventi opzionali per un importo complessivo pari ad € 29.202,57 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA pari al 10% per un importo totale contrattuale pari ad € 384.212,99 più IVA pari al 10%

VISTO altresì:

- che con contratto in data 08.03.2022 Registrato al n. 2094 è stato dato incarico per la sorveglianza archeologica dei lavori in oggetto alla Ditta TECNE srl con sede legale a Riccione (RN) in viale Marzabotto n.7 (P.I. 02359400401) per un importo stimato pari ad € 8.000,00 più IVA 22% di legge)
- che nel corso dei lavori sono necessari scavi e indagini di approfondimento da parte degli archeologi condotti sotto la stretta sorveglianza della Funzionaria della Soprintendenza Dott.ssa Ilaria Venanzioni per



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

ritrovamenti che confermano la presenza di frequentazione relativa al periodo romano e pre-protostorico (si allega relazione del 02.01.2023);

- che tali indagini comportano una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del DLGS 50/2016 con un maggior costo stimato rispetto a quanto previsto nel Disciplinare d'incarico n. 2094 del 08.03.2022 pari ad € 3.900,00 più IVA 22% e quindi per un importo totale stimato ad oggi pari a 11.900,00 più IVA 22%;

EVIDENZIATO che:

Le variazioni apportate nell'adeguamento della spesa per la sorveglianza archeologica non comportano un aumento dell'importo complessivo del progetto originario il quale rimane immutato come di seguito descritto;

CONSIDERATO che a seguito di tutto quanto sopra esposto, con le somme derivanti dal ribasso d'asta e da un aggiornamento reale dei costi effettivi, si propone di rimodulare il QUADRO ECONOMICO ed in particolare le SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE come di seguito:

- al rigo b1 l'importo si riduce a € 46.000,00 a seguito di un risparmio, in sede di aggiudicazione, sullo smaltimento dei detriti emersi con le opere di bonifica bellica;

- il rigo b6 viene incrementato ad € 27.300,00 per lefinalità di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto – Revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) e del DLGS 50/2016 e smi e si procederà, nel caso di un maggior importo, alla richiesta di Fondi al Ministero;

- al rigo b7 si è maggiorato l'importo fino ad € 74.000,00 per maggiori costi non previsti per la sorveglianza archeologica;

- al rigo b11 è ritenuto opportuno ridurre la somma di € 1.500,00 a € 1.000,00 per accertamenti di laboratorio;

A seguito di quanto sopra riportato il nuovo quadro economico sarà così ripartito:

NUOVO QUADRO ECONOMICO		
	LAVORI	
<i>a1</i>	Lavori a MISURA al netto del ribasso d'asta del 23,667%	€ 334.704,78
<i>a2</i>	ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 6.554,67
<i>a3</i>	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso	€ 10.841,88
<i>a4</i>	LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 2.909,09
<i>a5</i>	Interventi opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso d'asta del 23,667%	€ 29.202,57
A	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5)	€ 384.212,99
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>b1</i>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appaltoivi inclusi i rimborsi previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)	€ 46.000,00
<i>b2</i>	Rilevi accertamenti indagini	€ 0,00
<i>b3</i>	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00
<i>b4</i>	Imprevisti e arrotondamenti	€ 44,24
<i>b5</i>	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
<i>b6</i>	Accantonamento art. 133 c3 e 4 del dlgs 163/2006 e DL 50/2022 art. 26 c. 6-ter	€ 27.300,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

b7	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, assistenza archeologica, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*	€ 74.000,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00
b12	Altre somme a disposizione	€ 0,00
b13	IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge)	€ 35.501,04
b14	Bonifica BOB compresa IVA 22 %	€ 25.021,47
b15	IVA sui lavori opzionali 10%	€ 2.920,26
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 215.787,01
	TOTALE	€ 600.000,00

DATO ATTO che:

- La spesa in questione è finanziata con imputazione al Capitolo di bilancio 0902.22.322 e con Determina n. 459 del 23.02.2022 è stato predisposto l' "ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NextGenerationEU PER LA REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO - CUP E33B19000170004" (acc. 202/667) e pertanto la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 600.000,00 al cap. 0902.22.322 come di seguito riportato:

Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo	NOTE	Impegno ann.lità 2021	Impegno ann.lità 2022	Impegno ann.lità 2023
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico	Studio Silva incarico prof.le	€ 37.974,42	CIG ZC72F73703	21/1489	22/1486	23/1386
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico	Studio Silva incarico prof.le	€ 13.813,43	CIG ZBB3374CE7	21/2617	22/1506	23/1396
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 2.025,58	DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	21/2955	22/1513	23/1401
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 360.000,00	Finanziamento: Avanzo non vincolato c/cons.2020 - E.02 DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	21/2956	22/1514	23/1402



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 186.186,57	Finanziamento: Avanzo non vincolato c/cons.2020 - E.02	21/2957	22/1515	23/1403
-------------	---	--	--------------	--	---------	---------	---------

DATO ATTO che il progetto è così codificato: **CUP E33B19000170004 CIGdei lavori principali 90325800D2**

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

Considerata l'esigenza di ATTESTARE :

-il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché delle direttive attuative dello stesso;

-il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell' art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013 ;

-ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

DATO ATTO che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli art. 107 commi 2,3, art. 151 com. 4 ;

VISTO il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 207 per le parti ancora in vigore;

VISTO ai sensi del combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

VISTO il provvedimento sindacale n° 13 del 30/07/2021 con cui viene nominato il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici a far data dal 01/08/2021 per anni tre salvo rinnovi successivi

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” vigente per quanto ancora applicabile

RICHIAMATI i seguenti Atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E.”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- Delibera di Giunta Comunale 197 del 04.05.2023 Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025
- Deliberazione C.C. n. 116 del 17.07.2023 modifica del programma triennale dei lavori pubblici - annualità 2023-2025 (3^ modifica) e modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 - annualità 2023-2024 (4^ modifica), ex art.21 d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - I.E.

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

VISTO quanto sopra;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di **DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **APPROVARE** il seguente quadro economico così come rideterminato e corretto:

NUOVO QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
<i>a1</i>	Lavori a MISURA al netto del ribasso d'asta del 23,667%	€ 334.704,78
<i>a2</i>	ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 6.554,67
<i>a3</i>	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso	€ 10.841,88
<i>a4</i>	LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 2.909,09
<i>a5</i>	Interventi opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso d'asta del 23,667%	€ 29.202,57
A	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5)	€ 384.212,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
<i>b1</i>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)	€ 46.000,00
<i>b2</i>	Rilievi accertamenti indagini	€ 0,00
<i>b3</i>	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00
<i>b4</i>	Imprevisti e arrotondamenti	€ 44,24
<i>b5</i>	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
<i>b6</i>	Accantonamento art. 133 c3 e 4 del dlgs 163/2006 e DL 50/2022 art. 26 c. 6-ter	€ 27.300,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

b7	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, assistenza archeologica, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*	€ 74.000,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00
b12	Altre somme a disposizione	€ 0,00
b13	IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge)	€ 35.501,04
b14	Bonifica BOB compresa IVA 22 %	€ 25.021,47
b15	IVA sui lavori opzionali 10%	€ 2.920,26
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 215.787,01
	TOTALE	€ 600.000,00

3) di **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del dlgs 50/2016, alla ditta TECNE SRL con sede legale a Riccione (RN) in viale Marzabotto n.7 (P.I. 02359400401) gli ulteriori scavi e approfondimenti come da richiesta della Funzionaria della Soprintendenza Dott.ssa Ilaria Venanzionicon integrazione del contratto stipulato in data 08.03.2022 Registrato al n. 2094 per un ulteriore importo stimato pari ad € 3.900,00 più IVA 22% di leggee quindi per un importo totale stimato ad oggi pari a 11.900,00 piu IVA 22% per un importo totale pari ad € 14.518,00 e confermare la spesa di cui sopra al Cap. 0902.22.322 Impegno 23/1403;

4) di **DARE ATTO** che l'integrazione della spesa per la sorveglianza archeologica non comporta ulteriori finanziamenti rispetto alle risorse previste nel quadro economico progettuale, in quanto la maggiore spesa trova copertura nel ribasso d'asta offerto in sede di gara e nelle varie economie in corso dei lavori;

5) di **DARE ATTO** – che La spesa in questione è finanziata con imputazione al Capitolo di bilancio 0902.22.322 e con Determina n. 459 del 23.02.2022 è stato predisposto l' "ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NextGenerationEU PER LA REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO - CUP E33B19000170004" (acc. 202/667) e pertanto la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 600.000,00 al cap. 0902.22.322 come di seguito riportato:

Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo	NOTE	Impegno ann.lità 2021	Impegno ann.lità 2022	Impegno ann.lità 2023
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico	Studio Silva incarico prof.le	€ 37.974,42	CIG ZC72F73703	21/1489	22/1486	23/1386



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico	Studio Silva incarico prof.le	€ 13.813,43	CIG ZBB3374CE7	21/2617	22/1506	23/1396
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 2.025,58	DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	21/2955	22/1513	23/1401
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 360.000,00	Finanziamento: Avanzo non vincolato c/cons.2020 - E.02 DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	21/2956	22/1514	23/1402
0902.22.322	Realizzazione di aree di verde pubblico		€ 186.186,57	Finanziamento: Avanzo non vincolato c/cons.2020 - E.02	21/2957	22/1515	23/1403

CUP E33B19000170004 - CIG dei lavori principali 90325800D2

6) di DARE ATTO che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

7) di ATTESTARE ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

8) di ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

9) di DARE ATTO che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

10) di STABILIRE che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B.

11) di DARE ATTO che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche – piazza Cavour n. 29 – 60121, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato;
La presente Determinazione viene trasmessa per le procedure attuative all'Ufficio di Ragioneria;

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Federico Fabbri)

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005