


Gestione del progetto con grafico a Gantt

Comune di Fano

Provincia di Pesaro e Urbino



Attività	mar				apr				
	mar 3	mar 10	mar 17	mar 24	mar 31	apr 7	apr 14	apr 21	ap
15 preparazione cantiere e saggi			■	preparazione cantiere e saggi					
16 potature tagli ed eradicazioni			■	potature tagli ed eradicazioni					
17 scavi			■	scavi					
18 preparazione casseforme per getto				■	preparazione casseforme per getto				
19 posa in opera di ferri per armatura					■	posa in opera di ferri per armatura			
20 getto di calcestruzzo fondazioni e muretto in elevazione						■	getto di calcestruzzo fondazioni e muretto in elevazione		
21 disarmo							■	disarmo	
22 piantomazione e riempimento aiuole con pacciamatura								■	piantomazione e riempimento aiuole con pacciamatura
23 Rotatoria via Fanella via A. Moro	[Barra di attività con icona di trapezio a destra]								
24 Preparazione cantiere				■	Preparazione cantiere				
25 scavi					■	scavi			
26 preparazione casseforme per getto					■	preparazione casseforme per getto			
27 preparazione e posa di carpenteria metallica per C.A.						■	preparazione e posa di carpenteria metallica per C.A.		
28 getto di calcestruzzo							■	getto di calcestruzzo	
29 disarmo							■	disarmo	
30 semina e piantomazione								■	semina e piantomazione
31 Obiettivo -60 giorni consecutivi									◆