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Recinzione e apprestamenti del cantiere 8¢ v V‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 39 Z1 _
Montaggio del ponteggio metallico fisso 59 Z1 _
Impianti di servizio del cantiere 29 ﬁ~
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Rimozione di rivestimenti 459
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 109
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 8¢
Posa reti in carbonio 43 g
Perforazioni in elementi opachi 18 ¢
Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbol 18 ¢
Intonaci e pitturazioni interne 38¢
Formazione intonaci interni (tradizionali) 69
Tinteggiatura di superfici interne 10¢
Intonaci e pitturazioni in facciata 35g v—‘
Formazione intonaci esterni tradizionali 59 Z1 -
Tinteggiatura di superfici esterne 10¢9
Smobilizzo del cantiere 3649 v—‘
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 14 g Z1 -
Pulizia generale dell'area di cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Progetto di miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio adibito a scuola materna di Borgo Sant'Antonio. - Pag. 2




Settjmana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15
42 [43[44 1454647 |48 [49[50[51[52[53[54[55[56[57]58[59]|60[61|62]63[64[65]66]67|68]|6970[71[72[73[74]75]76]77[78[79[80[81[82[83[84][85[86/87]88[89]90[91[92[93[94[95]096]97]98]99]
v
z1 21
21 I =
=
z1 I
z
v
z1 I Al |
z I Al ]
v
] Al Al |
21 I q
v
[—— 2 2 I
Al |
Al |

Progetto di miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio adibito a scuola materna di Borgo Sant'Antonio. - Pag. 3



	Fogli e viste
	Copertine


		2021-05-04T09:28:55+0000
	Rossi Enea




