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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 8 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Rimozione di rivestimenti 45 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 10 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 8 g

Posa reti in carbonio 43 g

Perforazioni in elementi opachi 18 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio 18 g

Intonaci e pitturazioni interne 38 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 35 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Smobilizzo del cantiere 36 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 14 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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