


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrizione delle principali fasi di intervento 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2

1 REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE X

2 PARZIALE SMONTAGGIO STRUTT. ESIST. X

3 COMPLET. SMONTAGGIO STRUTT. ESIST.

4 DEM. FOND. ESIST. E NUOVI PLINTI E CORD.

5 MONTAGGIO NUOVA STR. METALLICA

6 OPERE DI COMPLETAMENTO


