


TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

Allestimento del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 3 3

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 E 2 4

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 4 4

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 40 54

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 E 1 1

Taglio di solai

Taglio di solai in c.a. 2 E 1 1

Taglio parziale di superfici orizzontali 2 E 1 1

Perforazioni

Perforazioni in elementi opachi 2 E 3 3

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 E 5 7

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 2 E 5 5

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 E 1 1

Ripristini di opere in ferro

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura a ciclo chiuso 2 E 2 2

Strutture principali in acciaio

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata 1 E 1 1

Montaggio di scala interna in acciaio 2 E 1 1

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 E 2 3

Isolamenti termici e acustici

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 2 E 5 7

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 2 E 3 3

Impermeabilizzazione di coperture 2 E 3 5

Applicazione di vernice protettiva su copertura 2 E 3 3

pitturazioni protettive

Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless 2 E 3 6

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 2 E 3 6

Lucernari e vetrocemento
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Realizzazione di murature in elevazione 2 E 2 4

Posa di lucernario 2 E 1 1

Canne fumarie e comignoli

Realizzazione di canna fumaria in acciaio 2 E 3 3

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 2 E 3 3

Realizzazione di comignolo prefabbricato 2 E 3 3

Massetti e sottofondi in copertura

Formazione di massetto per coperture 2 E 2 4

Formazione di rasatura per coperture 2 E 3 3

demolizioni locali

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 4 E 1 1

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 4 E 1 1

Taglio di muratura a tutto spessore 4 E 1 1

Taglio parziale di superfici verticali 4 E 1 1

Strutture in elevazione in muratura

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 4 E 2 2

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 4 E 1 1

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 4 E 2 2

Realizzazione di murature in elevazione 4 E 18 29

Compartimentazioni antincendio

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 4 E 6 8

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 4 E 5 5

Isolamenti termici e acustici

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 4 E 5 5

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 4 E 5 5

Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali 4 E 4 4

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 4 E 6 8

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 4 E 3 3

Realizzazione di tramezzature interne 4 E 18 24

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 E 10 12

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 4 E 10 12

Formazione di rasatura per pavimenti interni 4 E 10 12

Serramenti interni

Montaggio di serramenti interni 4 E 5 5

Montaggio di porte interne 4 E 5 7

Montaggio di porte tagliafuoco 4 E 5 7

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (industrializzati) 4 E 10 12

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 E 10 12

Tinteggiatura di superfici interne 4 E 5 5

Tinteggiatura di superfici interne a spruzzo airless 4 E 5 5

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 4 E 5 5

Pavimentazioni
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Posa di pavimenti per esterni in ceramica 4 E 6 8

Posa di rivestimenti interni in ceramica 4 E 7 9

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 4 E 7 9

Posa di pavimenti per interni in ceramica 4 E 7 11

Posa in opera di coprigiunto per interni 4 E 10 12

Isolamenti termici e acustici in facciata (cappotto)

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 32 47

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali 1 E 32 47

Serramenti esterni

Montaggio di serramenti esterni 4 E 7 11

Montaggio di porte per esterni 4 E 7 11

Opere di lattoneria

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 6 8

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 E 6 8

IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI

Assistenze murarie per impianti

Esecuzione di tracce eseguite a mano 4 E 23 31

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 4 E 35 47

Perforazioni in elementi opachi 4 E 20 26

Impianti antenna TV

Realizzazione di impianto antenna TV 4 E 3 3

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 4 E 3 3

Impianti di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento 2 E 3 3

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 4 E 15 19

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 4 E 15 19

Installazione di pompa di calore 2 E 3 3

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 2 E 4 4

Impianti di sicurezza

Realizzazione di impianto antintrusione 4 E 4 6

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 4 E 4 6

Realizzazione di impianto antitaccheggio 4 E 4 6

Impianti d'illuminazione

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 4 E 15 19

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 4 E 6 8

Installazione di corpi illuminanti 4 E 6 8

Impianti idrico-sanitario e di scarico

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 4 E 22 33

Installazione del serbatoio accumulo produzione acqua calda sanitaria 4 E 3 3

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 4 E 8 10

Scavo a sezione obbligata 3 E 8 12

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto di scarico 3 E 12 18

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 E 10 12

Posa di fossa biologica prefabbricata 3 E 5 8

Rinterro di scavo eseguito a mano 3 E 5 5
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Impianti per la qualità dell'aria indoor

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 2 E 11 15

Impianti rete dati e fonia

Realizzazione di impianto di rete dati 4 E 5 5

Realizzazione di impianto telefonico 4 E 5 5

Realizzazione di impianto citofonico 4 E 5 5

Impianto elettrico e rete dati

Realizzazione di impianto elettrico 4 E 26 36

Realizzazione di impianto di messa a terra 4 E 13 17

Realizzazione di impianto antenna TV 4 E 3 5

Realizzazione di impianto di rete dati 4 E 3 5

Realizzazione di impianto telefonico 4 E 2 4

Realizzazione di impianto antintrusione 4 E 4 4

Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 6 9

Smobilizzo del cantiere 1 E 5 5

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 5 5

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Zona Esterno

 2) = Zona Piano Primo e Copertura

 3) = Zona Interrato

 4) = Zona Piano TERRA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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