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Allestirmento del cantiere 659 :
Preparacione delle aree di cantiere 4g
Riealizzazicne della recinzione & degli accessi al cantien 3g
Realizzazicne della viabllita di cantiere 2g
Apprestament] del cantiere 83 g
Allestimants di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 49
Allzstiments di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g
Allzstimeants di servizi sanitari del cantiere 1g
Maontaggio del ponteggio metallico fisso 40 g
Irnpsianti di servizio del cantiere 3g
Realizzazicne di impianto elettrico del cantiera 1g
Realizzazicne di implante dl messa a terra del cantiere 1g
Realizzazicne di impianto di protezione da scariche atrr 1g
Realizzazicne di impianto idrico del cantiere 19
FRealizzazicne di impianto idrico dei servizi igienico-assi 1g
Taglie di solai 29
Taglic di sclai in c.a. 1g
Taglic: parziale di superfici orizzontali 1g
Frexrforaioni 3g
Perforazion in elementi opachl 3g
Sitrutture in elevazione in c.a. 10g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 59
lLavorazione 2 pasa ferr di armatura per le strutture in elevaz 5g
Gieatho in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1g
Ripristini di opere in ferro 2g
Swerniciatura di cpere in ferro con sabbiatura a cicle chiuso 2g
Sitrutture principali in acciaio 2049
Mentagaio di chiusure perimetrall con pannelll prefabbricati in 1g
Maonitaggio di scala interna in acciaio 1g
IManaggio di strutture orizzontali in acciaio 29
ksolamenti termici @ acustici 5g
Applicariona esterna di pannelli isolanti su coperture orizzont 5g
Impermeabilizzazioni 12 g
Irnpermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 3g
Irmmpermeabilizzazions di coperture 3g
Applicazione di vernice protettiva su copertura 3g
pltturazioni protettive 3g
Tinlegiatura di superfici esterne a spruzzo airless 3g
Tinteggiatura di superfici esterne con vernicl ecocompatibili 3g
Lucernari e vetrocemeanto 3g
Realizzazione di murature in elevazione 2g
Posa di lucernnario 1g
Canne fumarie e comignoli 3g
Realizzazione di canna fumaria in accialo 3g
Realizrazions di canna fumaria prefabbricata 3g
Realizzazione di comignolo prefabbricato 3g
Masselti @ sattofondi in copertura 49
Farmazions di massetto per coperture 2g
Farmiazions di rasatura per coperture 3g
demalizioni locali 2g
Dresrnoli zicone i strutture in muratura portante eseguita a mam: 19
Desmelizione di strutture in muratura eseguita con mezzl mece 1a
Taglicy di rnuratura a tutto spessore 1g
Taglic parziale di superfici verticali 19
Strutture in elevazions in muratura 229
Realizrazions della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazions 2g
Lavorazione & posa ferr di armatura di cordoli in c.a. in eleva 1g
Gietto di calcestruzzo di cordali in c.a. in elevazione 2g
Realizazions di murature in elevazions 18 g
Compartimenitazioni antincendio 10g
IPareti divisarie: per compartimentazione antincendio 6g
Controsaffitta per compartimentazione antincendio 59
ksolanve nti termici @ acustici 1049
Applicariona intena di pannelli isolanti su superfici orizzontal 5g
Applicazione inlena di pannelli isolanti su superfici verticall 59
Applicazione intena di pannelli izsclanti in materiali polimerici 49
Frareti divisiorie, controsoffittature 259
Resalizzazione di controparet] e controsoffitti G g
Realizrazions di pareti divisorie interne in cartongesso 3g
Reralizzanzione di ramezzature interna 18 g
Massetti e sottofondi 159
Farmazione di massetto per pavimenti interni 1049 Z4|I|||.|"i“i____________________________________""'""""""""""""_""__________""'_________________________________"'""""""""'"""'""""'""""""'"'_"__'"""""""""""'"""""""""'"'_________________________________'""""'"""""""'_______________
Farmiazions di lisciatura per pavimenti interni 1049
Farmazione di rasatura per pavimenti interni 1049
Sierramenti interni Tg
Mentiagaio di serrmmentl intern] S5g
Maonitaggio di pore interne 5g
IMaonlaggio di pore tagliafuoco 59
Intonaci e pitturazioni interne 15g
Farmazions intonaci interni (industrializzati) 10g
Farmiazions intonaci interni (tradizionali) 10g
Tinteggiatura di superfici interne 5g
Tinteggiatura di superfici interne a spruzzo airless 59
Tintegaiatura di superficl interne con vemicl ecocompatibili 5g
Frawimenitaelioni 159
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 69
Peosa di rivestimenti interni in ceramica 79
Posa in opara di soglie, pedate, alzate in marmo 7a Zd_lll“_
Posa di pavimmenti per interni in ceramica 79 T ———;;iii-l"E————————————————————-------------------------------------------------------—--—— T T
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Isolamenti termici & acustici in facciata (cappotto) 32g T
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticall 32g T
Applicazionea esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici 32g Tttt
Sierramenti estanni 7a T
P ———— e ettt
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Opere di lattoneria 6g - T
|N|()I'||?i)(_;!;i() di sieossaline e canali di gronda 6 i+] oo m e
Maonitaggio di pluviali @ canne di ventilaziona 69
IMIPLANTI TECMICI PER EDIFICI 128 g
Asisistenze rmurarie per implanti 35g
Esscuzione di tracce asaguite a mano 23 g
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 35q
Parforazioni in elementi opachi 2049
Impianti antanna TV 3g
Realizzazicne di impiante antenna TV 3g
Realizzazicne di impianto radiotelevisivo 3g
Irmpianti di candizionamento 96 g
FPosa della macchina di condizionamento 3g
Riealizzazicne della rete di distribuziona & terminali per 159
Realizzazicne delle canalizzazionl per aria condizionats 159
Installaziomne di pompa di calore 3g
Realizzazicne di impianto solare fotovoltaico 49
Irnpsianti dil sicurezza 4g
Realizzazicne di impianto antintrusionea 449
Realizzazicne di implante di videosorveglianza 449
Realizzazicne di impianto antitaccheggio 49
Impianti d'illuminazione 103 g
Realizzazicne di impianto di lluminazione ad alta efficie 159
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illum 69 s
Installazione di corpi illuminanti 69 200000
Irmpsianti idrico-sanitario e di scarico 90 g
Realizzazicne della rete di distribuzione di impianto idric 229
Installazione del serbatoio accumulo produzione acqua 3g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 8g
Heavo a seziona obbligata Bg
Realizzazicne della rete di distribuzione di impianto di s 12g
FPosa di conduttura fognaria in materie plastiche 10 g
Fosa di fossa biologica prefabbricata 5g
Rinterro di scavo eseguito a mano 59
Irmmpianti per la qualita dell'aria indoor 119
Realizzazicne di implante di ventilazione forzata 11a
Irnpsianti rete dati e fonia 1049
Riealizzazicne di impianto di rete dati 59
Realizzazicne di impianto telefonico 5g
Realizzazicne di impianto citofonico 5g
Impianto elettrico e rete dati 26 g
IR gl azione di impianto elettrico 26q
Realizrazions di impianto di messa a tarra 13 g
Realizzazione di implanto antenna TV 3g
IR 2zl awione di impianto di rete dati 3g
Realizazions di impianto telefonico 2g
Realizzazione di implanto antintrusione 49
Smobilizzo del cantiere a8g
Srnontaggio del ponteggio metallico fisso 6g 00 A
Smobilizzo del cantiere 59 L
Pulizia ganernals dell'area di cantiere 5g

ENDA Zona:

Z1 = Zona Esterno

E2 = Fona Fiano Primo e Copertura

L3 0= Fona Interrato

Zd4 = FZona Fiano TERRA
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