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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO z I ggl ggC
Allestimento del cantiere
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 3 3
Realizzazione della viabilita di cantiere 1 E 2 4

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 4 4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1
Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 40 54

Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere
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Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Taglio di solai
Taglio di solai in c.a. 2 E 1 1
Taglio parziale di superfici orizzontali 2 E 1 1
Perforazioni
Perforazioni in elementi opachi 2 E 3 3

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 E 5 7
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 2 E 5 5
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 E 1 1

Ripristini di opere in ferro
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura a ciclo chiuso 2 E 2 2

Strutture principali in acciaio

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata 1 E 1 1
Montaggio di scala interna in acciaio 2 E 1 1
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 E 2 3

Isolamenti termici e acustici
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 2 E 5 7

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 2 E 3 3
Impermeabilizzazione di coperture 2 E 3 5
Applicazione di vernice protettiva su copertura 2 E 3 3

pitturazioni protettive
Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless 2 E 3 6
Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 2 E 3 6

Lucernari e vetrocemento
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Tabella Analitica Gantt
Realizzazione di murature in elevazione 2 E 2 4

Posa di lucernario 2 E 1 1

Canne fumarie e comignoli

Realizzazione di canna fumaria in acciaio 2 E 3 3
Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 2 E 3 3
Realizzazione di comignolo prefabbricato 2 E 3 3

Massetti e sottofondi in copertura

Formazione di massetto per coperture 2 E 2 4
Formazione di rasatura per coperture 2 E 3 3
demolizioni locali
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 4 | E 1 1
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 4 E 1 1
Taglio di muratura a tutto spessore 4 | E 1 1
Taglio parziale di superfici verticali 4 E 1 1
Strutture in elevazione in muratura
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 4 E 2 2
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 4 | E 1 1
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 4 E 2 2
Realizzazione di murature in elevazione 4 E 18 29

Compartimentazioni antincendio
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Pareti divisorie per compartimentazione antincendio
Controsoffitto per compartimentazione antincendio 4 E 5 5

Isolamenti termici e acustici

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 4 E 5 5
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 4 E 5 5
Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali 4 E 4 4

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 4 E 6 8
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 4 E 3 3
Realizzazione di tramezzature interne 4 E 18 24

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 E 10 12
Formazione di lisciatura per pavimenti interni 4 E 10 12
Formazione di rasatura per pavimenti interni 4 E 10 12

Serramenti interni
Montaggio di serramenti interni 4 E 5 5

Montaggio di porte interne 4 E 5 7
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Montaggio di porte tagliafuoco
Intonaci e pitturazioni interne
10 12
10 12

Formazione intonaci interni (industrializzati)
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Tinteggiatura di superfici interne

Tinteggiatura di superfici interne a spruzzo airless
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Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Pavimentazioni
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Tabella Analitica Gantt

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 4 E 6 8
Posa di rivestimenti interni in ceramica 4 E 7 9
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 4 E 7 9
Posa di pavimenti per interni in ceramica 4 E 7 11
Posa in opera di coprigiunto per interni 4 E 10 12
Isolamenti termici e acustici in facciata (cappotto)
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 32 47
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali 1 E 32 47
Serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni 4 E 7 11
Montaggio di porte per esterni 4 E 7 11
Opere di lattoneria
Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 6 8
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 E 6 8
IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI
Assistenze murarie per impianti
Esecuzione di tracce eseguite a mano 4 E 23 31
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 4 E 35 47
Perforazioni in elementi opachi 4 E 20 26
Impianti antenna TV
Realizzazione di impianto antenna TV 4 E 3 3
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 4 E 3 3
Impianti di condizionamento
Posa della macchina di condizionamento 2 E 3 3
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 4 E 15 19
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 4 E 15 19
Installazione di pompa di calore 2 E 3 3
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 2 E 4 4
Impianti di sicurezza
Realizzazione di impianto antintrusione 4 E 4 6
Realizzazione di impianto di videosorveglianza 4 E 4 6
Realizzazione di impianto antitaccheggio 4 E 4 6
Impianti d’illuminazione
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 4 E 15 19
Installazione di sensori di presenza per impianto d’illuminazione 4 E 6 8
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Installazione di corpi illuminanti

Impianti idrico-sanitario e di scarico

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 4 E 22 33
Installazione del serbatoio accumulo produzione acqua calda sanitaria 4 E 3 3
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 4 E 8 10
Scavo a sezione obbligata 3 E 8 12
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto di scarico 3 E 12 18
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 E 10 12
Posa di fossa biologica prefabbricata 3 E 5 8
Rinterro di scavo eseguito a mano 3 E 5 5
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Tabella Analitica Gantt

Impianti per la qualita dell’aria indoor

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 2 E 11 15
Impianti rete dati e fonia

Realizzazione di impianto di rete dati 4 E 5 5

Realizzazione di impianto telefonico 4 E 5 5

IS
m
ol
(6]

Realizzazione di impianto citofonico

Impianto elettrico e rete dati

Realizzazione di impianto elettrico 4 E 26 36
Realizzazione di impianto di messa a terra 4 E 13 17
Realizzazione di impianto antenna TV 4 E 3 5
Realizzazione di impianto di rete dati 4 E 3 5
Realizzazione di impianto telefonico 4 E 2 4
Realizzazione di impianto antintrusione 4 E 4 4
Smobilizzo del cantiere
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 6 9
Smobilizzo del cantiere 1 E 5 5
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 5 5

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Zona Esterno

2) = Zona Piano Primo e Copertura

3) = Zona Interrato

4) = Zona Piano TERRA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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