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LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELLE SCUOLE D’INFANZIA ED ASILI NIDI – ANNO 2018

CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE DI LAVORO

FASI DI LAVORO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

2 NIDO ZEROTRE/MATERNA  QUADRIFOGLIO: MONTAGGIO PONTEGGI

3 NIDO ZEROTRE/MATERNA  QUADRIFOGLIO: COPERTURA

4 NIDO ZEROTRE/MATERNA  QUADRIFOGLIO: SMONTAGGIO PONTEGGI

5 MATERNA TROTTOLA: RIPRISTINI MURATURE ESTERNE

6 MATERNA ZIZZI: SISTEMAZIONI ESTERNE

7 MATERNA ZIZZI: SISTEMAZIONI STANZA GIOCHI INGRESSO

8 NIDO/MATERNA  GAGGIA: REVISIONE INFISSI

9 NIDO/MATERNA  GAGGIA: SISTEMAZIONE PERGOLATI

10 NIDO/MATERNA  GAGGIA: SISTEMAZIONI ESTERNE

11 NIDO ARCOBALENO: SISTEMAZIONE GRADINI ESTERNI E RAMPA

12 NIDO ARCOBALENO: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI

13 NIDO ARCOBALENO: SISTEMAZIONE STANZA GIOCHI INGRESSO

14 SMONTAGGIO CANTIERE

I PROGETTISTI

Ing. Stefano Caiterzi


