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Contratto  per  i  lavori  di  Rifiorimento  scogliere  soffolte  e

costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il

porto di Fano e Baia Metauro - Lotto 1 - Lavori complementari

CUP   E33B13000060002  -  CIG  n.  ……………..  -  n.  gara

……………....

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILA………. (201….) questo giorno……………. (…..) del mese di

………….. io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano

e  come  tale  abilitato  a  ricevere  e  rogare  contratti  nella  forma  pubblica

amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno

chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art.

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

1) dott. Ing. Sandro Sorbini, nato a Pesaro il 22 marzo 1957, che interviene nel

presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e

per conto dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale

n.  2 del  20 gennaio 2018 e dell’art.  107,  comma 3,  del  Decreto Legislativo n.

267/2000;

2)  Sig.  …………….  nato  a  …………………...  il  ……..…..  e  residente

in…………………il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità

di…………….… della Società …………………. con sede in ……………, giusto

quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di ……..……. rilasciato in data ………. …dal quale risulta che nulla

osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31 05.1965,  n.575 e successive modifiche

agli atti del Comune di Fano
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Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono

personalmente  accertato,  previa  rinuncia  di  comune  accordo  all’assistenza  dei

testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:--------

Premesso:---------------------------------------------------------------------------------------

che con Deliberazione di Giunta n…….….. del …….……., esecutiva, agli atti del

Comune di Fano, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  Rifiorimento

scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il

porto  di  Fano  e  Baia  Metauro  -  Lotto  1  -  Lavori  complementari  CUP

E33B13000060002 dell’importo complessivo di  € 690.998,97 così suddiviso:

a1 Lavori a misura € 544.894,52

di cui

a2
per oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non 

soggetti a ribasso)
€ 8.787,63

per manodopera € 36.156,21

a3 Totale Lavori  a base d’asta (a1 – a2) € 536.106,89

Somme a disposizione 

b1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
€ 0,00

b2 rilievi, accertamenti e indagini; € 10.000,00
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b3 allacciamenti ai pubblici servizi; € 0,00

b4 imprevisti; € 0,00

b5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € 0,00

b6
accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, 

del codice
€ 0,00

b7

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 

7- bis, del codice, spese tecniche relative alla 

progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità;

€ 7.438,79

b8

importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, 

comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle

prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 

dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016

€ 10.722,14

b9

spese per attività tecnico amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione;

b10 eventuali spese per commissioni giudicatrici;
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b11
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche;

b12

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici;

b13
 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per

legge. (Iva al 22% su € 536.106,89 )
€ 117.943,52

b Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 146.104,45

c Totale complessivo lavori complementari (a1+ b) € 690.998,97

- la categoria prevalente di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010 risulta essere

individuata, come riportato nel CSA, nella Categoria OG 7 “Opere marittime e

lavori di dragaggio” per la classifica I^ e che la stessa risulta subappaltabile fino al

limite del 30%; inoltre le opere di cui alla sopracitata categoria prevalente OG7

comprendono  le  seguenti  lavorazioni:  Scogliere  per  un  importo  di

progetto/computo metrico estimativo pari ad € 544.894,52;

-  la  spesa  in  questione  è  finanziata  all’interno  del  Progetto  generale  per  €

3.000.000,00 (codice PU052/10) dalla legge 191/2009 – legge 116/2014 - Accordo

di Programma MATTM – Regione Marche del 25/11/2010 Accordo Integrativo del

15/10/2014 e con Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione

del  Rischio  Idrogeologico  n.16/SAMRI  del  12.02.2015  veniva  disposto

l’avvalimento del Comune di Fano per la progettazione e l'appalto dei lavori di che

trattasi,
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-l'efficacia del presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito

dell'approvazione da parte del Commissario Straordinario Delegato, ai  sensi del

combinato disposto di cui all'articolo 32,comma 12 e 13, articolo 33  del decreto

legislativo 18 aprile 2016,n. 50 e smi e degli articoli  103 e seguenti del Titolo

II,capo IV del RD 23 maggio 1924, n. 827;

-  Responsabile  unico  del  presente  procedimento  è  il  Dott.  Arch.  Adriano

Giangolini, Dirigente del Settore  Urbanistica, che ha proceduto in data 31 gennaio

2018 alla  validazione del  progetto,  a  termini  dell'art.  26  decreto  legislativo 18

aprile 2016,n. 50 e smi;

con determinazione a contrattare n. ………….. del ………...  del Dirigente Settore

Lavori  Pubblici,  venivano  stabilite  le  modalità  per  l'esperimento  di  gara  per

l'appalto  dei  presenti  lavori,  da  effettuarsi  ……………………...  e  per  la

stipulazione del contratto, suddivisi come segue:

Lavori soggetti a ribasso
Importi non soggetti a

ribasso
Importi non
soggetti a
ribasso dei

lavori
Lavori a misura a base

d’asta
Oneri di sicurezza

€ 536.106,89 € 8.787,63 € 544.894,52

-  a  seguito  di  gara  esperita  mediante  …………….  in  data  ……...,  la

migliore offerta è risultata quella della ditta …………….. con sede legale in

…………………………………………., con il ribasso del ……………..%,

sull’importo posto a base di gara di € 536.106,89, oltre a € 8.787,63 per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal relativo verbale;

- il presente progetto è così codificato: CUP E33B13000060002 – CIG n.

……………... - Numero gara …………………..;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art.  81 del D.Lgs. n.
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50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti  di  carattere  generale  previsti  dall’art.  80  del  D.Lgs.  n.

50/2016,tramite il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

-  ai  sensi  dell’articolo  2 del  Decreto  Legislativo  n.  210/2002,  convertito

dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta

che la  Ditta  è  in  regola  con il  versamento  dei  contributi  previdenziali  e

assicurativi  (matricola  INPS  n.  ………………. ,  INAIL  n.  …………...,

Cassa Edile n………….);

- Attestazione SOA per la categoria OG7, classifica ……………..  e

certificazione ISO 9001:2015;

- che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie

antimafia  richieste  tramite  consultazione  della  banca  dati  nazionale

antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011 hanno dato esito negativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. …………...

del……………... del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si disponeva l’affidamento

del  presente  appalto  alla  ditta  ……………………  ,  con  sede  in

………………………..,  per  l’importo  contrattuale  di  €  ……………. ,  di  cui  €

…………………… per lavori a misura al netto del ribasso del…………...%, oltre

a € 8.787,63 per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;

-  che  ai  sensi  dell'art.  76  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’aggiudicazione

definitiva è stata comunicata in data 3 settembre 2018, Prot. n. 62411 alle altre

ditte concorrenti;

- che l’Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato in Amministrazione trasparente

– Bandi di gara e contratti e all' Albo Pretorio on-line, dal …………….;
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con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in

argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno concordemente dato

atto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei

lavori;

- che ai fini del presente contratto, il sig…………………., quale ………………...

della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede

Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti,  come sopra costituite, che

dichiarano  di  tenere  e  valere  la  suesposta  narrativa  come  parte  integrante  e

dispositiva  del  presente  contratto,  le  parti  medesime  convengono  e  stipulano

quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il  dott.  Ing. Sandro Sorbini,  in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

Fano  che  rappresenta,  cede  in  appalto,  alla  ditta  ………………...,  con  sede

in………………….., d’ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo

costituito  rappresentante,  accetta  i  lavori  di  Rifiorimento  scogliere  soffolte  e

costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia

Metauro  -  Lotto  1  -  Lavori  complementari  CUP   E33B13000060002  in

conformità al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € ………….. (euro ………….. 

virgola …………………... centesimi), di cui €……………... per lavori a 

misura al netto del ribasso del …………..%, oltre a  € 8.787,63 per oneri 

per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni
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inerenti,  connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall’appalto dei lavori in

argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente

contratto e dai seguenti documenti:

a)  Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n.  145, le cui

disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal presente

contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente disposto dal

D.Lgs n. 50/2016;

b) Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Elenco prezzi unitari;

d) Relazione tecnica;

e) Computo metrico estimativo;

f) Piano Operativo di Sicurezza;

g) Delibera di Giunta n. …………. del ……………. di approvazione del progetto

esecutivo;

h) Determina a contrattare n. …………. del Dirigente Settore Lavori Pubblici;

i) Verbale di gara ;

l)  Determinazione  n.  …………..  del  ………….  del  Dirigente  Settore  Lavori

Pubblici di aggiudicazione definitiva;

m) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed

art.  29,  comma 5,  e  di  non essere  oggetto  di  provvedimenti  di  sospensione  o

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

n) Decreto Regionale n. 60/VAA del 03/08/2015 provvedimento “positivo di VIA

con prescrizioni”.

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale d’Appalto

ed  agli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo,  forniscono  la  consistenza
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quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del

presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra,

devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori

di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco

risultino comunque necessari  per dare le  lavorazioni  stesse  compiute  a  perfetta

regola d’arte.

Tutti  i  documenti  sopra  citati  sono  agli  atti  del  Comune  di  Fano  e  le  parti

dichiarano  consensualmente  di  conoscere  e  di  aver  accettato  mediante

sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che materialmente

allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori

I  lavori  oggetto  del  presente  contratto  devono  essere  ultimati  entro  120

(centoventi)  giorni  interi,  naturali,  consecutivi dalla data di  consegna dei  lavori

stessi .

L’Appaltatore,  qualora  per  causa  ad  esso  non  imputabile,  non  sia  in  grado  di

ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe,

a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000 e art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e

smi. oltre che all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto

Art. 4 – Sospensione e ripresa dei lavori 

Le  sospensioni  e  riprese  dei  lavori  sono  disciplinate  ai  sensi  dell’art.  107

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. oltre che all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto 

Art. 5 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori sopra stabilito il

responsabile del procedimento provvederà ad applicare una penale per ogni giorno
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di ritardo pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale netto.

Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  del  codice  degli  appalti,  ai  fini

dell'applicazione  delle  penali  il  periodo  di  ritardo  è  determinato  sommando  il

ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori

presentato dall'impresa e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i

lavori.

L'ammontare  della  penale  verrà  dedotta  dall'importo  contrattualmente  fissato

ancora  dovuto  o,  qualora  non  sia  sufficiente  questo  ultimo,  trattenuta  sulla

cauzione.

Art. 6 – Programma di esecuzione dei lavori 

L’Appaltatore   è  tenuto  e  si  impegna a  presentare,  prima dell’inizio  dei

lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità all'art.

43 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto previsto all'art. 23 del CSA.

Art. 7 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.

Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  previste  per  i

dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 9 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Generale  e  al

Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli

oneri ed obblighi qui di seguito indicati,  che si intendono compensati nei

prezzi dell’elenco:

-  l'iscrizione  alla  Cassa  Edile  di  Pesaro  ai  sensi  della  L.R.   n.   8  del
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23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori; 

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la 

sua custodia diurna e notturna; 

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori; 

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

- lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti 

destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in 

quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;

- il  prelievo  di  campione  di  materiale  da  sottoporre  a  alle  prove  come

previste dalla parte seconda del  capitolato speciale d'appalto; 

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di 

consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura 

dettata dal Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno 

di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari

periodi dell’appalto; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti 

di contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione 

del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo; 

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, 

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando 

manchino energia elettrica ed acqua;

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in
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costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che

eseguono lavori  per conto dell’Amministrazione Appaltante,  nonché,  a richiesta

della  Direzione  Lavori,  l’uso  da  parte  di  dette  persone  dei  ponti  di  servizio,

impalcature, apparecchi di sollevamento.

Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00 (per le parti ancora vigenti), a que lli

del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e a quelli del DPR n.207/2010 (per le parti ancora

vigenti), e al  Capitolato Speciale d' Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore

gli oneri ed obblighi seguenti:

-  la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di

competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in

modo che le opere  eseguite  risultino a  tutti  gli  effetti  collaudabili,  esattamente

conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero

da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’esecutore

non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto

ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;

- gli eventuali movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del

cantiere attrezzato,  in relazione alla entità dell’opera,  con tutti  i  più moderni  e

perfezionati  impianti  per  assicurare  una perfetta  e  rapida esecuzione di  tutte le

opere  prestabilite,  ponteggi  e palizzate,  adeguatamente  protetti,  in  adiacenza di

proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,

la  manutenzione del  cantiere stesso,  la sistemazione delle sue strade e  piste di

servizio, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle

persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate

a terzi dallo stesso ente appaltante;
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-l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni

responsabilità  risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse

all’esecuzione delle prestazioni dell’esecutore a termini di contratto; 

-  prelievo  di  campione/i  di  materiale/i  da  sottoporre  a  alle  prove  come

previste dalla parte seconda del capitolato speciale d'appalto;

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli

progettati o previsti dal capitolato; 

-  il  ricevimento,  lo  scarico e  il  trasporto nei  luoghi  di  deposito  o nei  punti  di

impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del

cantiere,  dei  materiali  e  dei  manufatti  esclusi  dal  presente  appalto  e

approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali

competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera; i

danni  che  per  cause  dipendenti  dall’esecutore  fossero  apportati  ai  materiali  e

manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso esecutore;

- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla

quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale

dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli

apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori

che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte

dalle quali, come dall’ente appaltante, l’esecutore non potrà pretendere compensi

di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per

gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
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per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per

le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi;  l’esecutore  si  obbliga  a

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre

ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

- i  rilievi topografici,  batimetrici ed altimetrici che dovranno essere eseguiti  da

personale di fiducia della D.L. compresi i rilievi di 1^ e 2^ pianta, quando richiesti

o ai  soli  fini  del  monitoraggio delle opere eseguite e degli effetti  che le stesse

possono comportare; 

- l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta

che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla

direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere

simili;

- la fornitura e manutenzione di recinzioni corredate di cartelli di avviso, fanali di

segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni

vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

-la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,

rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore

dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di

darne  visione  a  terzi  e  con  formale  impegno  di  astenersi  dal  riprodurre  o

contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

-  cartelli  indicativi  di  pericolo  e/o  attenzione;  su  posizioni  indicate  dalla  D.L.

dovranno essere posti cartelli monitori riportanti le indicazioni normative relative

alle strutture di difesa costiera, le informazioni di pericolo ed attenzione derivanti

dalle opere da realizzare, ed eventuali sanzioni amministrative per i contravventori.

-  le  spese  per  l'effettuazione  di  indagini,  controlli,  prove di  carico,  ecc.  che  il

Pagina 15

Y:\FedericoFabbri\scogliere settembre 2015\Proposta lavori aggiuntivi\lavori Aggiuntivi casa\PDF\SCHEMA DI CONTRATTO lavori aggiutnivi.doc



Collaudatore riterrà necessari a suo insindacabile giudizio; 

- le spese per l’esecuzione e la restituzione dei rilievi topo-batimetrici, comprensivi

di:

- mezzi terrestri (automobili,fuoristrada etc.) e marittimi (imbarcazioni semoventi

etc.);

-  topografo,  del  quale  fornirà  il  curriculum  e  la  D.L.  dovrà,  esplicitamente,

accettare o rifiutare il tecnico proposto;

- aiuti del topografo quali: piloti dei mezzi marittimi, autisti etc.;

- strumenti di misura di precisione per il posizionamento e per il rilievo, sia a mare

che  a  terra,  ad  esempio  Gps  differenziale  con  sistema  RTK,  ecoscandaglio

idrografico, teodolite etc.;

-  restituzione  su  supporto  informatico.  Dovranno  essere  indicate  le  strisciate

originali e l’interpolazione a curve di livello indicate ogni 0.25 m;

- determinazione del livello medio mare utilizzando i dati rilevati dai mareografi

della  Rete  Mareografica  Nazionale  (vedi  art.  Danni  di  forza  maggiore)  o

installando un mareografo e rilevando le misure per almeno 15 giorni;

- determinazione della linea di riva prima dell’inizio dei lavori e successivamente

su indicazione del direttore dei lavori;

-  determinazione  di  un  caposaldo,  la  cui  posizione  sarà  indicata  dalla  D.L.,

collegato alla rete del  Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale attraverso

operazioni di livellazione geometrica dal mezzo avente le caratteristiche elencate

di seguito;

- i tratti di livellazione dovranno essere eseguiti in andata e ritorno; la discordanza

tra il dislivello in andata e in ritorno, tra caposaldo e caposaldo, non dovrà superare

la seguente tolleranza:

T = 5 √L mm. (con L = lunghezza del tratto espressa in Km)
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-  nel  caso  in  cui  le  discordanze  risultassero  superiori  alla  tolleranza,  si  dovrà

ripetere la misura del  tratto.  A tal  fine sarà sufficiente la ripetizione della sola

andata (o del solo ritorno) purché la discordanza con la precedente misura sia in

tolleranza;

- le operazioni di misura dovranno essere realizzate in contraddittorio con la D.L. e

la ditta ha l'obbligo di fornire tutta l'assistenza richiesta e necessaria, sia in mezzi

d'opera  che  in  personale,  ritenendosi  tale  onere  compreso  nel  prezzo  unitario

indicato.

- la Ditta  provvederà ad inviare alla D.L. con periodicità che le verrà richiesta i

files riportanti le misure eseguite in tale periodo di tempo.

- è data facoltà alla D.L. di ritirare in qualsiasi momento i libretti di misura in

forma numerica,  secondo quanto  detto  in  precedenza,  durante  le  operazioni  di

rilievo.

- l’idonea protezione dei  materiali  impiegati  e messi  in opera a prevenzione di

danni  di  qualsiasi  natura  e  causa,  nonché  la  rimozione  di  dette  protezioni  a

richiesta  della  direzione  lavori;  nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere

adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi

genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’esecutore

l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  conseguenti  al  mancato  od

insufficiente rispetto della presente norma;

-  l’adozione,  nel  compimento di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele

necessarie  a  garantire  l’incolumità  degli  operai,  delle  persone addette  ai  lavori

stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le

disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con

ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  a  carico  dell’esecutore,

restandone  sollevati  la  Stazione  appaltante,  nonché  il  personale  preposto  alla

Pagina 17

Y:\FedericoFabbri\scogliere settembre 2015\Proposta lavori aggiuntivi\lavori Aggiuntivi casa\PDF\SCHEMA DI CONTRATTO lavori aggiutnivi.doc



direzione  e  sorveglianza dei  lavori,  a  quanto previsto dal  Piano di  sicurezza e

coordinamento e quello che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,

se nominato, riterrà opportuno prescrivere in fase esecutiva;

-  l’esecutore  dovrà  adeguarsi  alle  norme  vigenti  in  materia  di  salvaguardia  e

sicurezza del personale di cantiere;

- l’esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti

i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Privati, Comuni, Consorzi, Provincia,

Capitaneria, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti

in relazione ai  lavori  in esecuzione) interessati  direttamente o indirettamente ai

lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai

suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso

aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di

aree pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso al cantiere per

l’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque,

per cave di prestito,  per risarcimento di danni per abbattimento di piante,

per  depositi  od estrazione  di  materiali  e  per  tutto  quanto necessario alla

esecuzione dei lavori; 

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione del

certificato di collaudo; 

-  le  spese  di  adeguamento  del  cantiere  in  osservanza  al  D.  Leg.vo  n.

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza

che  l’Appaltatore  abbia  perciò  diritto  a  speciali  compensi.  Esso  potrà,  però,

richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili
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danni che potrebbero derivargli; 

-  l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni

ed  obblighi  a  carico  del  contraente  come  riportati  nella  polizza  di

assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n.

123 del 12/03/2004);

-  l'eventuale  richiesta  di  deroga  di  emissione  ai  limiti  acustici  per  le  attività

temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14/11/2001 nonché della D.G.R. n.

896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- assistere il personale specializzato prescritto dalla Soprintendenza archeologica

ed  incaricato  dal  Comune  nella  esecuzione  degli  scavi  rispettando  tutte  le

prescrizioni da questo impartite;

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti

ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del

Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono.  Il  pagamento della rata di  saldo è

subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti ed

indicati  dal  Direttore  dei  Lavori  per  essere  impiegati  nei  lavori  in  economia

contemplati nel contratto.

- il  pieno rispetto di tutti  gli  obblighi speciali  riportati  nel  Capitolato Speciale

d'Appalto negli appositi articoli.

Il  corrispettivo per tutti  gli  obblighi ed oneri sopra specificati  è conglobato nei

prezzi delle lavorazioni, fissi ed invariabili, di cui all'apposito articolo (Ammontare

delle opere e categoria di lavoro) del  capitolato.

Inoltre  l'Appaltatore  prende  atto  ed  accerta  che  l'efficacia  del  presente

contratto  è  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell'esito

dell'approvazione da parte del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi
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del combinato disposto di cui all'articolo 11,comma 11 e 12, articolo 12 del

decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163 e smi e degli articoli 103 e seguenti

del Titolo II,capo IV del RD 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 10 -   Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario

è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 c.

13  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..  La  cessione  del  credito  deve  essere

preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo

in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice. 

Art. 11 -  Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo 

In considerazione  dell' Accordo di Programma MATTM – Regione Marche

del  25/11/2010  Accordo  Integrativo  del  15/10/2014  e  della  relativa

convenzione di avvalimento tra il Comune di Fano ed il soggetto attuatore

degli interventi  di mitigazione del rischio idrogeologico individuato nella

Regione  Marche  nella  figura  del  dott.  Marcello  Principi  nonché  dei

contenuti del Decreto del soggetto attuatore n. 2/SAMRI del 02/10/2014 si

precisa quanto segue:

-  per i lavori appaltati di cui al Progetto esecutivo approvato con DGC n.

………..  del  ………………..  -  oggetto  del  presente  contratto  gli  atti

contabili saranno redatti ed emessi da parte del Comune di Fano nelle figure

del direttore dei lavori e del RUP come individuati. Nello specifico, agendo

il  Comune  di  Fano in  qualità  di  Ente  in  avvalimento  del  Commissario

straordinario  delegato,   tutti  i  pagamenti   relativi  al  ………….. saranno

imputati sulla contabilità speciale n.5621 “C S IDROGEOL MARCHE DL
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91-14”  intestata  al  Commissario  medesimo  ed  erogati  direttamente  dal

Commissario.  L’Appaltatore  si  impegna  pertanto  a  intestare  le  fatture

all’Ufficio del Commissario, C.F. 97655350581, con sede presso la Regione

Marche,  Servizio  Infrastrutture,  Trasporti  ed  Energia  –  P.F.  Difesa  del

Suolo e Autorità di Bacino, Via Palestro n. 19 - 60122 Ancona. 

Nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  saranno  erogati  all’Appaltatore

pagamenti in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia

per  infortuni  dello  0,50%, corrispondenti  alla  somma del  credito  dovuto

all’Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai

dati  desunti  dai  documenti  contabili,  ammonti  ad  €  200.000,00

(duecentomila/00) al netto del ribasso contrattuale, dell’importo dovuto per

oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) e

dell'importo  del  costo  del  personale  (non  soggetto  a  ribasso),  entrambi

calcolati in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati.

Potrà  derogarsi  da  tale  importo  minimo  solo  nel  caso  in  cui  la  fattura

riguardi il pagamento della rata di saldo o nel caso in cui l’esecuzione del

presente  atto  rimanga,  per  fatto  esclusivo  della  stazione  appaltante,

ininterrottamente sospesa per un periodo superiore a 90 (novanta)  giorni

solari (ad esempio le sospensioni previste dal 1 maggio al 30 settembre di

ogni anno).

I  certificati  di  pagamento,  relativi  alle  rate  di  acconto  così  determinate,

saranno emessi nei termini previsti  dall’art.  113-bis del D.lgs. 50/2016 e

s.m.i.,  previa  richiesta  agli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  delle

certificazioni  attestanti  l’avvenuto  versamento  dei  contributi  così  come

previsto dall’art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla
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L.R. n.25/1995. 

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante

da  parte  degli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  e  dall’Ispettorato  del

Lavoro, ivi comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile –

Pesaro competente per territorio e dal mancato versamento alla medesima

Cassa dei  contributi  ai  sensi  della  L.R.  n.  8/2005,  l’Amministrazione,  ai

sensi dell’art.  26 della L.R. n.49/1992 modificata  ed integrata  dalla L.R.

n.25/1995,  oltre  a  informare  gli  organi  competenti  e  fatte  salve  le

responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui

pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla

sospensione  dei  pagamenti  a  saldo,  se  i  lavori  sono  ultimati.  Analoga

procedura  viene  attivata  nei  confronti  dell’Appaltatore  quando  venga

accertata un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.  Le somme

sono accantonate a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui

al predetto art. 26. Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a

quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti

dell’Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza

è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore

non  può  opporre  eccezioni  alla  Stazione  Appaltante,  né  ha  titolo  al

risarcimento di danni o ad interessi di sorta.

All’ultimazione  dei  lavori  si  farà  luogo al  pagamento  dell’ultima rata  di

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% . ----

L’importo  dovuto  per  oneri  relativi  all’attuazione  dei  piani  di  sicurezza

rimane quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se l’importo

finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia
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contenuta nel 20%. 

Si  procederà,  previa  costituzione  di  garanzia  fideiussoria,  al  pagamento

della rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo

che sarà stata  riconosciuta  l’ammissibilità  del  Certificato   di  Collaudo e

comunque non oltre novanta giorni dall’emissione di detto Certificato.

Art. 12 -   Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto,  si assume tutti gli  ob-

blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.

136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena

la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o po-

stali, dedicati, anche non  in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovran-

no  riportare  l’indicazione  del  CUP    E33B13000060002  –  CIG  n.

6483050E17  .    L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi

finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta

salva la  clausola di  risoluzione  contrattuale,  l'applicazione  delle  sanzioni

amministrative  pecuniarie  disposte  dal  successivo  art.  6  della  Legge  n.

136/2010 e s.m.i.

Art. 13 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L’Appaltatore  si  impegna  irrevocabilmente  a  costituire,  a  favore  della

Stazione  Appaltante,  a  garanzia  del  pagamento  della  rata  di  saldo,  ad

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della

quale la Stazione Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla
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data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del 

tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

Art. 15 - Cauzione definitiva

L’Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016,

ha  prestato  cauzione  definitiva  dell’importo  di  €  ………….  (euro  …………..

virgola  …………….centesimi),  mediante  polizza fidejussoria  n.  ……………….

della ……………………………., emessa in data …………………...

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il

progressivo  svincolo  della  cauzione  definitiva  secondo  i  criteri  e  le  modalità

stabilite dall’art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si  autorizza  l'Appaltatore  allo  svincolo  della  cauzione  provvisoria  presentata

telematicamente  dell’importo  di  €  ………...  (euro  …………..  virgola  zero

………………...), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si

rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai  sensi  dell'Art.  103,  comma  7,  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  la  ditta

appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i

danni  subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della

distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

Pagina 24

Y:\FedericoFabbri\scogliere settembre 2015\Proposta lavori aggiuntivi\lavori Aggiuntivi casa\PDF\SCHEMA DI CONTRATTO lavori aggiutnivi.doc



nel corso dei lavori.

Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1) deve corrispondere

all'importo di aggiudicazione dei lavori; la somma assicurata alla Partita 2) dovrà

essere pari ad € 100.000,00, la somma assicurata alla Partita 3) dovrà essere pari ad

€  30.000,00,  alla  sezione  B  “copertura  assicurativa  della  responsabilità  civile

durante  l'esecuzione  delle  opere”  la  somma  assicurata  dovrà  essere  pari  ad  €

500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004).

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente

contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie

Tutte  le  polizze  assicurative  o  le  fideiussioni  bancarie  previste  dai  precedenti

articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a

semplice  richiesta  scritta  della  Stazione  Appaltante  e  devono  essere  prestate

nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e delle

norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 18 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il  presente  contratto  è  assoggettato al  protocollo di  legalità  tra  la  Prefettura  di

Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010.

L'Appaltatore  è  altresì  obbligato,  qualora  presenti  nel  presente  contratto,  a

comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle seguenti

attività imprenditoriali:

-  Trasporto  di  materiale  a  discarica;  -  trasporto  e  smaltimento  di  rifiuti;  -

fornitura  e  trasporto  di  terra  e  di  materiali  inerti;  -  fornitura  e  trasporto  di
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calcestruzzo  fornitura  e  trasporto  di  bitume;  -  fornitura  di  ferro  lavorato;  -

fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al

subappalto  ai  sensi  dell'articolo  118  del  Decreto  Legislativo  n.  163/2006  e

successive modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a caldo

(qualora  il  contratto  non  debba  essere  assimilato  al  subappalto  ai  sensi

dell'articolo 118 del  Decreto Legislativo n.  163/2006 e  successive  modifiche e

integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 19 – Lavorazioni da subappaltare

Le  parti  danno  atto  che  l’Appaltatore  ha  richiesto,  in  sede  di  gara,  ai  sensi

dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di avvalersi del subappalto per le seguenti

lavorazioni: …………………………..

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle

disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai seguenti

obblighi:

-  provvedere  al  deposito  del  contratto  almeno  20  giorni  prima  dalla  data  di

effettivo  inizio  delle  esecuzioni  delle  relative  prestazioni,  nonché  della

certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere generale

e di qualificazione richiesti;

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi del

subappaltatore/subcontraente relativi  alla tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui

all'art.3  della  legge  13.8.2010  n.136  e  l'impegno  di  comunicare  alla  stazione

appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di

Pesaro  Urbino  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte

(appaltatore,  subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità
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finanziaria;

-  Ai  sensi  dell'art.3  della  legge 136 del  13.8.2010,  sulla  tracciabilità  dei  flussi

finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati mediante

conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, purché idonei

ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e riportare l'indicazione del CIG

e del  CUP,  come disposto nel  presente contratto,  pena la nullità  assoluta  dello

stesso contratto;

-  l’affidatario  del  subappalto  dovrà  altresì  corrispondere  alle  imprese

subappaltatrici  gli  oneri  per  la sicurezza relativi  alle  prestazioni  affidate,  senza

alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il

coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  ovvero  il  direttore

dell’esecuzione  provvederà  alla  verifica  dell’effettiva  applicazione  di  detta

disposizione;

-  l’Appaltatore  sarà  solidamente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli

adempimenti  da parte di  quest’ultimo, degli  obblighi  di  sicurezza previsti  dalla

normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale dei

lavori,  la  Stazione  Appaltante  richiederà  il  DURC  anche  nei  confronti

dell'affidataria del subappalto.

Art. 20 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni,  la Stazione Appaltante procederà alla

risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 110

del Dlgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209

cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del
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presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art.  21  -  Estensione  degli  obblighi  di  condotta  prevista  per  i  dipendenti

pubblici

L’Appaltatore  prende  atto  dell’esistenza  del  codice  di  comportamento  dei

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di

comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza

sul  sito  internet  dell’Ente  www.comune.fano.ps.it  –  sezione  Amministrazione

trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi

di condotta in essi previsti.

Art. 22 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il  Responsabile  di  Settore  che  interviene  in  quest’atto  in  rappresentanza  del

Comune,  ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’art.  47 del  D.P.R.  n.  445/2000 e  s.m.i.,

consapevole delle sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del  citato decreto,  per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della

legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del

Comune di  Fano,  nonchè le cause di  astensione previste  dagli  artt.  7  e  14 del

D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

-  non  ricorrono  gli  obblighi  di  astensione  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n.

165/2001 e s.m.i.

Art. 23 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi  dell’art.  53,  comma 16 ter,  del  D.Lgs.  n.  165 del  2001,  l’appaltatore,

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
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subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex

dipendenti  del  Comune,  che hanno esercitato poteri  autoritativi  o  negoziali  per

conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto.

Art. 24 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s.

Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;

- i  dati  saranno utilizzati  esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in

quanto  gli  stessi  sono  obbligatoriamente  richiesti  per  consentire  la  stipula  del

contratto;

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed

esterni  anche  tramite  sistemi  di  interconnessione,  per  il  riscontro  della  loro

esattezza o completezza;

l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo

III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino

all'eventuale  esercizio di  rettifica,  cancellazione,  ecc.  da  parte  dell'interessato e

comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato

capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui

trattasi.

Per  le  modalità  di  esercizio  dei  propri  diritti  e  per  informazioni  e  chiarimenti

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 25- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Pagina 29

Y:\FedericoFabbri\scogliere settembre 2015\Proposta lavori aggiuntivi\lavori Aggiuntivi casa\PDF\SCHEMA DI CONTRATTO lavori aggiutnivi.doc



Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.P.R. n.

207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n.

50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con

Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Art. 26 – Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed

ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell’Appaltatore

che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di  € …………...

(euro ………………... virgola ……………... centesimi),

di  cui  € ……………. per diritti  di  segreteria,  € ………………. per imposta di

registro ed € ………………. per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte

prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse

essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, l’Appaltatore si impegna sin da

ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei

confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore

si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle

stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il  presente  contratto  è  stipulato  in  forma  pubblica-amministrativa  in  formato

elettronico,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  secondo il

disposto dell'art.  6,  comma 3,  del  D.L.  n.  179/2012,  convertito  nella  Legge n.

221/2012 e s.m.i.
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Art. 27 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con

imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ……………………. - n. ………………..;

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. ……….. pagine

a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono

con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al

DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.

117  del  21  maggio  2013),  unitamente  ai  documenti  informatici  materialmente

allegati.

Ciascuna  delle  parti  espressamente  attesta  e  riconosce che  la  firma digitale  da

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti

informatici materialmente allegati  è basata su un certificato qualificato che non

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art.  24,

comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  e che non eccede eventuali  limiti  d’uso,

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato

Decreto Legislativo.

Ing. ……………... Sig. …………...

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto

Legislativo n. 82/2005)
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