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1)PREMESSA

Il Comune di Fano ¢ stato ammesso a finanziamento per un importo di €. 3.000.000,00 = (Codice
PU052/10) relativamente all'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del mare ¢ la Regione Marche del 25.11.2010 e successivo atto integrativo del
15.10.2014 relativo al progetto di “Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa
nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro — U.F. n.6”.

Per detto progetto si ¢ svolta la valutazione di Impatto Ambientale conclusa con Decreto del
Dirigente Regione marche n. 60/VAA del 03/08/2015 (BUR n. 71 del 13/08/2015).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 491 del 17/11/2015 ¢ stato approvato il progetto per i lavori
di “Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il
porto di Fano e baia Metauro Lotto 1” per un importo complessivo di €. 3.000.000,00 ammesso a
finanziamento per l'intero importo (codice PU052/10) con accordo di programma tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25.11.2010 e
successivo atto integrativo del 15.10.2014.

Con il contratto Rep. n° 38983 del 02/03/2016 registrato a Fano Serie: 1T Numero: 1290 del
02/03/2016 (approvato con DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO N. 26/SAMRI DEL 07/03/2016) e
successivo Addedum al contratto principale Rep. 38989 del 30/03/2016 registrato a Fano Serie: 1T
Numero: 1903 del 30/03/2016 (approvato con DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 50/SAMRI DEL
07/04/2016), l'impresa Fano S.r.l., con sede in via Euripide n. 48 — 92028 Naro (AG), P.IVA
02822540841, ha assunto 1 lavori di che trattasi per un importo totale contrattuale di €. 1.731.547,25
di cui € 1.459.916,61 per lavori al netto del ribasso del 27,454%, oltre oltre ai seguenti importi non
soggetti a ribasso: € 36.595,61 per costo della sicurezza ed € 235.034,67 per costo della
manodopera.

Che con determinazione n. 97 del 25/01/2016 si ¢ provveduto alla rideterminazione del
quadro economico (approvato con DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO N. 26/SAMRI DEL
07/03/2016) che ammonta complessivamente ad € 3.000.000,00:

Importo Lavori

Lavori a base d’asta €2.012.401,74
Oneri per la sicurezza € 36.595,61
Importo manodopera € 235.034,67
Totale Lavori €2.284.032,02
Per ribasso d’asta del 27,454% su € 2.012.401,74 € 552.484,77
Importo contrattuale € 1.731.547,25
Somme a disposizione
-IVA 22% sui lavori € 380.940,40
- Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa) € 105.624,38
- Lavori, forniture e servizi in economia (IVA compresa) € 25.000,00
- Rilievi accertamenti ed indagini € 10.000,00
3
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- Spese tecniche relative alla progettazione ed attivita necessarie
ex art. 16 c.1 punto 7 del DPR 207/2010 (IVA e oneri compresi) €99.575,42

- Spese per attivita tecnico amministrativa connessa alla
progettazione, verifica e validazione ex art. 16 c. 1 punto 8 del DPR

207/2010 (IVA e oneri compresi) € 7.584,85
- Oneri art. 93 comma 7-ter D.Lgs 163/2006 €36.544,51

- Oneri art. 93 comma 7-quater D.Lgs 163/2006 €9.136,13

- Collaudo € 13.690,00

- Pubblicita per appalto e contributo A.N.AC. € 6.000,00

- Spese ex art. 92, commi 5 e 7-bis, del d.Lgs 163/2006 € 5.000,00
Totale somme a disposizione dell' Amministrazione € 699.095,69

Quota residua economie da ribasso d’asta € 569.357,06

Importo complessivo €3.000.000,00

L’andamento della linea di costa rilevata nel corso del dei lavori e per ultimo nel gennaio 2018 e
ottobre 2018 ha confermano la presenza di erosione della linea di costa in corrispondenza dei varchi
in prossimita delle scogliere soffolte SE4, SES e SE6 e nel tratto di costa a Nord della scogliera SN4
(realizzata nell’ambito dei “Lavori di rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera
emersa nel tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro — Lotto 2 — 1° Stralcio —
CUP E37B15000200000 — CIG n. 6514660380 - Numero gara 6269671.”)

Quindi in corso d'opera si ¢ riscontrata la necessita di eseguire lavori diversi e maggiori rispetto a
quelli inizialmente previsti, consistenti in:

1) Emersione delle scogliere soffolte SE4, SE5 e SE6 dovuta alla necessita di eliminare gli
effetti di bordo che si sono creati nella zona del Ex pista di Go-kart di Fano con un aggravamento
delle dell’erosione costiera nella zona non protetta e possibili insidie per 1’abitato retrostante e per la
futura strada delle Barche.

2) Realizzazione di una nuova scogliera emersa in continuita delle nuove scogliere realizzate
nell’ambito dei “Lavori di rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel
tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro — Lotto 2 — 1° Stralcio — CUP
E37B15000200000 — CIG n. 6514660380 - Numero gara 6269671.”

Che con DGC n. 33 del 30/01/2018 e con Decreto del Soggetto Attuatore degli Interventi di
Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 30 del 30 marzo 2018 ¢ stato approvata la “perizia di
variante e suppletiva dei lavori di rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera
emersa nel tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro - Lotto 1” - CUP:
E33B13000060002 - CIG :6483050E17 - Codice Gara 6242412 con la quale sono stati approvati
lavori aggiuntivi che si sono resi necessari dopo l’emersione delle scogliere soffolte e la
realizzazione delle nuove scogliere emerse (Lotti 1 e Lotto 2) poiche si sono verificati fenomeni
erosivi nella zona di bordo. In particolare, questi, sono stati segnalati nel maggio 2017 (in parte
mitigati con un intervento di ripristino degli arenili cosi come definiti all’art. 2 c.1 lettera g) del
D.M. 173/2016) e per ultimo nel gennaio 2018.

Poich¢ 1 la perizia di variante superava il quinto d’obbligo (ex art. 11 del R.D. n.
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2440/18.11.1923 — ora art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016) la ditta Fano Srl con nota pervenuta al PG
0085150 del 29/11/2018 ha comunicato di non voler accettare i lavori aggiuntivi.

2)INTRODUZIONE

In seguito di disposizioni impartite dall' Amministrazione Comunale la stessa ha incaricato i
dipendenti Ufficio Tecnico di redigere il presente progetto esecutivo di “Rifiorimento scogliere
soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e baia
Metauro — Lotto 1° - Lavori Complementari” in conformita al progetto definitivo complessivo
approvato con D.G.C. n. 210 del 04/06/2015 ed alla perizia di variante approvata DGC n. 33 del
30/01/2018 e con Decreto del Soggetto Attuatore degli Interventi di Mitigazione del Rischio
Idrogeologico n. 30 del 30 marzo 2018.

3)DESCRIZIONE GENERALE'

Il tratto di litorale compreso tra la foce del Metauro ed il porto di Fano ha una lunghezza totale di
3.6 km.

I1 “Piano di gestione integrata delle aree costiere” L.R. 14/07/2004 n. 15 individuava il tratto in
oggetto come Unita Fisiografica 6.

La spiaggia emersa, orientata nella direzione NordOvest-SudEst, prevalentemente ghiaiosa, ¢
stata formata dagli apporti solidi del flume Metauro ed ¢ stata influenzata nella sua evoluzione dalla
presenza del porto di Fano.

Le ghiaie depositate dalle piene fluviali alla foce del Metauro erano e sono trascinate dalla
corrente long shore, prodotta dalle onde piu intense, prevalentemente da SE a NO cio¢ da destra a
sinistra per chi guarda il mare, verso la foce dell’Arzilla. Il molo di levante del porto, esistente sin
dal 952, successivamente allungato nel corso dei secoli, realizzato per avere una piccola insenatura,
bloccava le ghiaie provenienti dal Metauro facendo avanzare la linea di costa.

L’avanzamento medio del litorale tra la foce del Metauro ed il Porto, stimato da molti ricercatori
¢ stato di circa 364 m in 394 anni (1435 - 1829).

Dopo la costruzione della ferrovia i rilievi diventano piu precisi, I’avanzamento medio della linea
di costa prosegue: tra il 1862 — 1882 ¢ di + 38 m, tra il 1882 — 1894 ¢ di + 12 m mentre nel 1894 si
interrompe il trend di crescita della spiaggia e inizia una erosione con punte di — 42 m di
arretramento.

Nel 1925 — 27 si stima un arretramento di 9 m/anno per cui il Genio Civile realizza 6 pennelli
che attenuano 1’erosione che pero riprende dopo il 1932. 1 litorale di ponente con gli allungamenti
del molo guardiano portuale di sopraflutto, avvenuti prima tra il 1860 — 1899 e successivamente con
la costruzione dell’avamporto del 1914 e con I’ulteriore allungamento del molo di levante nel 1931
(la dimensione del porto rimarra pressoché immutata sino alla costruzione del porto turistico),
subisce un processo di forte erosione caratteristico dei litorali dell’Adriatico interessati dalla
costruzione di opere portuali.

La spiaggia ghiaiosa, compresa tra il porto e la foce del fiume Metauro, rimane protetta dai 6
pennelli costruiti negli anni venti del secolo scorso sino agli anni 60 — 70 del novecento quando
I’arretramento della foce del fiume Metauro, dovuta alla diminuzione di apporti solidi dovuti
all’estrazione degli inerti ed alla costruzione delle numerose opere trasversali realizzate sul flume
finalizzate alla costruzione di impianti idroelettrici, produce una forte erosione di tutto il litorale.

' Parte delle informazioni riportate al presente paragrafo derivano dalla relazione del Prof. Ing. Alessandro

Mancinelli
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Le prime difese foranee emerse vengono realizzate in sinistra del Metauro (11 setti) con 1’effetto
di spostare 1’erosione verso la zona portuale. Successivamente oltre a difese d’emergenza radenti si
realizzano dieci setti di scogliere sommerse e successivamente un pennello e la radente di via
Ruggeri.

Alla fine delle scogliere sommerse alcuni piccoli pennelli frenano 1’erosione sotto flutto.

Il materiale ghiaioso che formava la vecchia spiaggia si ¢ spostato alla radice del molo di levante
del porto producendo un forte avanzamento della spiaggia in questo tratto.

Allo stato attuale le scogliere emerse, soprattutto in occasione di mareggiate di Est, SudEst
accompagnate da un forte storme surge, non riescono a frenare I’energia delle onde che produce
danni alla strada ed alle abitazioni esistenti, 1’erosione sottoflutto dell’ultima scogliera radente si
accentua ed 1 pennelli non riescono a mantenere la linea di riva stabile.

Il Piano di Gestione Integrato Aree Costiera approvato dalla Regione Marche nel 2002 prevedeva
per I’Unita Fisiografica 6 il mantenimento delle scogliere sommerse con interventi di protezione dei
varchi e la realizzazione di 6 pennelli di lunghezza decrescente tra il porto di Fano e la fine delle
scogliere.

Nel 2014 la Regione Marche nel predisporre una variante al Piano del 2002, modifica le
previsioni progettuali precedentemente previsti nell’unitd fisiografica 6 ipotizzando Ia
trasformazione delle scogliere sommerse in emerse e completando le difese foranee emerse sino al
porto di Fano.

- L’evoluzione storica del litorale ha evidenziato la mancanza di apporti solidi rilevanti dal fiume
Metauro, i pochi sedimenti disponibili alla foce non possono essere movimentati anche per la
presenza delle opere di difesa e non arrivano quindi alla spiaggia;

- le strutture foranee sommerse non garantiscono la protezione delle strutture e infrastrutture
esistenti per la scarsa dissipazione dell’energia delle onde durante le mareggiate piu intense
accompagnate da forti innalzamenti del livello medio mare;

- P’erosione sottoflutto delle scogliere esistenti ¢ sempre piu intensa anche se gli effetti sono
mitigati dalla presenza delle ghiaie su tutta la spiaggia emersa, i piccoli pennelli esistenti non
riescono a stabilizzare la linea di costa;

- le condizioni meteomarine si sono intensificate negli ultimi anni e le condizioni di forti storme-
surge (che annullano ’efficacia delle strutture sommerse) si verificano anche per le mareggiate da
Nord-Est.

In queste condizioni una eventuale soluzione con difese a pennelli, come previsto nel P.G.I.A.C.
del 2002, non garantirebbe la protezione del litorale dal rischio allagamenti della spiaggia emersa e
sposterebbero I’erosione in parte dopo l'ultimo pennello anche se questi fossero realizzarti a
lunghezza decrescente.

La soluzione alternativa di salpamento di tutte le opere esistenti con la sostituzione di un
ripascimento sarebbe enormemente costosa per le quantitd di materiale che sarebbe necessario a
mantenere una spiaggia in equilibrio dinamico. La spiaggia ha una lunghezza di 3.6 km e sarebbero
necessari 120-150 m*/m di ghiaie in assenza di opere di protezione. Non va dimenticata la difficolta
di reperire le enormi quantita di materiale ghiaioso da cave di prestito per espletare il ripascimento.

La soluzione proposta, appaltata e realizzata nel 1° Lotto e 2° Lotto — 1° stracio prevedeva le
seguenti opere:

- sostituzione di n. 7 barriere sommerse esistenti in emerse;
- costruzione di 4 nuovi setti di scogliere emerse in prosecuzione delle foranee
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esistenti con adeguati varchi e quote di sommita.

In linea con quanto previsto di realizzare nel 1° Lotto i lavori complementari prevedono la
costruzione di 1 nuovo setto di scogliere emerse in prosecuzione delle foranee per cercare di r.

La linea di costa oggetto dell'intervento si adattera alla presenza delle scogliere foranee con la
classica forma sinusoidale senza produrre i tomboli vista la distanza delle opere da terra e la
granulometria della spiaggia emersa.

L’impatto negativo delle nuove opere emerse ¢ attenuato dalla sommergenza di +1,50 m dal
lL.m.m. dalla possibilitd di mantenere una circolazione idrodinamica con varchi delle dimensioni di
25 m. Le nuove opere sono tracimabili per mareggiate intense ma I’onda trasmessa ¢ compatibile
con la stabilita della spiaggia retrostante. La circolazione idrodinamica nelle scogliere foranee
emerse dipende principalmente dalla larghezza dei varchi che debbono avere una dimensione tale da
non far depositare i limi sabbiosi e nello stesso tempo evitare 1’allargamento del tratto di spiaggia
posizionato in corrispondenza dei varchi.

4)DESCRIZIONE DEI LAVORI®

- Realizzazione di un setto di scogliere emerse in prosecuzione verso nord delle nuove scogliere
installate nell'ambito del 2° Lotto (SNS5) inoltre si prevede il ricarico delle scogliere soffolte SE4 —
SES — SE6.

Tutte le opere foranee saranno realizzate con scogli naturali prelevati da cave di prestito con
caratteristiche adeguate alla formazione di frangiflutti.

I materiali provenienti da cave saranno trasportati via mare e scaricati dai motopontoni per essere
collocati in opera.

La scogliere avra una lunghezza di 94 m (a quota del medio mare) ed i varchi una larghezza di
25m.

della berma sara a +1.50m sul .m.m., la sua larghezza di 3m.

Le dimensioni dei massi della mantellata esterna e di quella interna sono di 3° categoria (peso
singolo dei massi da 3001kg a 7000kg.) calcolati con onde significative con tempo di ritorno Tr =
30 anni.

Il materiale utilizzato sara composto da massi di idonea pezzatura del peso specifico di dil” , 2
e 3"°categ.,

-Sara effettuata necessaria fornitura e versamento in opera in acqua, entro la sagoma di progetto,
su fondale sino a quota (-6.00) m.di pietrame TOUT-VENANT di cava, di natura calcarea o silicea,
scevro di sostanze terrose o pulvirulente costituito da materiale con diametro compreso tra cm. 0,02
e 50, distribuito secondo una curva granulometrica il piu possibile continua compresa nel fuso che ¢
indicato negli elaborati di progetto,con una percentuale di peso del materiale di diametro inferiore a
2 cm che deve essere al massimo pari al 10%, provvisto e versato in opera in mare aperto.

- Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° categoria) trasportati e posti in opera
secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, compresa la
regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e
magistero che si rendessero necessari. TALI LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE
EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE A MARE

2 Parte delle informazioni riportate al presente paragrafo derivano dalla relazione del Prof. Ing. Alessandro

Mancinelli

7

Y:\FedericoFabbri\scogliere settembre 2015\Proposta lavori aggiuntivi\lavori Aggiuntivi casa\PDF\RELAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI
LOTTO 1.doc



- Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° categoria) trasportati e posti in opera
secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, compresa la
regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e
magistero che si rendessero necessari. TALI LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE
EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE A MARE

- Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria) trasportati e posti in opera
secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, compresa la
regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni altro

onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. TALI LAVORAZIONI DOVRANNO
ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE VIA MARE

I materiali devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneita e durabilita,
devono risultare inalterabili all'acqua di mare e al gelo, devono essere esenti da cappellaccio, da
piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro peso
specifico non dovra essere inferiore a 2.400 e non superiore a 2.600 kg/m?. Saranno assolutamente
escluse le pietre marnose, quelle gessose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e
dell'acqua corrente.

SINORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la redazione delle relazioni specialistiche con particolare riferimento alle verifiche condotte
sul dimensionamento delle scogliere sono state utilizzate le seguenti normative:

e “Istruzioni tecniche per la progettazione delle dighe marittime” emanate dal Consiglio
Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici nel 1994

e Decreto Ministeriale Infrastrutture 17 Gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”

e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Circolare n° 617 del 02 feb 2009 - Istruzioni per
I’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008

6)VINCOLI — PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI — VARIE

Il progetto in esame ¢ conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie della normativa vigente
(PRG vigente).

L'area oggetto dell'intervento ricade nel territorio comunale e per quanto riguarda le tutele I'area
¢ ricompresa nell'ambito del Sistema Paesistico Ambientale — Sottosistema geologico-
geomorfologico e idrogeologico Art. 7 delle NTA (orientata), Sottosistema Litorali Marini Art. 11
delle NTA (specifica).

Per quanto riguarda i vincoli l'area ¢ ricompresa all'interno del Vincolo Paesistico D.Lgs.
42/2006 apposto con DM 04/071966 - Sassonia art. 80 delle NTA.

In considerazione di quanto sopra il Decreto dirigenziale n. 60/VAA del 03/08/2015 relativo alla
procedura di Via comprende, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 10, della Lr. 26 marzo
2012, n. 3, I’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.Igs. 42/2004.

Inoltre il sopracitato decreto dirigenziale dispone la trasmissione a vari Enti di apposite
comunicazioni sia nella fase ante-opera, in corso d'opera ed post-opera.

Il progetto in esame ¢ conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie della normativa vigente
ed ¢ completo dei nulla-osta di conformita alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesistiche, pertanto ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 380/2001 e smi, la validazione del progetto
esecutivo costituisce atto abilitativo in materia edilizia.
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E' stata eseguita la verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
163/2006 e smi da parte di archeologo incaricato. Su tale verifica si ¢ gia espressa,favorevolmente
la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche (all'interno della procedura di VIA). Le
prescizioni dettate dalla stessa Soprintendenza saranno pienamente rispettate durante l'esecuzione
dei lavori in quanto le stesse hanno gia ottenuto la copertura finanziaria.

T)ELABORATI PROGETTUALI

11 progetto si compone dei seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica

2) Capitolato Speciale d’Appalto

3) Schema di Contratto

4) Elenco Prezzi Unitari

5) Computo Metrico Estimativo

6) Stima Incidenza Oneri Sicurezza

7) Cronoprogramma

8) Stima incidenza Manodopera

9) Quadro economico

10) TAV V1 Planimetria stato di attuale e di progetto lavoro complementare
11) TAV V2 Sezioni stato di fatto lavoro complementare

12) TAV V3 Sezioni stato di progetto lavoro complementare

Per quanto riguarda “Relazione geologica e geomorfologica con allegati” e la “Relazione verifica
interesse archeologico” si rimanda alle relazioni specialistiche facenti parte del progetto
“Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il
porto di Fano e baia Metauro Lotto 1" approvato con D.G.C. n. 491 del 17/11/2015.

8§)IMPORTO PROGETTUALE

L "importo complessivo progettuale ¢ di € 690.998.97 come risulta dal seguente prospetto:

al Lavori a misura € 544.894,52
di cui

a2 per oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) € 8.787,63

per manodopera €36.156,21

a3 Totale Lavori a base d’asta (al — a2) € 536.106,89
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Somme a disposizione

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi

bl |inclusi i rimborsi previa fattura; € 0,00
b2 rilievi, accertamenti e indagini; € 10.000,00
b3 allacciamenti ai pubblici servizi; € 0,00
b4 imprevisti; € 70,56
b5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € 0,00
b6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice € 0,00
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7- bis, del codice,
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
b7 |sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita; € 7.438,79
importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
b8 |svolte dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016 € 8.718,31

spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione,

b9 | di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

bl

0 eventuali spese per commissioni giudicatrici;

bl

1 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

bl |capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

2 |statico ed altri eventuali collaudi specialistici,

bl [.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (Iva al

3 |22% su € 544.894,52) € 119.876,79
b Totale somme a disposizione dell' Amministrazione € 146.104,45
c Totale complessivo lavori complementari (al+ b) € 690.998,97

I prezzi utilizzati per la determinazione dell'importo dei lavori sono quelli desunti dal Prezzario
Regionale Marche approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1596 del 28/12/2017,
pubblicata sul supplemento n. 1 del BUR n. 3 del 11/01/2018

La lavorazione Tariffa C04.34.168 ¢ stata dedotta dal Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 09/04/2018, pubblicata sul
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BURERT n. 93 del 16 aprile 2018.
9HIMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale sara quello risultante dalla somma dell'importo dei lavori offerto in sede di
gara dall’impresa aggiudicataria, piu I’'importo degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, potranno essere affidati ulteriore lavori, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett, a) , per il completamento
delle emersioni delle SE4, SES, SE6 il cui importo complessivo stimato ammanta ad € 420,000,00
oltre IVA al quale andranno applicate le stesse condizioni dell’attuale progetto .

10)MODALITA D'APPALTO

La modalita di affidamento verra stabilito con successiva determina a contrattare nelle quale
verranno indicate .

11)SICUREZZA NEI CANTIERI

I lavori di cui al presente appalto non sono al momento della progettazione, soggetti
all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza” in quanto al
momento della progettazione esecutiva non ¢ possibile prevedere, viste la lavorazioni previste nello
stesso progetto, la presenza di piu imprese (art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e smi).

Comungque il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del
D.Lgs 81/2008. L’appaltatore ¢ comunque obbligato,per quanto applicabili in considerazione della
natura dei lavori, ad adottare le misure conformi alle prescrizione di cui all’allegato XV del D.Lgs.
81/2008, ed ¢ tenuto a consegnare all’Amm.ne appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto,
la seguente documentazione:

- 1l piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all' ex art. 131
(comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/06;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs., 81/2008.

Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni riconducibili all’applicazione
dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori si atterra alle disposizioni dello stesso
articolo 90 commi 4-5. Prima dell’inizio dei lavori I'impresa appaltatrice deve comunicare al
Responsabile dei Lavori il nominativo del “Preposto” (art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs 81/2008.
L’appaltatore, tramite il “Preposto”, ¢ tenuto a vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento da parte della propria impresa. Prima dell'inizio
dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza e della compatibilita rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione.

La stima dei costi ordinari della sicurezza ¢ riportata sul computo metrico estimativo.
BONIFICA ORDIGNI BELLICI

In considerazione di quanto soprariportato ed ai sensi dell'art. 91 comma 2-bis del D.Lgs.
81/2008 sono state previste le somme per poter procedere alla valutazione del rischio dovuto alla
presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori. All'interno
del quadro economico di progetto rigo - Lavori,forniture e servizi in economia ¢ ricompresa la
quantificazione del servizio (iva compresa).
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12)SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 Del
D.Lgs. 50/2016 e smi E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita che
richiedono I’'impiego della manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati e qualora I’incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

13)RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione
in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2006, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge vigente.
149)PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE

Nel bando di gara sara indicato che ¢ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

15)CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’'URGENZA CON RISERVE DI LEGGE

Stante l'urgenza di dare immediato inizio ai lavori, il Responsabile del procedimento potra
autorizzare il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 smi-in pendenza della stipula del relativo contratto.

16)AREA

I lavori vengono esclusivamente realizzati sull’ambito marittimo di pertinenza del Comune di
Fano .
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