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PARTE PRIMA — DESCRIZIONI DELLE LAVORAZIONI
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione dei PROGETTO PIL "Marca Flaminia: Colli Borghi Castelli" MISURA
19.2.7.5 Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni
turistiche, infrastrutturali.

Organizzazione di percorsi turistici, ciclo-turistici e aree sosta.

1.I'lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei
suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e
con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Gli interventi individuati con il presente progetto riguardano la realizzazione sistematica di
opere atte a creare percorsi multimodali da realizzarsi tra i borghi di Colli al Metauro e le sue Valli,

attraverso la riqualificazione, il ripristino e la messa in sicurezza di circuiti cicloturistici passando

soprattutto per antichi sentieri.

Lungo il percorso ciclo pedonale e a servizio dello stesso, verranno realizzate, un'Aree di
Sosta ludico ricreativa, un'area dedicata ad attivita ludico-motoria entrambe nel borgo di

Montemaggiore al Metauro e un'Area Sosta Camper nella frazione di Saltara.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi
dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.
4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della L. n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti
codici:

Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto (CUP) J57D19000110001

Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:




Importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura € 232.940,64
2 -di cui oneri per la sicurezza inclusi (non soggetti a ribasso) € 4.130,57
3 -di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso) [€
TOTALE | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO € 232.940,64

2. L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui
al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo
importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione dei lavori a misura.

3. Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, indicato nel punto 2 della tabella
precedente.

4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del

d. Igs. n. 50/2016, e dell’articolo 43 del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto puo variare,
in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti
di cui allarticolo 106, comma 1, lett. c) del d. Igs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.

2. Alle singole quantita eseguite si applicano i prezzi dell’elenco dei prezzi unitari allegato al
progetto, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.

3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione
e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili
ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del d. Igs. n. 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 2,
commi 2 e 3.

5. Il contratto sara stipulato, secondo le forme previste dal regolamento comunale in materia
di contratti, per mezzo di atto pubblico amministrativo.



Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 i lavori da appaltare sono classificati come segue:

Prevalente o |Qualificazio |Sub- Oneri per la
. Descrizione Scorporabil |ne appalt |Lavori sicurezza
Categori Delle categorie |e obbligatoria |abile Importo inclusi e
ae . di lavorazioni |(P/S) lordo speciali non
classifica |5y 0genee Incidenza % |soggetti a
sul totale ribasso
0G3 Strade P Si No 41,051 % (2.539,01
0S24 Verde e Arredo  |S Si Sl 17,529 % | 655,14
0OG1 Edifici civili S SI SI 22,076 % | 633,53
0S30 S Sl Sl 19,342 % | 302,89

Impianti Elettrici




Tabella 2

Importi in euro Incidenza
sicurezza
%
Descrizione delle categorie Oneri diretti e
total
n |Categ |(e sottocategorie o
disaggregate) Lavori indiretti
Importo[1] [1+2]
di lavorazioni omogenee sicurezza[2]
1 |0G3 Strade 93.087,19 2.539,01 95.626,20 2,6543%
2 [0S24 |Verde e Arredo 40.178,63 655.14 40.833,77 1,6044%
3 [OG1 |Edifici Civili 50.791,52 633,53 51.425,05 1,2319%
4 [OS30 (Impianti elettrici 44.752,73 302,89 45.055,62 0,6722%
TOTALE MISURA 228.810,07 4.130,57 232.940,64

2. Le categorie di cui al comma 1 costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, 106

del d. Igs. n. 50/2016 e 39 del presente Capitolato speciale, sono quelle indicate nel precedente
articolo 4.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
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legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal

contratto e dai seguenti documenti, che nel contratto vengono richiamati:

il presente Capitolato speciale;

il progetto esecutivo, incluso I'elenco dei prezzi unitari;

il piano di sicurezza e coordinamento di cui al d. Igs. n. 81 del 2008;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia di cui agli articoli 36 e 38;

'eventuale atto di designazione della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per

effetto di eventuali cessioni di credito.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

ein particolare:

il d. Igs. 50/2016;

il d.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

il d. Igs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

il computo metrico;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite

e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini

dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del d. Igs. 50/2016;

le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro

allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
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ogni  altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del
d. Igs. 50/2016.

2. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori
economici, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del d. Igs. n. 50/2016.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta
motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dellappaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. ’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4,
deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo
e nella descrizione delle singole voci allegata allo presente capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e [l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente l'articolo 101, comma 3, del d. Igs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. |’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori/cottimisti, deve garantire
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che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e
non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta del’ Amministrazione Committente non stipulare
o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la
mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)
se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per I'affidamento
dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
D. Igs. 50/2016; il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP
e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 42 del presente
capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito
al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono
essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma
3,si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma
3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza & limitata allesecuzione di
alcune di esse.
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Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 300
(trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare
esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, a mezzo pec comune.collial
metauro@mypec.eu, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori
procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito
certificato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e
per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe

1. Ai sensi dell'art.107, comma 5 del d. Igs. n.50/2016, se I'appaltatore, per causa a esso
non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo
14 del presente Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se
mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di
tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente;
in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

3. Larichiesta di proroga & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente
al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P.; il R.U.P. pud
prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro il termine assegnato
e pud discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento é riportato il parere del
direttore dei lavori se questo & difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre

circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione
di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettere b) e c),
comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del d. Igs. n. 50/2016; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
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a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo
stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale
si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma 4, e 108, comma 3, del d. Igs. 50/2016, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P.
o sul quale si sia formata I’'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni,
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
R.U.P., se il predetto verbale gli &€ stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.;
esso € efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza
e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati
per l'ultimazione degli stessi lavori.
La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente
comma sara disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli
avvenuti adeguamenti.
10.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori
di cui all'articolo 19.
11.Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione
della custodia dellopera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d. Igs. 50/2016 il R.U.P. pu0 ordinare la sospensione dei
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lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita, tra cui l'interruzione di finanziamenti
per esigenze di finanza pubblica; I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori
ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P.si applicano le disposizioni dell’articolo16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, in quanto compatibili.

4. Ai sensi dell’'articolo 107, comma 2, del d. Igs. 50/2016, se |la sospensione, o0 le sospensioni
se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante
puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro
uno ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:
nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’'articolo13, comma 2 oppure comma 3;
nell’'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo13,
comma 4;
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in
seguito allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), € applicata allimporto dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) & applicata all'importo dei lavori di ripristino
o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate
in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare |l
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.
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7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali
sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
se € richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare

o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
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I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del
2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei

lavori superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell'articolo 108, comma 4, del d. Igs. 50/2016.

2. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine che, salvo i casi di urgenza, non puo essere inferiore a 10
giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, &€ computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori
con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione
comprende la parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui all’articolo 2, comma
1.

4. La contabilizzazione delle opere ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di
cui allarticolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute
in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti
e manufatti, per 'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni
o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano
stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria
responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo,
in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 39 o 40,

e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’appaltatore, possa
essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a
corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non & valutabile mediante I'utilizzo dei
prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art.
41. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
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nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando allimporto
del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte
in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un
prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia & effettuata con le modalita

previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207/2010, come segue:

per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati

contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese

generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale

esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,

fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e

trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle

percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese

generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il

progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’art. 32, comma

2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del d. Igs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in
favore dell’Appaltatore, di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero della somma anticipata,
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1)
2)

3)

secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

3. L'erogazione dell'anticipazione deve avvenire entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori, accertata dal responsabile del procedimento. || mancato rispetto del richiamato termine
comporta il pagamento degli interessi corrispettivi ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile.

4. L'anticipazione deve essere compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti
effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso
dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione & corrisposta nel primo mese dell'anno
successivo ed &€ compensata nel corso del medesimo anno contabile.

5. E'inoltre previsto che I'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,
se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, con il contestuale
obbligo di restituzione delle somme anticipate maggiorate degli interessi corrispettivi al tasso
legale decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 27 - Pagamenti in acconto
1. La rata di acconto & dovuta quando lI'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 22, 23 e 24, al netto del ribasso d’asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per
la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge un importo non inferiore al
valore di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro).
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’'osservanza delle norme e
delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del D.P.R. n.207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;
il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n.
207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei
lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;

L’emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:
all'acquisizione del DURC dell’'appaltatore, del subappaltatore a norma dell’articolo 53, comma 1
del presente Capitolato;
agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;
allaccertamento, da parte dellamministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del
D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di
eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere, con
le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il
pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio.
I'appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilita; eventuali ritardi
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modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

4. L’'amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del
predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari
fatture fiscali, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

5. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del d. Igs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del d. Igs. 50/2016,
impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, 'amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

6. La rata di acconto & pagata mediante emissione di specifico mandato a favore
dell’appaltatore, ferme restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta e
dopo aver verificato la permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa dell'impresa
appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere
ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo
dall'importo di cui al comma 1, fermo restando che I'importo del SAL finale non potra essere
inferiore al 20% del contratto aggiornato con quello di eventuali varianti.

Art. 28 - Pagamenti a saldo
1. L’importo del SAL finale non dovra essere inferiore al 20% dell'importo di contratto aggiornato
con quello di eventuali varianti.
2. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale
€ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al
comma 4 e alle condizioni di cui al comma 5.
3. ll conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si considera come da lui definitivamente accettato. || R.U.P. entro
i successivi 60 (sessanta) giorni formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 27, comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 60 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 del d. Igs. n.
267/2000, mediante emissione di specifico mandato a favore dell’appaltatore, ferme restando la
completezza e la regolarita della documentazione richiesta e dopo aver verificato, mediante
acquisizione del DURC, la permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa dell'impresa
appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
5. I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento della rata di saldo & disposto
solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo
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103, comma 6, del d. Igs. 50/2016.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5, deve avere le seguenti caratteristiche:

importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del tasso legale
di interesse applicato al periodo di due anni, decorrenti dall’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto che deve
avere le seguenti caratteristiche:

Oggetto: restituzione totale o parziale della rata di saldo da parte del garante per il pagamento
di quanto dovuto per difformita o vizi dellopera oggetto del contratto, compresa la
maggiorazione degli interventi legali;

Durata: I'efficacia della garanzia decorre dal’emissione del certificato di regolare esecuzione
(che rappresenta concessione della rata di saldo) e cessa due anni dopo la data di emissione
del certificato di regolare esecuzione;

Somma garantita: valore dell'importo della rata di saldo concessa maggiorata del tasso legale
d’interesse applicato al periodo intercorrente tra 'emissione e I'approvazione del certificato di
regolare esecuzione;

Escussione della garanzia: il garante paghera lI'importo dovuto dal contraente entro 15 giorni
dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, motivata con la
ricorrenza dei presupposti per I'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al
contraente. |l garante non godra del beneficio della preventiva escussione del debitore principale
di cui all’art. 1944 c.c. restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal
garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Nel caso in cui 'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fidejussoria il
previsto termine per il pagamento decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. Ai sensi dell'art. 1668 del c.c. qualora nel caso di 10 anni dal compimento I'opera rovina in
tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, 'appaltatore &
responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia
entro un anno.

9. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

10. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27,
commi 5 e 6.

Art. 29 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
1. Per il ritardato pagamento della rata di acconto e della rata di saldo, per causa imputabile

alla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo. Trascorso infruttuosamente anche il predetto termine spettano all’appaltatore gli interessi
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a)

moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

Art. 30 - Ritardi nell’emissione del certificato di pagamento

1. La tardiva emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione
appaltante determina la corresponsione all’appaltatore degli interessi al tasso legale sulle somme
dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del
certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi
moratori.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, &€ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale
eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura

non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti

della relativa autorizzazione di spesa,;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante

b)

c)

d)

nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede |l
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal
Direttore dei lavori;

le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta
di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta
che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni,
a cura della direzione lavori se non & ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili al’appaltatore, la
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
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superiore al 2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione del’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il
predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &€ nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma
13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sia notificato al’amministrazione committente prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I’entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso,
le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo.
Il cessionario & tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. L’'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANCZIE

Art. 34. Garanzia sull’anticipazione
1. A fronte dell'erogazione dell'anticipazione di cui all’art. 26, I'appaltatore deve costituire

una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero della somma anticipata,
secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

Art. 35. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Art. 36. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione

del contratto deve costituire una garanzia a titolo di cauzione definitiva sotto forma di cauzione
o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d. Igs. 50/2016, pari al 10
per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per
cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata
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dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d. Igs.50/2016. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La garanzia €& presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. Ai sensi dellart. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia & progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta
per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove
viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

Ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione € prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante
puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia
provvisoria.

6.La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
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atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo originario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni
previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale
tra le imprese.

8.Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria

Art. 37. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del d. Igs. 50/2016 I'importo delle garanzie di cui agli art. 35

e 36 del presente capitolato, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale aisensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti € lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di
cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato
da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di
cuial comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del d. Igs.
50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dellart. 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 o da separata
certificazione ai sensi del comma 1.
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Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-
tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «ContractorsAllRisks» (C.A.R.) e deve:
prevedere una somma assicurata pari ad € 500.000,00.
essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:
in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie
o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa &
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 39. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
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quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 43, comma 8 e nonché dall’art. 106, del D.Lgs. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta
dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dell’'opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo
preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

4. Trova applicazione quanto previsto dagli articoli 145 e 149 del d. Igs. 50/2016.

5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui
all’articolo 45, nonché 'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 46.

6. Come previsto dall’'art. 106, comma 12 del D.Lgs.50/2016, I’Amministrazione Committente
potra sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto
previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione
del contratto e senza che nulla spetti al’ Appaltatore a titolo di indennizzo.

7. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni
migliorative, nell’ambito dei limiti di legge, se non comportano rallentamento o sospensione
dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal
progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere
approvate dal RUP, che ne pud negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa
dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce
economia per meta a favore della Stazione appaltante e per meta a favore dell’appaltatore.

Art. 40. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Aisensi dell’articolo 106, comma 2 del d. Igs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori
od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato 'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del d.lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
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d)

prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81 del 2008, 'appaltatore

deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con

apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e

comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle

more della stipula del contratto:

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle

denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d. Igs. n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore

per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del d. Igs. n.

81 del 2008.

del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del d. Igs. n. 81 del 2008;

I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, con le eventuali
richieste di adeguamento;

il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 46.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del

D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo

45 comma 2, lettere b) e c) del d. Igs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente

con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio

stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del

D.Lgs.50/2016, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono

state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere

assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per

il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente

accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite

dellimpresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,

comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’'articolo 89, comma 1, lettera

i), del decreto 81 & individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite

dellimpresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un
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b)

b)

consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D. Igs. 50/2016; I'impresa affidataria,
ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata con il predetto atto costitutivo
o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo
non previsti inizialmente.

Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’art. 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore

€ obbligato:

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del

2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto

applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,

nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli

allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,

XXX, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,

gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di

quanto stabilito all’articolo 42, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 44, 45, 46 0 47.

Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo
1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a

disposizione da parte della Stazione appaltante, dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008,

in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal

computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,

determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’'obbligo di cui al comma 1 é esteso altresi:

alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza

sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un

raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione

al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi
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b)

dell’articolo 48, commi 17 o 18del d. Igs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che
devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere
tempestivamente:

ad adeguare il PSC, se necessario;

ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento /

sostitutivo

1. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o

piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di

coordinamento, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o

a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o

prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di

cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono

vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la

sicurezza non si pronuncia:

nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né

maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se I'eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia

debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,

deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma
1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto
n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il POS deve essere redatto da ciascuna
impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite
dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso €& redatto.

2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 I'appaltatore € tenuto ad acquisire i
29



piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48 del
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 42, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 44.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del
2008.

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle
singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’'allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente
articolo 43.

Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe
al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del d. Igs. 50/2016, 'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48. Subappalto e subcontratti

1.L’affidatario pud avvalersi del subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105
D.Lgs. 50/2016.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
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b)

c)

al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

che I'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale € affidato
il subappalto o il cottimo; in_caso di_associazione temporanea, societa di_imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti allassociazione, societa o consorzio;

che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante una o piu
dichiarazioni del subappaltatore o subcontraente, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause
di esclusione di cui all’art. 80 del d. Igs. n. 50/2016;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del subcontraente, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i.; a tale scopo, se I'importo del contratto di
subappalto & superiore ad € 150.000,00 la Stazione appaltante deve acquisire la
documentazione antimafia di cui all’art. 84 del richiamato d. Igs.159/2011 e s.m.i., resta
fermo che, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., il subappalto o il
subcontratto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dal citato D.Lgs.;

3. Il subappalto o l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, redatta in bollo da € 16.00 ogni
4 facciate, almeno trenta giorni prima della data fissata per I'esecuzione delle opere da
subappaltare, per permettere alla stazione appaltante di predisporre la necessaria
autorizzazione. L’istanza dovra essere predisposta preferibilmente utilizzando i modelli
presenti sul sito comunale

L’autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte
le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o i cottimi di importo
inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non
sia soggetto a ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei
lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
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d)

imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
del’importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell'osservanza
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto o del subcontratto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dellappaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

assicurativi ed antinfortunistici;

. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 44 e 46 del

presente Capitolato speciale.

L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori o subcontraenti operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori o
subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.

Ai sensi dellart. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 & altresi fatto obbligo di acquisire
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato
art. 105.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto o in subcontratto non possono essere oggetto di ulteriore
subappalto o subcontratto pertanto il subappaltatore o il subcontraente non pud subappaltare o
subcontrarre a sua volta i lavori.

7. L'appaltatore non puo avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera).

8. Ai fini del presente articolo e dell’art. 105, comma 2 terzo periodo, del d. Igs. 50/2016 &
considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

9. Al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all’'obbligo di verifica delle
clausole contrattuali, sancito dall’articolo 3, comma 9, della L. 136/2010, I'appaltatore tenuto al
rispetto delle regole di tracciabilita, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita
procura, deve inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
ai lavori. La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di
nullita assoluta, sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

10 .L’Appaltatore € altresi tenuto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a
comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione
dell’appalto medesimo, il nome del subcontraente, I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro
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affidato.

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente
allingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto e 'oggetto del lavoro affidato.

L’appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare allamministrazione committente la seguente
documentazione:

dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate;

elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del
D.Lgs. 136/2010.

L’appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a
tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 49. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto o subaffidamento, sollevando la medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati o subaffidati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'’esecuzione in materia di sicurezza
di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto o del
subaffidamento.

3. Il subappalto o il sub affidamento non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente
grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non & considerato subappalto
I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non
costituiscano lavori e per le quali 'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto, ai sensi di cui ai precedenti commi, si applica I'articolo 53 in
materia di tessera di riconoscimento.

6. L'Appaltatore &, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle
norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei
lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 50. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti 'importo dei lavori da loro eseguiti; I'appaltatore trasmette alla Stazione

33



appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori
o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
3. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di |.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
4. Aisensidellarticolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra
la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori &
comunque e in ogni caso subordinato:
allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dellimporto dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore,
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione
appaltante;
all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.
5. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento
costituite dall’assenza di una o piu d’una delle condizioni di cui ai commi precedenti, nonché
I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito
da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
6. La Stazione appaltante non risponde dei ritardi imputabili all’appaltatore nella trasmissione
della documentazione di cui sopra e, pertanto, s’intende fin da ora manlevata dal pagamento di
qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
7. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di regolarita contributiva e tracciabilita dei pagamenti, la Stazione
appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non
adempie a quanto previsto.
8. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) 'importo degli oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A del DPR 207/2010, al fine
della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto DPR.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici
per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo
articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro
non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini
dell’'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 1l R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

3. IIR.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pud richiedere alla Camera
arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
alloggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d’intesa, nellambito della lista,
'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 'esperto &€ nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro
90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di
dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta &
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni possono essere aditi
gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Ai sensi dell’'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto
di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
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6. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, €
necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende 'amministrazione committente o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso, ove non
esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni subcentrali. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa
audizione del medesimo.

7.Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare
o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal’amministrazione committente.

Art. 52. Definizione delle controversie
1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore

circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data
immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha I'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni
dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro 'esame della questione
tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del
Procedimento & comunicata al Direttore Lavori e allesecutore i quali hanno l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e
nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo
verbale delle circostanze contestate. |l verbale deve essere compilato in contraddittorio con
I'esecutore 0, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo
caso copia del verbale & comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche
da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve
essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Art 53 - Definizione delle controversie di natura economica

53.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario
1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore,

I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si
applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e pud essere
reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto
a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima
dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di
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d)

regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiva 'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di
accordo bonario si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016

53.2 Controversie
1. Tutte le controversie derivanti dallesecuzione del contratto di appalto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, sono devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la competenza
arbitrale.

2. Responsabilita per lite temeraria — Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione & fondata su ragioni
manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Art. 54. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale,assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato la Stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge
9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
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presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente
le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione
del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti
dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti
i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla
€ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.

Art. 55. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinate
all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile
da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione
appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza
o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.

5. Fermo restando quanto previsto per I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei
pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due
successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta)
giorni, & necessaria, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta
giorni, I'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.
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d)

f)

9)
h)

Art. 56. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del d. Igs. 50/2016, 'amministrazione committente ha facolta
di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo
106,comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui
all'articolo 39 del presente Capitolato Speciale;

all’accertamento della circostanza secondo la quale ['appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di
cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e 'amministrazione committente ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del
presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di
cui ai precedenti articoli 44 e 46, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo
dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione
del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
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d)

b)

materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza
di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo
110 del D. Igs. 50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dallamministrazione committente & comunicata all’appaltatore con almeno 15
(quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure,
in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino
O riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente,
allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di
una nuova gara gli stessi lavori;

ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del

nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata

deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla
mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4
0 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto
D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa
€ estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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7. Il contratto € altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
ai sensi dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 57. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori

redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che 'appaltatore € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica
la penale per i ritardi previsti dall’articolo18,in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto
esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con [Iapprovazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal
presente Capitolato speciale.

5. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al
direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso |l
direttore dei lavori non pud redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non &
efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 57, né i termini per il pagamento della rata
di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 58. Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha

carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
del’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo
odi collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. Ai sensi dell’'articolo 234, comma 2, del DPR 207/2010, la stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con
apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sull'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente
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articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente
periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o
quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo & notificato all’appaltatore.
4. Fino allapprovazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facolta di procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e
il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

5. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o
del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei
lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve
intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo,
e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del DPR 207/2010.

Art. 59. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora
in vigore e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure
di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
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g)

h)

k)

lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario allesecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese
vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I’esecuzione
di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi
e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
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P)

q)

personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e smi, al deposito della
documentazione presso I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell’appalto;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia
municipale e con il coordinatore della sicurezza;

installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 136/2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
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consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell'utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi
0, se tale verifica non & stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a
base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c),
del D.P.R. n. 207/2010.

5. L'Impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all’Autorita Giudiziaria,
alla Stazione appaltante ed alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verra
assunto dalle imprese sub-appaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
titolo nella esecuzione del contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione
criminale portera alla risoluzione del contratto.

6. L’Impresa aggiudicataria ha I'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati riportati nei
certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza
legale o I'amministrazione e la direzione tecnica dell'impresa medesima.

7. L'lmpresa aggiudicataria si impegna altresi ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di
legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il
pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali
relative ai propri dipendenti.

8. L'lmpresa aggiudicataria & tenuta al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta
previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corinaldo approvato
con D.C.C. pubblicato sul sito www.comune.collialmetauro.it, sezione = Amministrazione
Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Corinaldo. La violazione dei suddetti obblighi comportera per
I’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della
reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 61. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere esegduite alla presenza di due

testimoni se egli, invitato non si presenta;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per
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la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 62. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni dovranno essere trasportati e regolarmente accatastati dall’appaltatore nel
luogo che verra indicato dal Direttore dei lavori, o, su indicazione dello stesso Direttore dei lavori,
dovranno essere conferiti presso la pubblica discarica, con successiva produzione della
documentazione dimostrativa dell’avvenuto conferimento. In entrambi i casi I'appaltatore si
intendera compensato coi prezzi delle scavi e delle demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato
generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. 1l progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dellambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 64. Terre e rocce da scavo

1.Sono a carico e a cura dellappaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore
e tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. n. 120/2017.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore
il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in
cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184,
comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma
4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

Art. 65. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
46



dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della
Stazione appaltante.

2.L’appaltatore & tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto
stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario,
fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiana continuativa. In caso di
sottrazione o furto nessuna responsabilita potra essere imputata in capo al Committente.

Art. 66. Cartello di cantiere
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,

con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate; verra fornito prima dell'inizio lavori in conformita al modello di cui
all'allegato «A».

Art. 67. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva

per  gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva
per  motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 68. Tracciabilita dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici

titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori e cottimisti, devono comunicare alla Stazione

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi

presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto

oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli

stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti

conti. L’obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in

precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i

pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse di cui agli articoli29

e 30 e per la richiesta di risoluzione.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-

fornitori o0 comungque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo

che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
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generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
I'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente
Capitolato speciale.
6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli  obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 69. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui
al comma 2.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere
assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all'articolo ~ 87del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white
list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione
pertinente, la stessa documentazione € sostituita dall’'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente

o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme

sono comunque a carico dellappaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato

generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente

o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono |.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA — PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13. QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art. 71 - Premessa
Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/93

n.246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e
corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda
espressamente le caratteristiche per I'accettazione dei materiali a pié d’opera, o per le modalita di
esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme
U.N.L, le norme C.E.l,, le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
dellANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti
minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del
prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali
che riterra opportuno, e che 'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati
in cantiere.

Inoltre sara facolta del’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma
dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche
dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati
bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per I'elaborazione
progettuale dei diversi conglomerati che I'lmpresa ha intenzione di mettere in opera per
'esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allimpiego,
I'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente da cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, 'lmpresa resta totalmente

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'lmpresa,
previa accettazione dellAmministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate
volta a volta dalla Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza delllmpresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.
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L’utilizzo, da parte dell'lmpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio &€ ammesso,
purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve
essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva
espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati
progettuali.

Art. 72 — Provenienza e qualita dei materiali
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che

I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

Art. 73
SCAVI E RINTERRI E MOVIMENTI DI TERRE

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.

Tracciamenti

L’'Impresa & tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare

i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla

larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A

suo tempo dovra pure posizionare delle modine, nei tratti piu significativi onei punti indicati dalla

Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisionel’andamento delle scarpate tanto

degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione erimettendo quelli manomessi durante

la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, I'’Appaltatore

dovra procedere al tracciamento di esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchettied

eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Preparazione del piano di posa del rilevato

La preparazione del piano di posa del rilevato (scotico) consiste nella rimozione ed asportazione

di erbe, radici, cespugli, piante e alberi e del terreno vegetale, di qualsiasiconsistenza e con

qualunque contenuto d'acqua fino alla realizzazione del piano di posa del rilevato identificato dagli

elaborati grafici di progetto.

Nella esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra attenersi a quanto segue:

1. lo scoticamento del terreno dovra sempre essere eseguito prima di effettuare qualsiasi lavoro di scavo o

rilevato, facendo in modo che il piano di imposta risulti quanto piu regolare possibile, privo di avvallamenti e, in ogni

caso, tale da evitare il ristagno di acque piovane provvedendo a definire, pur nel rispetto delle quote di livellamento

di progetto, pendenze laterali tali da garantire lo smaltimento delle acque piovane, oltre a realizzare un sufficiente

numero di aperture ai lati della area di scotico per permettere il deflusso delle acque verso i fossi laterali;

2. tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovra essere completamente rimosso, alterando il meno

possibile la consistenza originaria del terreno in sito e, ove si creassero vuoti o avvallamenti, si dovra provvedere a

reitegrare il terreno fino alla quota di progetto;

3. durante i lavori di scoticamento si deve evitare che i mezzi possano rimaneggiare i terreni di impianto;

4. il materiale vegetale scavato, previa selezionatura di quello riconosciuto idoneo effettuata dalla D.L., con

ordine di servizio, dovra essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato e del
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soprassuolo, ricondotto in dimensioni trasportabili, dovra essere portato a discarica;

5. eventuale materiale diverso da terreno vegetale che venisse messo in luce durantel’operazione di
scorticamento dovra essere regolarmente smaltito in apposite discariche in rapporto alla tipologia del materiale
stesso;

6. rimane comunque categoricamente vietato la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei rilevati;
7. la larghezza dello scoticamento & indicata negli elaborati progettuali e ricomprende tutte le aree area di

appoggio del rilevato e le zone limitrofe sede delle opere idrauliche accessorie (fossi, aree di accumulo, ecc.);

in corrispondenza di allargamenti di rilevati esistenti il terreno costituente il corpo delrilevato, sul quale
addossare il nuovo materiale, deve essere ritagliato a gradoni orizzontali,avendo cura di procedere per fasi, in
maniera tale da far seguire ad ogni gradone (di alzatanon superiore a 50 cm) la stesa ed il costipamento del
corrispondente strato di ampliamentodi pari altezza; I'operazione di gradonatura deve essere sempre
preceduta dalla rimozionedello strato di terreno vegetale e deve essere effettuata immediatamente prima della
costruzione del rilevato, per evitare |'esposizione alle acque piovane dei terreni denudati.

Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla
Direzione dei Lavori.
Nellesecuzione degli scavi in genere I'lmpresa dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.
L’'impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte,a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa
dovra provvedere a sua cura e spese.
E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri
esse dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste
delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese delllmpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
L’appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare per:

— il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

— il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d’acqua e di qualsiasi
consistenza;

paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di
rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennita di deposito temporaneo o definitivo;

la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazionedi gradoni, per il successivo rinterro
attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;

puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti
condizioni tecniche esecutive;

per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
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Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in
genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile I'allontanamento delle materie
di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti
di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, & vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’'armatura o al consolidamento del
terreno.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nelcampo di azione
dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attaccoe, in quanto
necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore,
la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col
proseguire dello scavo.

Il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno
rilevate in contraddittorio dell’appaltatore all’atto della consegna. Ove le materiesiano utilizzate per formazione
di rilevati, il volume sara misurato in riporto.

Scavi di fondazione — Scavi a sezione obbligata

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo
ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le
istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il

d.m. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice avviso e
’Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cid possa dare all'lmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo
essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere.

E vietato alllmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei
Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti agradini ed anche con determinata
contropendenza.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve

provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo
da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante I'esecuzione tanto degli scavi che dellemurature.
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Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

L’'Impresa & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero

accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve

provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza

rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla

Direzione dei Lavori.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu attorno alla medesima, dovra

essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa, conle stesse materie scavate, sino al

piano del terreno naturale primitivo.

Col procedere delle murature I'lmpresa potra recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si

tratti di armature formanti parte integrante dellopera, da restare quindi in posto in proprieta

del’Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza

pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di

fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto

scavo di sbhancamento non viene effettuato.

Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, I'lmpresa, in caso di sorgive o filtrazioni, nonpotesse far

defluire 'acqua naturalmente, € in facolta della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterra

opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggioredi 20 cm sotto

il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale

prosciugamento ottenuto con macchine o con 'apertura di canali fugatori.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante,

verra percid considerato come scavo in presenza d’acqua ma non come scavosubacqueo.

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione,

sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti

in economia, e I'lmpresa, se richiesta, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Rilevati e rinterri

Per |la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti trale pareti dei cavi

e le ripe, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto

segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul

lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti

prelevandole ovunque I'lmpresa credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla

Direzione dei Lavori.

Per irilevati e i rinterri da addossarsi alle opere d’'arte, si dovranno sempre impiegare materiesciolte, o ghiaiose,

restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con

I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro

esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben

sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le opere d’arte su

tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate

direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza

dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento

della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo

le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle

prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'lmpresa.

E obbligo dellImpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle

maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti

abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L’Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineatie profilati e
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compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove occorre, ese inclinata sara
tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti
in elenco per gli scavi e quindi all’Appaltatore non spettera alcun compenso oltre I'applicazione di detti prezzi.
Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con
I’Appaltatore.

| riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno
essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti
per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmentea forma di
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori
il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre.
Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Il iempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sara valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Art. 74 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Strutture E Manufatti

Le demolizioni di strutture e manufatti in muratura di qualsiasi genere e/o cls (armati e non), potranno essere
integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza.

Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori:

scalpellatura a mano o meccanica;

martello demolitore;

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire
qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali
dovranno invece essere trasportati o guidati in basso.

Inoltre l'impresa dovra prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimentitecnici per
puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti
e le proprieta di terzi. L'Impresa sara pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle
operazioni di demolizionipotessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.

Nel caso di demolizioni parziali potra essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373K ed una
pressione di 0,7-0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno
essere tagliati, sabbiati e risagomati.

Dei materiali di risulta potranno essere reimpiegati quelli ritenuti idonei dalla Direzione Lavori fermo restando
I'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli rifiutati.

Art. 75

NOLI E TRASPORTI

Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili
solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante
efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento incui 'oggetto
noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del
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periodo per cui & stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica, lo sfrido e
tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

| prezzi dei noli comprendono le spese generali e I'utile dell’imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Il trasporto € compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario diautomezzo
funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportare € inferiore alla portata utile del’automezzorichiesto a
nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto € compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera delconducente.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VIl esuccessive
modificazioni.

Art. 76 OPERE STRADALLI

Scarificazione di pavimentazioni esistenti

La scarificazione della massicciata esistente dovra essere effettuata adoperando apposito scarificatore
opportunamente trainato e guidato o con altre attrezzature che dovranno essere preventivamente approvate
dalla Direzione Lavori relativamente a caratteristiche meccaniche,dimensioni e capacita produttiva.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti
indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del
materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.

[l materiale fresato dovra risultare idoneo, ad esclusivo giudizio della stessa Direzione Lavori per il reimpiego
nella confezione di conglomerati bituminosi.

La demolizione dovra rispettare rigorosamente le superfici previste in progetto o prescritti dalla Direzione Lavori
€ non saranno pagati maggiori aree rispetto a quelle previste oprescritte.

Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, scarifica dovra eseguirsi con tutte le precauzioni
necessarie a garantire la perfetta integrita della sottostante soletta; in questi casi potra essere richiesta la
demolizione con scalpello a mano con l'ausilio del martello demolitore.

Solamente quando previsto in progetto e in casi eccezionali, si potra eseguire la scarifica dellamassicciata
stradale, con o senza conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, con macchina escavatrice od analoga
e nel caso in cui il bordo della pavimentazione residua debbaavere un profilo regolare, per il taglio perimetrale
si dovra fare uso della sega clipper.

Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovra essere
effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore
per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e dicaratteristiche meccaniche,
dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla D.L.

Nel corso dei lavori la D.L. potra richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando lecaratteristiche
granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio. Le superfici fresate dovranno
risultare perfettamente regolari in ogni punto, senzadiscontinuita che potrebbero compromettere
I'aderenza dei nuovi strati; i bordi delle superficiscarificate dovranno risultare verticali, rettilinei e privi di
sgretolature. Per le zone nonraggiungibili dal macchinario principale con nastro trasportatore, si dovra
provvedere confrese a tamburo di dimensioni inferiori montate su minipala o eseguite a mano mediante
I'asportazione totale con martello demolitore.

La pulizia del piano di fresatura dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole rotanti e
dispositivo aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato. L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli
spessori di demolizione stabiliti dalla D.L.

Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo
di lavoro, I'lmpresa €& tenuta a darne immediatamente comunicazione alDirettore dei Lavori o ad un suo
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incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. |l rilievo dei nuovi spessori dovra essere
effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando l'altezza
delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di
fresature corticali o subcorticali dovra essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi
aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale
rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi
strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in
legante bituminoso.

Rimozioni

Risultano a completo carico dellimpresa le rimozione intese come:

. smontaggio di recinzione costituita da rete metallica e relativi montanti, cancelli metallici eringhiere disposte lungo I'area
espropriata a differenti proprietari;

smontaggio di sicurvia di qualunque tipo, con montanti infissi in terra o in pavimentazione;

lo smantellamento degli impianti elettrici e di scarico acque, ecc.,

Nelle rimozioni sopra elencate sono compresi gli oneri, per il carico, il trasporto e lo scarico a deposito nei
luoghi indicati dalla Direzione Lavori dei materiali riutilizzabili ed a rifiuto di quellinon riutilizzabili.

Esecuzione dirilevato

Il materiale costituente il corpo del rilevato deve essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non
eccedente cm. 20, e deve presentare i requisiti di densita riferita alla densita massima secca AASHO
modificata non inferiore al 90%; ogni strato viene costipato alla densita sopra specificata procedendo alla
preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure al suo innaffiamento se troppo secco.
Esecuzione del cassonetto

Qualora, dopo effettuata la cilindratura a rifiuto, 'abbassamento della carreggiata risultasse eccessivo rispetto
al piano di progetto del cassonetto, si eseguiranno i necessari ricarichi di materiali terrosi purché asciutti e
compattabili, esenti da sostanze alterabili e che possono rigonfiare a contatto con 'acqua.

Nel caso che nel cantiere di lavoro si avessero disponibili materiali pietrosi o comunque idonei, si dara ad essi
la preferenza per I'impiego nei suddetti ricarichi di livellamento e sagomatura del piano di cassonetto.
Quest’ultimo dovra essere perfettamente preparato sia nella esattezza delle quote di progetto,sia nella
prescritta sagoma e sia, infine, con la cilindratura fino a rifiuto eseguita secondo le buone regole d’arte.

La sagomatura del piano inferiore del cassonetto si potra ottenere con una leggera unica livelletta del terreno;
tale livelletta dovra avere una pendenza dell'2,5% circa onde permettere il regolare deflusso laterale delle
acque piovane.

Affinché la base del cassonetto possa conservarsi uniforme, regolare ed indeformabile dopo la sua
preparazione, dovranno adottarsi adeguate precauzioni per I'immediato deflusso delle acque piovane e di
superficie; per raggiungere tale scopo si dovranno predisporre frequenti tagli trasversali e longitudinali nelle
banchine o, a mezzo di canaletti, si devieranno le acque nelle caditoie precedentemente costruite.

Inoltre, lungo i fianchi del cassonetto dovranno essere allontanati tutti quei materiali la cui caduta sulla
superficie del cassonetto medesimo causerebbe ingombri e danni di varia natura

alla perfetta terminazione della superficie stessa ed alla successiva posa in opera della soprastruttura stradale.
Tutti gli oneri sopraelencati e le rispettive lavorazioni sono a carico dell'lmpresa perché compensati nei prezzi
degli scavi e dei rilevati.

Soltanto dopo aver constatato la perfetta preparazione e sagomatura del cassonetto e la sua difesa dalle
acque piovane e di superficie, la Direzione Lavori autorizzera I'impresa alla formazione della soprastruttura
stradale.

Art. 77
BORDURE IN PIETRA O CEMENTO

Per formazioni di marciapiedi e aiuole o delimitazioni.

CORDONI A SPACCO E LAVORATI: dovranno avere le due facce, quella interna nascosta, e quella esterna
in vista, a piano naturale di cava ed il lato superiore (piano) a spacco di cava.ll lato superiore, inoltre, potra
essere scalpellato, bocciardato o fiammato. L’altezza degli elementi potra variare da 20 a 25 cm, la lunghezza
dovra avere un minimo di 40 cm. Le teste,ortogonali al piano o a sottosquadra, potranno essere a spacco. Le
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larghezze di normale lavorazione potranno variare come qui di seguito indicato:
cm 10 x 20/25 peso per ml kg 65; cm 12 x 20/25 peso per ml kg 85; cm 15 x 20/25 peso per ml kg 110.
Le bocche di lupo saranno ricavate dai cordoni, con lavorazioni alla punta o alla bocciarla e secondo le misure
richieste.

Per la posa di bordure in pietra o0 cemento il basamento sara costituito da un primo sottofondo di ghiaia
0 pietrisco o misto di fiume dello spessore compresso di cm. 10 e larghezza di cm. 40 ben battuto con
mazzaranga, sormontato da uno strato di calcestruzzo R’ck = 250, di cemento dello spessore di cm. 15 e
larghezza di, cm. 30 sul quale appoggeranno direttamente le bordure. Dopo la posa delle bordure si
eseguiranno i loro rinfianchi, con calcestruzzo di cemento dosato con Kg/mc 200 elevantesi al piano inferiore
della cunetta o della massicciata stradale.
| giunti saranno riempiti a tutto spessore con malta di cemento di terza specie.

Art. 78
FONDAZIONE IN MISTO DI FIUME

[l misto di fiume sara composto da miscela granulometricamente uniforme di sabbia pulita,ghiaino,
ghiaietto e ghiaia della dimensione massima, quest’ultima, di mm 70.

Le prescrizioni granulometriche sono quelle precedentemente indicate.

Tale fondazione sara eseguita a strati non superiori a cm 20 di altezza, regolarizzati, livellati,innaffiati e
ciascun strato cilindrato a fondo con compressore di 14 - 16 tonnellate.

Soltanto nel caso che si rendesse necessaria una maggiore intasatura si fara uso di sabbionepulito; in ogni
caso saranno seguite le istruzioni che in proposito dara la Direzione dei Lavori. || materiale, una volta steso
in opera, dovra presentarsi omogeneo, con assenza assoluta dizone esclusivamente ghiaiose e sabbiose
oppure zone limose o toppe di argilla.

Il prezzo unitario di elenco comprende tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfettaregola d'arte e
quindi anche quello della cilindratura fino a rifiuto.

Art. 79
STRATO DI MISTO GRANULATO DI PIETRISCO E SABBIA

Tale misto sara composto da pietrisco spaccato delle dimensioni massime di mm 40 e da sabbia
assortita, con una percentuale minima di quest'ultima dell' 8% al passante 0,075 mm UNI 2332 e massima del
20 %.

Questo strato dovra rispettare le seguenti prescrizioni granulometriche: SABBIA passante minimo
passante massimo

setacci UNI 2332 - 0,075 mm. 8% 20%

Art. 80

FONDAZIONI STRADALI - PAVIMENTAZIONI IN STABILIZZATO

La posa in opera di pavimenti dovra essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che consentano il deflusso
delle acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi liberi.

Saranno cioé rispettate le pendenze longitudinali e trasversali, ove occorra, per un minimo dell’1%. Per ogni
tipo di pavimentazione sara indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e durata della
stessa.

Il sottofondo di macadam dovra essere convenientemente rullato e fino a completa chiusura della superficie.

| pavimenti dovranno essere consegnati finiti a perfetta regola d’arte e secondo gli eventuali campioni
sottoposti alla D.L.

In particolare:

Fondazioni e pavimentazioni in misto stabilizzato a cemento e in stabilizzato
Sul luogo d’'impiego verra steso del misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore indicato nelle sezioni
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di progetto, perfettamente compattato, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce
e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all’interno del fuso ANAS 1981 premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta di kg 100 al mc di cemento tipo 325, di kg 75 al mc di filler.

Il misto stabilizzato a cemento (misto cementato) per fondazione (sottobase) costituito da una miscela di inerti
lapidei impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, sara da
stendersi in un unico strato.

Altri spessori potranno essere richiesti purché non inferiori a 12 cm e non superiori a 35 cm. Saranno
impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumatocomplessiva compresa
tra il 35% ed il 60% in peso sul totale degli inerti. A discrezione dellaDirezione Lavori potranno essere
impiegate quantita di materiale frantumato superiori allimite stabilito, in questo caso la miscela finale
dovra essere tale da presentare le stesseresistenze a compressione e a trazione a 7 giorni prescritte nel
seguito; questo risultato potraottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o
la quantita dipassante allo 0,075 mm.

Gli inerti avranno i seguenti requisiti:

aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, non di forma appiattita, allungata olenticolare;
granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNRB.U. n. 23 del
14.12.1971);

Passante totale in peso %A

crivello 40 100
crivello 30 80-100
crivello 25 72-90
crivello 15 53-70
crivello 10 40-55
crivello 5 28-40
setaccio 2 18-30
setaccio 0,4 8-18
setaccio 0,18 6-14
setaccio 0,075 5-10

perdita in peso alla prova di Los Angeles (CNR B.U. n. 34 del 28-03-73) non superiore a 30%in peso;
equivalente in sabbia (CNR B.U. n. 27 del 30-03-1972) compreso fra 30 e 60;indice di plasticita (CNR UNI
10014) uguale a zero (materiale non plastico).

Dovra essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d’alto forno) di classe 325.A titolo
indicativo la percentuale di cemento sara compresa tra il 3% e il 3,5% sul peso degliinerti asciutti.

La quantita di acqua nella miscela sara quella corrispondente allumidita ottima dicostipamento con
variazione compresa entro +2% del peso della miscela per consentire il

raggiungimento delle resistenze appresso indicate. Inoltre 'acqua dovra essere esente da impurita dannose,
oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva.

L’Impresa dovra proporre alla Direzione Lavori la composizione granulometrica da adottare e le caratteristiche
della miscela.

La percentuale di cemento, come la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza
eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (CNR UNI 10009) impiegati senza disco
spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm?).

Con esami giornalieri dovra essere verificata la rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle
miscele.

Verra ammessa una tolleranza di +5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di +2 punti % per il passante al
setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso.

A compattazione ultimata la densita in sito dovra essere inferiore al 97% nelle prove AASHTO modificato di
cui al punto nel 98% delle misure effettuate.

Il valore del modulo di deformazione MC determinato con piastra da 0 cm a 30 non inferiore a1300 kg/mq.

La superficie finita della fondazione non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cmverificato a
mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e disposto secondo due direzioniortogonali.

Lo spessore stabilito dovra avere tolleranze in difetto non superiori al 5% nel 98% dei rilevamenti; in caso
contrario le zone con spessore in difetto saranno deprezzate del 30%.
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Per quanto concerne le fondazioni e pavimentazioni in semplice stabilizzato, valgono le stesse considerazioni
fatte sopra, senza impiego di cemento e filler, ma con provvista e spargimento di polvere di frantoio derivante
da frantumazione di sabbia granita.

Fondazioni stradali in misto granulare di cava o di fiume non legato

La fondazione in oggetto & costituita da una miscela di inerti stabilizzati granulometricamente; la frazione

grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm)pud essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di

cava, scorie o anche altro materiale assolutamente scevro da sostanze organiche e con minime quantita di

materiali limosi ed argillosi e ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.

La fondazione potra essere formata da materiale di apporto idoneo oppure da correggersi con adeguata

attrezzatura in impianto fisso di miscelazione.

Lo spessore di assegnazione alla fondazione sara fissato dalla Direzione Lavori (minimo cm 20).

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, rispondera allecaratteristiche seguenti:

la dimensione massima degli inerti non potra essere superiore alla meta dello spessorecompresso

dello strato di fondazione e in ogni caso non sara mai superiore a mm 100; granulometria compresa nel
seguente fuso avente andamento  continuo e uniforme

praticamente concorde a quello della curva limite:

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
Crivello 71 100
Crivello 40 75-100
crivello 25 60-87
crivello 10 35-67
crivello 5 25-55
setaccio 2 15-40
setaccio 0,4 7-22
setaccio 0,075 2-10

rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,075 mm ed il passante al setaccio UNI 0,4 mminferiore a 2/3;
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30% inpeso;
equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4; compreso tra 25e 65 (la prova
va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento)

Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo il costipamento.

Il limite superiore dell’equivalente in sabbia “65” potra essere modificato dalla Direzione Lavori in funzione
delle provenienze e delle caratteristiche del materiale.

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35 la Direzione Lavori richiedera in ogni
caso (anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza
C.B.R. di cui al successivo comma.

Indice di portanza C.B.R. dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello
UNI 25 mm) non minore di 50%.

E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto allumidita ottima di
costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, 'accettazione avverra sulla
base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b)

d) e), salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

Ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse

I lavori relativi al ripristino delle pavimentazioni manomesse comprenderanno:

la rifilatura del ripristino con macchina a lama circolare in modo da ottenere figuregeometriche regolari;
lo scavo dellarea soggetta al ripristino di profondita variabile secondo le direttive dellaDirezione
Lavori con carico e trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica;

la stesa e la rullatura del materiali bituminosi di spessore variabile secondo le direttive dellaDirezione
Lavori;
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la sigillatura del perimetro del ripristino mediante stesa del mastice bituminoso.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative alla fornitura dei materiali, di manufatti e di conglomerati
bituminosi tipo (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall), la
Ditta dovra attenersi scrupolosamente alle norme attualmente in vigore presso la Citta e specificatamente
descritte nel fascicolo “Norme e prescrizioni tecniche” approvate con deliberazione del Consiglio Comunale
del 16 maggio 1973 esecutive per decorrenza di termini dal 27 luglio 1973 e delle norme tecniche della Citta
vigenti alla data dall’appalto.

Art. 80 SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE
CARATTERISTICHE DEI SEGNALIGENERALITA

Per quanto l'impresa abbia la facolta di provvedere ai materiali da localita di sua convenienza,tuttavia essi
dovranno essere riconosciuti, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, rispondenti ed idonei. In ogni
caso la ditta aggiudicataria prima della consegna dei lavori dovra presentare tutta la certificazione di legge
riferita alla segnaletica che intende utilizzare conformemente alle vigenti disposizioni.

Tutti i segnali dovranno essere costruiti secondo le caratteristiche conformi alla normativa vigente e, in
mancanza, secondo le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori e dovranno
essere muniti di attacchi speciali fissati nella parte posteriore che eliminano la foratura del segnale stesso.

| segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal D.M.18/2/1992, n.223,
Direttiva 16/2/1993, n.335, Circolare 24/2/1993, n.461, Circolare 19/4/1993, n.469, Circolare 5/8/1993, n.62,
Circolare 30/11/1993, n.2823, D.M.

10/12/1993, n.651, Circolare 7/7/1994, 2233, D.M. 26/9/94, D.M.31/3/1995, n.1584,

Direttiva 12/4/1995, D.M. 9/6/1995, Circolare 9/6/1995, n.2584, Circolare 9/6/1995, n.2595,

D.M. 2/1/1996, D.M. 27/3/1996, successive circolari emanate fino al momento della gara di Appalto.

| materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualita in commercio. A
norma della legge n. 113 del 30/3/81 - art. 13, lettere b, d, e, la ditta aggiudicataria dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori campioni rappresentativi della fornitura e, a garanzia della conformita dei campioni stessi
e della successiva fornitura alle norme prescritte, una dichiarazione impegnativa relativa ai prodotti impiegati,
accompagnata da certificati ufficiali di analisi, o copie fotostatiche, rilasciati da riconosciuti Istituti specializzati,
competenti ed autorizzati, per tutti o parte dei materiali usati, secondo quanto

richiesto dalla Direzione Lavori; a norma della succitata Circolare n. 2130 &€ comunquetassativa ed obbligatoria
la presentazione dei certificati, o delle copie di questi, relativi alle pellicole catarifrangenti da consegnarsi
comunque prima della consegna dei lavori.

Si prescrive comunque ed in ogni caso che la fornitura di materiali conformi ai campioni presentati non riduce
€ non esonera la ditta dall’'obbligo di sostituire a propria cura e spese tutti i materiali eventualmente gia installati
non conformi alle leggi vigenti anche se conformi ai campioni presentati, rimanendo la ditta stessa unica e sola
responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti da tale condotta.

La presentazione dei campioni ha il duplice scopo di poter valutare secondo un parametro oggettivo le capacita
tecnico-realizzative della ditta ed inoltre garantire la conformita agli stessi alle eventuali successive forniture.

FORME E DIMENSIONI DEI SEGNALI
| campioni richiesti dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al C.d.S. e relativo Regolamento e alle circolari
relative per quanto non in contrasto. Dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:

a) Disco con diametro di cm. 60 o cm. 90

b) Triangolo, con i tre lati di cm. 90

C) Ottagono, con i lati del rettangolo che lo circoscrive di cm. 60 o cm. 90

d) Targa rettangolare per segnali di direzione con dimensioni di cm. 125 x 25, che in casieccezionali potra essere di cm.
125x300cm. 150 x 30
e) Targa rettangolare per segnali di preavviso o di presegnalazione di dimensioni variabili inrelazione alla quantita e

dimensioni di messaggi che occorre fornire e alla larghezza
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della banchina che deve ospitare il cartello.

MATERIALI E SAGOME DI COSTRUZIONE DEI SEGNALIPARTI METALLICHE

Il supporto dei segnali sara realizzato in lamiera di alluminio semicrudo, puro al 99%, dello spessore di mm.
25/10 (Norma UNI 4507) ricavandolo da lamiere perfettamente piane e non da lamiere in rotoli, al fine di non
provocare al segnale stradale incurvature intollerabili.

La faccia del pannello, atta all'applicazione del messaggio, deve essere completamente liscia senza alcuna
scanalatura o protuberanza ed esente da sbavature, il tutto come quelli gia in uso dall' Amministrazione.

| supporti a forma di disco, triangolo, ottagono e rettangolari saranno ottenuti mediante pressopiegatura di
bordo di rinforzo perimetrale a scatola non inferiore a mm. 10, completi di due traverse di irrigidimento
completamente scanalate applicate sul retro ed adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di
attacco ai sostegni.

| supporti rettangolari (con dimensioni di cm. 125 x 25 da applicare a bandiera) saranno ottenuti per estrusione,
la cui faccia liscia di applicazione del messaggio, avra uno spessore non inferiore a mm. 2 e realizzato con un
profilo sagomato di irrigidimento corrente orizzontalmente lungo tutto il bordo superiore ed inferiore, inoltre
lungo l'asse orizzontale e ricavata una profilatura a canale continuo che consente di alloggiare e far scorrere i
bulloni a testa quadrata di serraggio delle staffe per I'ancoraggio dei segnali ai sostegni.

Il supporto dei segnali con superficie superiore a mq. 1,25 dovra essere ulteriormenterinforzato con traverse
di irrigidimento ad omega saldate sul retro secondo le linee mediane odiagonali.

Qualora infine i il supporto del segnale sia costituito da due o piu pannelli contigui, questi devono essere
perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione,opportunamente forati € muniti
di un sufficiente numero di bulloncini zincati.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi speciali inseriti nelle traverse di
irrigidimento, adatti a sostegni in ferro tubolare @ 48 e & 60, idonei a combaciare alle staffe a corsoio della
lunghezza utile di cm. 12, complete di contro staffe in acciaio zincato dello spessore di mm. 3 con due fori,
nonché di bulloni interamente filettati da cm 7,5e dadi tutti zincati.

| vertici del supporto forma triangolare, come pure gli angoli dei supporti non circolari, dovranno essere
arrotondati con raggio di curvatura le cui misure sono stabilite dalla Circolare

n. 1515 del 28/9/1981 del Ministero dei LL.PP. e dal D.M. N° 156 del 27/4/1992 n° 285 e relativo Regolamento
di Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

Gli spigoli dei supporti dovranno essere trattati meccanicamente in modo da arrotondarli con raggio di
curvature non inferiore a cm. 2.00, evitando il taglio della lamiera in eccesso.

La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassataa fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le
superfici.

Il supporto grezzo dopo aver subito i processi di preparazione ed un trattamento antiossidantecon applicazione
di vernici tipo Wash - primer, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti.

RIVESTIMENTO DI BASE DEL SUPPORTO

Il supporto del cartello stradale, preparato secondo le indicazioni sopra riportate, dovra esserericoperto, a
scelta dalla Direzione Lavori con: a) vernice a forno (V. F.) sintetica di prima qualita inalterabile nei colori e
antigraffio sia il fondo che la simbologia per almeno 5 anni.

b) serigrafia o con pellicola plastica opaca di colore nero purché queste abbiano le stesse caratteristiche di durata garantite
dalla inalterabilita della vernice.
c) smalto sintetico speciale di colore grigio neutro opaco a copertura del trattamento effettuato con le modalita di cui ai

precedenti punti a) o b).

RIVESTIMENTO DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SUPPORTO

Successivamente al trattamento di cui al punto 43.4 il supporto dovra essere ulteriormente ricoperto, secondo
la tipologia del cartello e a scelta della Direzione Lavori con: a) pellicola di classe 1 catarifrangente a normale
intensita luminosa Intensity Grade (E.G.). b) pellicola di classe 2 catarifrangente ad alta intensita luminosa
High Intensity Grade (H.1.).

La pellicola catarifrangente di cui ai punti 1) e 2) da applicare sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati
e verniciati come descritto in precedenza, dovra avere le caratteristiche sotto descritte in specifici punti.

Le pellicole catarifrangenti a normale intensita luminosa con durata di 7 anni (classe 1) e ad alta intensita
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luminosa con durata di 10 anni (classe 2) devono essere costituite da un film di materiale plastico flessibile
acrilico trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia, tenace e resistente agli agenti atmosferici.
Le pellicole catarifrangenti, sia a normale intensita luminosa (classe 1), che ad alta intensita luminosa (classe
2), devono rispondere alle norme riportate nel "Disciplinare tecnico sulle modalita di determinazione dei livelli
di qualita delle pellicole retroreflettenti”, approvato con Decreto del Ministro LL.PP. in data 26/6/1990, che qui
€’ da intendersi noto e non materialmente allegato al presente disciplinare.

Le proprieta di catarifrangenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al filmacrilico e costituito da
uno strato uniforme di microsfere di vetro perfettamente rotonde e ad elevatissimo indice di rifrazione,
incapsulate per mezzo di un'opportuna resina sintetica.

Entrambe le suddette pellicole dovranno essere fornite posteriormente di adesivo secco da attivare con |l
colore, steso uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene, facilimente asportabile con le sole dita
al momento dell'applicazione; I'impiego di pellicola autoadesiva dovra essere espressamente autorizzato dalla
Direzione Lavori.

Tutte le pellicole retroriflettenti a normale intensita luminosa (classe 1) ed alta intensita luminosa (classe 2)
dovranno avere le caratteristiche previste dal disciplinare tecnico approvato con il Decreto Ministeriale 23
giugno 1990 ( Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1990).

Su entrambe le qualitda di pellicola dovranno essere stampigliati indelebilmente il numerodegli anni di
garanzia (7 anni per la classe 1 e 10 anni per la classe 2) ed il nome del produttore.

Su tutti i cartelli stradali la pellicola catarifrangente dovra costituire un rivestimento senza soluzione di
continuita di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico",intendendo definire con
questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondola forma del segnale, stampato mediante
metodo serigrafico con speciali paste trasparenti perle parti colorate e nere opache per i simboli. Il fondo, il
bordino, il simbolo, la freccia e tutti glialtri segni che compongono la targa devono essere rifrangenti con |l
medesimo materiale e sistema di applicazione.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole
catarifrangenti e dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello
garantito per la durata della pellicola catarifrangente.

Potranno essere accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero, purché questa abbia le stesse
caratteristiche di durata garantite dalla pellicola catarifrangente, sulla quale viene applicata.

| segnali di forma triangolare, circolare ed i pannelli esplicativi dei segnali triangolari, quadri rettangolari
dovranno essere conformi alle tipologie previste dalla Circ. N° 1515 del Min. LL.PP. in data 28/9/1981 e
Decreto Ministeriale N° 156 del 27/4/1990 (Gazzetta Ufficiale N° 44).

Inoltre i cartelli eseguiti con pellicola dovranno essere interamente riflettorizzati, sia per quanto concerne il
fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo
schema di colori con il quale appaiono di giorno, in ottemperanza all'art. 28 del Regolamento di Esecuzione
del Codice della Strada e in conformita al Capitolo 16 della Circ. del Ministero LL.PP. N° 9540 del 20/12/1969,
n. 2730 del19/4/1971, N. 400 del 9/2/79 e N° 1515 del 28/9/1981, nonché Codice della Strada D.Lgs. 30/4/1992
n° 285 e Regolamento D.P.R. 16/12/1992 n°® 495.

Infine tutto il segnale dovra essere protetto da apposito trasparente di finitura che garantisca la inalterabilita
della stampa.

Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici
componenti le iscrizioni, devono rispondere a quanto stabilito dal Codice dellaStrada e relativo
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dalle Circ. del Min. LL.PP. n.9540 del 20/12/1969 n.2730 del
19/4/1971, n.400 del 9/2/1979 e n.1515 del 28/9/1981 e da tuttele norme vigenti anche se non citate.

In ogni caso, l'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni (determinabili come da tabella a pagina
31, figura 36 della predetta Circolare n.400) deve essere tale da garantire una distanza di leggibilita non
inferiore a m.75 ed allo scopo di mantenere un sufficiente potenziale di "bersaglio ottico" e richiamo visivo, i
segnali di preavviso di bivio dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 1,50 x 1,00.

| segnali figura 36/11-38/11-37/11-80b/I1-80c¢/II- e figure ex 104a - e104b, i dispositivi di delineazione, i segnali di
indicazione di cui alle figure 1-2-14-16-17-19 ed i sistemi diegnalamento di cui alle figure 38.39-40-42-44-46-
47 previsti dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.1515 del 28/9/1981, dovranno essere realizzati
interamente in pellicola catarifrangente ad “alta intensita luminosa” avente le caratteristiche specificate al
precedente punto 2.3.3). Anche tutti gli altri segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola
catarifrangenti ad alta intensita luminosa, su richiesta della Direzione Lavori. Varranno in ognicaso le modalita
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di esecuzione gia sopra descritte relative ai segnali a pezzo unico e a quelli diindicazione.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano di tipo perfettamente identico la
D. L. potra richiederne la realizzazione, interamente o parzialmente,con metodo serigrafico, qualora valuti che
il quantitativo la giustifichi in termini economici.

Tutte le pellicole catarifrangenti termoadesive dovranno essere applicate, a perfetta regola d'arte secondo le
prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole, su qualsiasi tipo di supporto metallico sinora citato, mediante
apposita apparecchiatura (detta Wacum Applicator)che sfrutta I'azione combinata della depressione e del
colore I'applicazione.

RIVESTIMENTO DELLA FACCIA POSTERIORE DEL SUPPORTO

Successivamente al trattamento di cui al punto sopra descritto il supporto del cartello dovra riportare indicato
il nome del fabbricante e I'anno di fabbricazione del cartello.

Il complesso di tali iscrizioni non dovra occupare una superficie maggiore di cmq. 200 secondoquanto disposto
dall'art. 28 del Regolamento di modifica ed i caratteri alfa numerici autoadesivi di tipo 3M devono essere
leggibili da una distanza minima 10 metri con una illuminazione di 100 lux.

BASAMENTI

Le fondazioni in conglomerato cementizio a q.li 3/mc di cemento tipo 325 di miscela inerte
granulometricamente corretta, dovranno essere gettate in opera, dimensionate in base alla lunghezza del
sostegno e al numero segnali ancorati su di esso. In ogni caso il basamento,che sia realizzato per palina
semplice, per palina portadisco, paletti o archetti parapedonali non dovra essere inferiore in linea di massima
a cm. 40 x 40 e 50 di profondita. e comunque dovra essere dimensionato per sostenere le sollecitazioni
derivanti dalla spinta sopra indicata.Per la realizzazione dello scavo e formazione del basamento o meglio
plinto di fondazione saranno utilizzate attrezzature del tipo martello pneumatico, martelletti o a mano avendo
curadi limitare al minimo I'azione traumatica nelle zone limitrofe, in maniera da limitare i danni

delle superfici o pavimentazioni particolari, nonché il ripristino della superficie “pavimentazione” in relazione al
tipo di finitura ivi esistente.

Per impianti segnaletici che utilizzano sostegni da mm. 48 o mm. 60 di diametro di norma la parte infissa nel
pavimento non potra essere inferiore a cm. 50.

Per impianti segnaletici che utilizzano sostegni di dimensioni maggiori il basamento sara aumentato in
proporzione e comunque in linea di massima non potra essere realizzato con dimensioni inferiori alle seguenti:
palo f 90 cm. Basamento cm. 40 x 40 per cm. 60 di profondita;

palo f 100 cm.
palof115cm.
palof 120 cm.
palo f 150 cm.
palof 180 cm.
palo f 200 cm.

Basamento cm
Basamento cm
Basamento cm
Basamento cm
Basamento cm
Basamento cm

.50 x 50 per cm. 70 di profondita;
.55 x 55 per cm. 70 di profondita;
. 60 x 60 per cm. 80 di profondita;
. 65 x 65 per cm. 85 di profondita;
.70 x 70 per cm. 90 di profondita;
. 80 x 80 per cm.100 di profondita;

palo f maggiore di 200cm. e portali secondo calcolo di stabilita.

Eccezionalmente, in casi in cui non si possa utilizzare alcun tipo di sostegno a palo, potra essere richiesto
I'utilizzo di una staffa o palina infissa nel muro. In tal caso occorrera adottare specifiche precauzioni per evitare
danneggiamenti, le cui eventuali richieste di risarcimento, saranno sempre a carico della ditta appaltatrice dei
lavori.

Le parti principali di cui si compone un impianto di segnaletica sono: il plinto, il sostegno (palo), il segnale o il
gruppo di segnali, ed in casi di impianto segnaletico piu complesso, le paline per controventature (pali che
sostengono I'impianto contro la forza del vento) le staffe di ancoraggio e la bulloneria.

| plinti: dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio, ed avere dimensioni tali, calcolate in funzione
della natura dei materiali di cui € composto il sottofondo su cui impiantare il palo di sostegno, da assicurarne
la perfetta stabilita e perpendicolarita rispetto alpiano di calpestio.

Le paline: realizzate in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con spessore e diametro indicati di seguito
e lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da sostenere ed all’altezza dal piano di calpestio prevista
dal Codice della Strada, dovranno essere dotati di dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza
del palo, che evita la rotazionedel segnale), di apposito foro all’estremita inferiore per l'inserimento dello
spinotto necessarioall’ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all’estremita superiore.

| segnali: realizzati in alluminio pressopiegato o scatolare con spessore mm. 25/10, dovranno avere, applicata
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sulla faccia anteriore, idonea pellicola rifrangente (H.G. o H.I.) e sulla faccia posteriore apposite scanalature o
predisposizioni in acciaio zincato, atte a consentirne il fissaggio al palo con staffe e bulloni.

| pezzi speciali: sono costituiti da pali con lunghezza fuori standard (prolunga per palo, prolunga con attacco a
palina semaforica, palina per controventatura, mensole con attacco a muro ecc.) realizzati in acciaio zincato
con sistema antirotazione e tappo di chiusura inplastica all’estremita superiore, dimensionati a seconda
delle necessita e comunque su indicazione della D.L., che in sostituzione o in aggiunta al palo tradizionale,
consentono una corretta installazione del segnale in condizioni di particolari necessita quali scarsa visibilita,
impossibilita di installazione del palo o eccesso di pali.

I materiali di consumo: sono costituiti da staffe di fissaggio antirotazione, bandella di fissaggio a palina
semaforica completa di accessori per il serraggio della stessa (bandit), bulloni, rondelle e dadi realizzati in
acciaio zincato, di dimensioni e lunghezza tali da assicurare la perfetta installazione del segnale sul palo in
qualsiasi condizione.

| paletti ed archetti, le rastrelliere ed i dissuasori: dovranno essere realizzati in acciaio zincatoe altri materiali
che rispondano a caratteristiche costruttive (dimensioni e colore) conformi alle leggi, regolamenti ed
omologazioni specifiche e comunque rispondenti alle indicazioni della D.L. e del Capitolato Speciale d’Appalto.

La installazione di tutto il nuovo materiale segnaletico dovra essere conforme alle disposizioni sancite dal
vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione (D.L. n° 285 del

30.04.92 e successive modificazioni ed integrazioni) ed a tal proposito sara onere della Dittaappaltatrice
anche la verifica delle installazioni esistenti.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

La segnaletica orizzontale avra valori di rifrangenza richiesti dalla norma per la segnaleticaorizzontale,
misurati seconde la geemetria CEN che prevede:

Angelo di osservazienez 2,29°;

Angelo di illuminaziene: |,24°.

In base alle lere caratteristiche cestruttive ed ai lore livelli prestazionali di riangenza cesicome
indicate nella Nemia UNI EN 1436, la segnaletica orizzontale si divide come indicate nelleseguenti tabelle:
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Tab. 2 Classi di RL per segnaletica orizzontale asciutta
Tipo di colore del segnale orizzontale Classe Coefﬁcien'te minimo
di luminanza
retroriflessa RL
Mcd* m2* Ix™'
Permanente Bianco RO Nessun requisito
rR2'" RL > 100
R4 RL 2 200
RS ' RL > 300
Giallo RO Nessun requisito
R1"Y RL > 80
R3' RL > 150
R4 RL >200
Provvisorio RO Nessun requisito
R3" RL > 150
RS RL > 300
1" _ in alcuni Paesi queste classi non possono essere mantenute per un limitato periodo dell'anno
durante il quale la probabilita di prestazioni inferiori della segnaletica orizzontale ¢ alta a causa della
presenza di acqua, polvere, fango, ecc.
La classe RO si applica quando la visibilita della segnaletica orizzontale € ottenuta senza
retroriflessioni in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli.

Tab. 3 Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato
Condizioni di Bagnato Classe Coefficiente minimo
di luminanza retroriflessa RL
Mcd* m 2% Ix ™!
Come si presenta 1 min. dopo RWO0 Nessun requisito
I’inondazione della superficie RWI1 RL >25
con acqua conformemente a B.6 RW2 RL > 35
RW3 RL > 50
Nota - La classe RWO0 riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non € richiesta per
ragioni economiche e tecnologiche.

PRESCRIZIONI TECNICHE

| lavori oggetto dell’appalto consistono nell'esecuzione ex-novo o rifacimento della segnaleticaorizzontale
(strisce continue, zebrature, scritte ecc), con l'impiego di vernici rifrangenti neicasi previsti dal C.d.S.,
tracciata sulle strade e vie cittadine in conformita alle disposizioni del Codice Stradale D. Lgs. 30 Aprile 1992
n° 282 e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 e circolari
emanate al riguardo per quanto non in

contrasto, in conformita alla Segnaletica Verticale ove esistente, e secondo le istruzioni della Direzione Lavori.
E' compresa negli oneri della ditta appaltatrice, e rientra nei compensi stabiliti dai prezzi unitari, oltre al
tracciamento come specificato al precedente comma, anche il rifacimento dellasegnaletica gia esistente,
intendendosi per rifacimento tutti quegli interventi necessari a mantenere efficiente e ben visibile la segnaletica
stessa per tutta la durata dell’appalto.

Si richiama l'attenzione della ditta appaltatrice sulla necessita di curare particolarmente itratti di segnaletica
interessanti pavimentazioni lapidee, sulle quali la stesa e I'ancoraggio sono piu difficoltosi.
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Gli interventi dovranno essere eseguiti, oltre che in base alle indicazioni della Direzione Lavori, anche su
iniziativa della ditta che quindi dovra eseguire i necessari controlli ed accertamenti.

La Direzione Lavori ha la facolta di fare eseguire per tutta la durata dell'appalto, con caratteredi priorita ed
urgenza, specifica segnaletica; il tempo utile di esecuzione di tali interventi urgenti potra essere fissato di volta
in volta dalla D.L. a seconda dell'entita dei lavori stessi.

L'esecuzione della segnaletica su arterie di grande traffico e su alcune aree di parcheggio dovra, a giudizio
della Direzione Lavori, essere eseguita prevalentemente in periodi di scarso traffico veicolare, giorni festivi,
ore notturne senza alcun onere suppletivo.

Come pure a cura della ditta sara la predisposizione almeno 48 ore prima, della successiva segnaletica mobile
di divieto e I'esecuzione di tutte le attivita, contatti ed intese con la Polizia Locale. La ditta dovra pertanto
garantire nei periodi suddetti un cospicuo numero di operai e mezzi d'opera ed una presenza costante e
continua.

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici della pavimentazione prima della stesa
della vernice.

Le operazioni di normale pulizia delle superfici della pavimentazione, se necessario, dovranno prevedere
I'eliminazione di terriccio e detriti con opportuni attrezzi, in modo da ottenere le superfici interessate alla stese,
perfettamente pulite evitando categoricamente I'eliminazione di grassi e oli a mezzo di solventi chimici.

La vernice verra stesa in strato uniforme e continua, avente spessore di sufficiente corposita, ma non tale da
provocare distacchi per spogliamenti evitando giunti visibili e riprese della stessa.

L'applicazione dei materiali dovra avvenire su superfici asciutte e prive di umidita e sara effettuata con mezzi
meccanici idonei (compressori a spruzzo muniti di dischi delimitatori e vaschetta per il recupero della vernice)
cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla
circolazione. La stesa della segnaletica sara eseguita secondo le direttive della D. L.

Gli orli della segnaletica dovranno essere netti e senza sbavature ed in particolare le linee di mezzeria e di
corsia dovranno risultare di larghezza uniforme e costante, come da C.d.S.

Tutto il colore sparso incidentalmente dovra essere rimosso dall'area pavimentata e si dovra pure evitare di
sporcare con residui di vernice o colati plastici muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali,
griglie, ecc.

Le superfici, appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette dagli eventuali danni che
potrebbero arrecare i veicoli in transito, per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento della vernice.
Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena trattata, sara rifatta e gli eventuali segni disbavatura
saranno immediatamente cancellati a totale carico dell'appaltatore.

La mano d'opera, in quantita proporzionale al lavoro, dovra essere della massima efficienza, secondo la
migliore consuetudine in questi tipi di lavoro, con l'impiego di tecnici esperti e preparati.

E' bene precisare inoltre che la direzione lavori non pud impegnarsi ad ottenere la rimozione forzata, tramite
le autogru dei Vigili Urbani, delle auto che intralciassero I'esecuzione deilavori e pertanto la ditta assuntrice
dei lavori dovra provvedere a sua cura e spese alla posa, con opportuno anticipo, della necessaria segnaletica
verticale, come cavalletti, divieti di sosta,nastri tipo vedo ecc. allo scopo di tenere la zona sgombra, al momento
di esequire i lavori.

VERNICE SPARTITRAFFICO NORMALECARATTERISTICHE GENERALI

La segnaletica orizzontale dovra essere conforme alle norme previste dal Codice della Strada edal relativo

Regolamento e rispondente a quanto prescritto dalla norma europea UNI EN 1436/98 per la formazione di

segnaletica orizzontale ad altra rifrangenza, con garanzia minima di 6 mesi.

La segnaletica sara costituita da vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelata a base di resine

acriliche pure, atossiche, dovra essere eseguita di preferenza con compressori aspruzzo nella misura di Kg. 1

di vernice per mq. 1,30 di superficie.

La Direzione dei Lavori potra autorizzare, in luogo della vernice, I'impiego di altri materiali cheabbiano efficacia

pari o superiore. L'impresa dovra provvedere, ogni qualvolta le segnalazioni non si presentino perfettamente

delineate e non perfettamente bianche o gialle con anche semplici sfumature grigiastre denuncianti l'usura

dello strato di vernice, e ci0 a giudizio del Direttore dei lavori, al ripasso dei segnali; in caso contrario saranno

applicate le penalita previste. La stazione appaltante si riserva il diritto di prelevare senza preavviso dei
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campionidi vernice all’atto della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ed analisi e prove che ritenga
opportune a suo insindacabile giudizio, la Ditta sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le
tariffe degli Istituti Certificatori autorizzati. L'impresa dovra, per sua iniziativa, provvedere ai necessari
rifacimenti, riprese, ritocchi, tutte le volte che cid si renda necessario perché la compattezza, il disegno, la
visibilita, la rifrangenza ed in generale tutti i requisiti della segnalazione siano in perfetto ordine. All’'uopo si
precisa che I'lmpresa assume con I'appalto ogni responsabilita in merito.

CARATTERISTICHE DELLA VERNICE

La vernice spartitraffico deve essere facilmente applicabile su superfici stradali nei seguenti tipi: manto
bituminoso od asfaltico, cemento, gres cotto, porfido, ecc. con le normali macchine spruzzatrici. La vernice
deve essere rifrangente premiscelata e cioé deve contenere sfere di vetro mescolate durante il processo di
fabbricazione, cosi che dopo I'essiccamento e successiva usura dello strato superficiale, la striscia orizzontale
dello spartitraffico svolga efficiente funzione di guida nelle ore notturne. In base a prove di invecchiamento
accelerato ilprodotto non deve presentare nessuna screpolatura o vescica, nessun distacco delle perline e
buona ritenzione del colore. Il prodotto applicato non deve presentare nessuna rottura o perdita di adesione
nell’intervallo di temperatura compreso tra 6° C e 35° C. La vernice dovraessere omogenea, ben macinata e
di consistenza liscia ed uniforme, non dovra fare crosta né diventare gelatinosa né ispessirsi. Dovra essere
molto resistente all'abrasione, ai lubrificanti,ai sali antigelo e all'acqua.

CONDIZIONI E STABILITA’

Per la vernice bianca il pigmento colorante sara costituito da biossido di titanio rutiloanatase RAL 9016, il quale
dovra essere presente nella vernice in quantita non inferiore al 14% in peso. Per la vernice gialla il colore RAL
1007 dovra ottenersi con pigmento nobile esente da cromati, piombo e altri metalli pesanti. Il liquido portante
deve essere del tipo oleoresinoso con parte resinosa sintetica. Il fornitore dovra dichiarare i solventi e gli
essicanti contenuti nella vernice. La vernice dovra essere diluibile, con relativo diluente, nella misura massima
dell’8%.

La vernice non dovra assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchine di
nessun tipo e la sua composizione chimica dovra essere tale che, anche durante imesi estivi, anche se
applicata su pavimentazioni bituminose, non dovra presentare traccia d’'inquinamento da sostanze bituminose.
Il potere coprente della vernice dovra essere compreso tra 1, 2 e 1,5 mg/kg (ASTM D 1783) ed il suo peso
specifico non dovra essere inferiore a kg. 1,70 * 1,80 per litro a 25° C (ASTM D 1475).

CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di bolle d’aria e, almeno per il 90% del
peso totale, dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali e non dovranno essere saldate
insieme.

L’indice di rifrazione non dovra essere inferiore ad 1,52 usando per la determinazione il metodo
dellimmersione in luce al tungsteno. Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni
acide tamponate a PH 5 — 5,3 di soluzioni normali di cloruro di calcio edi sodio. La percentuale in peso delle
sfere contenute in ogni Kg. Di vernice premiscelata dovra essere compresa fra il 30% ed il 40% del supporto
Perline/Resine + Pigmenti. Le sfere di vetro dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti
caratteristiche di granulometria:

SETACCIO ASTM % IN PESO

Perline passanti per il setaccio n. 70 100%

Perline passanti per il setaccio n. 140 20 - 25%

U Perline passanti per il setaccio n. 200 0 - 10%IDONEITA’ DI APPLICAZIONE

La vernice dovra essere predisposta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali
macchine spruzzatrici e dovra produrre una linea consistente e piena, della larghezza richiesta. Potra essere
consentita I'aggiunta di piccole quantita di diluente fine al massimo dell'8,00% in peso.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

La vernice, quando applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, nella quantita di Kg. 0,100 per ml di striscia larga cm. 12 ed alla temperatura
dell’aria compresa tra 15 C e 40 C e umidita relativa non superiore al 70%, dovra asciugarsi entro 30 minuti
dalla applicazione; trascorso tale periodo di tempo, la vernice non dovra sporcare o scolorire sotto I'azione
delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

68



Il tempo di essiccamento sara anche controllato in laboratorio secondo la norma ASTM D/711-

. COLORE

La vernice dovra essere conforme al bianco o al giallo richiesto. La determinazione del colore sara fatta in
laboratorio dopo essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovra contenere alcun elemento
colorante organico e non dovra scolorire al sole. Quella bianca dovra possedere un fattore di riflessione pari
almeno al 90%, relativo all’'ossido di magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura.

Il colore dovra conservarsi nel tempo, dopo I'applicazione; I'accertamento di tale conservazione, che potra
essere richiesto dalla stazione appaltante in qualunque tempo primadel collaudo, dovra determinarsi con
opportuno metodo di laboratorio.

Le caratteristiche e le qualita dei materiali impiegati dovranno risultare da certificazioni rilasciate dai laboratori
ufficiali di analisi.

CANCELLATURA

L'Amministrazione potra invitare l'impresa ad effettuare ulteriore interventi di cancellazione per quella
segnaletica che risultasse a suo insindacabile giudizio, non perfettamente eliminata, o semplicemente
occultata con vernici nere, emulsioni bituminose o simili.

Per tali interventi supplementari, nessun maggior compenso potra essere richiesto dalla ditta appaltatrice.

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E DANNO

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori dovra presentare alla D. L. certificazione dei materiali da
utilizzare rilasciate dalla ditta costruttrice contenente le caratteristiche dei materiali, e sottoposte a verifica
della D.L. che a suo insindacabile giudizio accettera o menola posa del prodotto.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di far eseguire, a cura ed a spese della ditta aggiudicataria, prove ed
analisi sui materiali da impiegare, senza che cio dia diritto all’appaltatore a maggiori compensi.

Nel caso di marcata deficienza, a cinquanta giorni dalla posa, si sospenderanno i pagamenti e si procedera
alla verifica mediante campione prelevato sul posto e sottoposto ad analisi completa, se dette prove ed analisi
danno esito sfavorevole riguardo materiali e forniture diversi da quelli indicati in appalto verra ordinata
limmediata sostituzione dei materiali, la ripassata globale della posa in opera gia eseguita in aggravio
allappaltatore; pena I'esecuzione d’ufficio e la rescissione del contratto in danno dell’appaltatore.

SEGNALETICA SULLE ALZATE E BARRIERE STRADALI

Detti lavori consistono nell'esecuzione e rifacimento della segnaletica sulle alzate dei marciapiedi, banchine
spartitraffico, di canalizzazione, corsie bus, parcheggi, passaggi pedonali, linee di arresto, strisce di margine,
stalli per cicli e motocicli, stalli per posto disabile, ecc. poste nelle intersezioni stradali nonché sugli ostacoli
posti entro o vicino la carreggiata come pilastri e piedritti di ponti, basamenti di monumenti, isole di traffico,
basi 0 sostegni di installazioni segnaletiche e semaforiche, pali di illuminazione pubblica o similari, salvagente,
banchine, sbarramenti, sottopassaggi, palificazioni, ponteggi, alberature, massi

rocciosi, spigoli di fabbricati, inizio di muri di sostegno, steccati, e altre strutture che comportino comunque
restrizioni alle sagome ed alla circolazione, oltre alla verniciatura di transenne di segna- limiti (paracarri) di
barriere normali o elastiche (guard-rails) di qualunque materiale e di ringhiere metalliche di ogni genere.

Le figure verniciate dovranno essere a contorno netto e senza sbavature, in particolare le strisce di colore
alternato (bianco e nero) dovranno essere di uguale larghezza e inclinate (se e come richiesto dalla posizione
dell'ostacolo) nel giusto senso e costante giusta inclinazione come indicato nell'art.116 del succitato
Regolamento della circolazione stradale.

Detta segnaletica dovra essere eseguita in conformita alle disposizioni del C.d.S. e relativo regolamento in
conformita alla segnaletica verticale e orizzontale ove esistente, e secondo le istruzioni della Direzione Lavori,
ed é compresa negli oneri della ditta aggiudicataria, e rientra nei compensi stabiliti dai prezzi di cui alla lista
prezzi.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovra eseguire i lavori secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

Per detta segnaletica in particolare, I'impresa & obbligata a provvedere a propria cura e spese ad installare
almeno 48 ore prima, i cartelli su piantane mobili (uno ogni 20 m.) di divieto di sosta con rimozione e targa
esplicativa riportante il numero dell’'ordinanza ed il disposto della stessa ed a collaborare con la Polizia
Municipale per la rimozione delle autovetture lasciate in sosta.
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L'essiccazione della vernice deve essere garantita tenendo il cantiere recintato per almeno quattro ore e
comunque fintanto che la vernice raggiunga un grado di essiccazione tale danon poter essere asportata
dalle ruote in frenata di qualsiasi veicoli.

Qualora per effetto di frenate la vernice dovesse essere asportata, I'impresa € tenuta a rifarea propria cura e
spese la segnaletica danneggiata ed in mancanza, sara detratto dalla contabilita I'importo dell'intero segnale
di cui fa parte della zona danneggiata dalle frenate.

Quanto sopra vale anche se l'asportazione di vernice per frenate avviene prima della rimozione del cantiere
per irruzione nello stesso di veicoli di qualsiasi tipo, in quanto l'impresaé tenuta a recintare il cantiere con un
numero e tipi adeguati di ostacoli tali da proteggere la segnaletica fino alla sua completa essiccazione.

La Segnaletica Orizzontale in vernice dovra essere eseguita solo in condizioni di pavimentazioni perfettamente
asciutte e ove tale evenienza non dovesse verificarsi, la segnaletica male eseguita o eseguita su
pavimentazioni non perfettamente asciutte o che si distaccasse dalla pavimentazione per precedente presenza
di umidita o salinita, e la segnaletica comunque riuscita male a giudizio insindacabile della D.L. non sara
pagatafintanto che non sara stata rifatta e, se gia pagata, il relativo importo sara detratto dalla contabilita.

Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare varranno le disposizioni che di volta in volta saranno
impartite dalla D.L. con appositi ordini di servizio o verbalmente.

MISURAZIONI E CONTABILITA DEI LAVORI

Le misurazioni si effettueranno in contraddittorio tra la ditta e la Direzione Lavori e le misure rilevate

saranno riportate negli appositi libretti delle misure e registro di contabilitd tenutidalla Direzione Lavori,
firmati dalle parti, nei quali saranno indicate tutte le particolarita dei lavori e quanto altro necessita alla
contabilizzazione.

La contabilizzazione dei lavori avverra secondo il tipo di intervento, nei seguenti modi:

a) Tutte le demarcazioni, compresi i passaggi pedonali normali, saranno contabilizzate a metro quadrato di superficie
effettivamente verniciata o applicata fatta eccezione per le scrittetipo, “STOP”, la cui superficie convenzionale sara considerata
quella relativa alla figurarettangolare di minima area circoscritta a ciascuna lettera ridotta del 50%, come pure la misurazione delle
frecce o altri simboli a geometria complessa sara considerata convenzionalmente equivalente alla figura geometrica circoscritta piu
semplice.;

b) La segnaletica eseguita sui marciapiedi, banchine, barriere (metalliche e non), segna limiti (paracarri in pietra e cemento,
colonnine metalliche ecc.) e pali, sara computata a metro quadro di segnaletica effettivamente stesa, mentre quella eseguita sui
manufatti a traliccio sara computata a metro quadrato vuoto per pieno.

C) La cancellatura della segnaletica sara computata a metro quadro sempre per I'effettiva superficie cancellata, fatta
eccezione per le scritte che saranno valutate misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola
lettera.

Tutti i compensi indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, per ogni tipo e categoria di lavoro si intendono remunerativi
in tutto e per tutto per dare il lavoro della fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, nel rispetto delle
normative vigenti, completamente finito a perfetta regola d'arte, incluse le eventuali sostituzioni da effettuare
in garanzia ad insindacabile giudizio della D.L.

La ditta & tenuta a presentare prima dell’emissione della fattura i rapportini giornalieri dei lavori nonché i grafici
relativi eseguiti come meglio descritti in relazione.

Successivamente si effettuera la verifica delle misurazioni in contraddittorio tra il rappresentante dell'impresa
ed il funzionario dell'Amministrazione all'uopo designato prima della emissione della fatturazione.

Le misure rilevate saranno riportate negli appositi "libretti delle misure" e "registro di contabilita" tenuti dalla
Direzione Lavori, firmati dalle parti, nei quali saranno indicate tutte le particolarita dei lavori e quanto altro
necessita alla contabilizzazione.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE

Oltre a quanto previsto in relazione, l'impresa deve consegnare settimanalmente o a discrezione della D. L.,
con periodicita diversa, un rapporto sommario indicante dove si & trovata ogni giorno della settimana ciascuna
squadra ed il lavoro affidato, precisando se si tratta di lavoro diurno o notturno.

| lavori di segnaletica verticale saranno eseguiti di giorno ed a richiesta della D.L., la ditta & tenuta ad eseguire
detti lavori anche di notte per particolari esigenze di traffico, i lavori di segnaletica orizzontale devono essere
eseguiti in maniera compatibile con le esigenze della sicurezza della circolazione e traffico, con I'obbligo di
attrezzare il compressore delle macchinedemarcatrici di particolari silenziatori, onde eliminare i rumori molesti
e collocare, in prossimita di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti (lanterne lampeggianti o simili)
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onde evidenziare la zona di lavoro.

Per i lavori eseguiti di notte non sara corrisposto alla ditta alcun sovrapprezzo, in quanto tale onere & gia
contemplato e ripartito nelle voci di Elenco Prezzi Unitari.

Qualora fosse necessario eseguire i lavori di giorno, l'impresa deve farsi autorizzare preventivamente dalla
D.L. preavvertendo il comando di P.L.

I Comune di Samarate ¢ libero di affidare ad altra ditta altri lavori di segnaletica durante il corso del presente
appalto e pertanto I'assunzione dello stesso non costituisce esclusiva da parte della impresa appaltatrice.
Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare d'appalto, varranno le disposizioni che di volta in
volta saranno impartite dalla Direzione Lavori con appositi ordini di servizio vistati se necessario
dall'Amministrazione. L’'impresa dovra comunque provvedere a sua curae spese alla esecuzione di tutte quelle
opere provvisorie o all'impiego di macchine o attrezzature speciali che si rendessero necessarie per la
realizzazione dei lavori ad essa affidati.

Prima della consegna dei lavori, I'impresa deve dimostrare di possedere tutte le attrezzature tecniche per
I'esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale e verticale, compresi i macchinari per la costruzione e
produzione dei segnali (ovvero di essere vincolata a utilizzare segnaletica e materiali provenienti da costruttori
autorizzati).

N.B. Si prescrive che ove le circolari e le disposizioni citate sino ad ora citate siano state abrogate o superate
da circolari piu recenti, la ditta & tenuta ad adeguarsi a queste ultime previa comunicazione alla Pubblica
Amministrazione e successiva autorizzazione della stessa.

Art. 81 OPERE DAFABBRO

Norme generali e particolari per opere in ferro

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione
di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature
e ribaditure. | fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette,
senza sbavature; i tagli essere limati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il piu leggero indizio di imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d’opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, 'Appaltatore avra I'obbligo di presentare il relativo
modello alla preventiva approvazione.

L’Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti chepotessero verificarsi per 'omissione di tale
controllo.

In particolare si prescrive:

Parapetto

La barriera di protezione pedonale, semplice o ad aggregazione ove previsto dalla D.L., sara costituita da un
telaio di ferro zincato a caldo sia internamente che esternamente (quantita minima di zinco 300 g/mq) composto
da due montanti in profilato quadrato (50x50 mm spessore 4 mm), un traverso orizzontale superiore in profilato
rettangolare (50x10 mm spessore 2 mm), un traverso orizzontale inferiore rettangolare (50x20 mm spessore
2 mm), due traversi inclinati costituiti da ferri piatti (25x10 mm spessore 9 mm), che forgiati vengonoad
incrociarsi al centro della struttura. All'incrocio dei ferri piatti, in alternativa allo stemma inciso descritto
successivamente, sara da prevedersi I'inserimento di una piastra circolare sagomata in ferro zincato a caldo e
verniciata (diametro 60 mm spessore 2 mm).

Il corrimano tubolare, sempre in ferro zincato a caldo, (diametro 48 mm spessore 2mm), sarafissato al
sottostante montante superiore orizzontale attraverso ferri piatti (25x10 mm) posti perpendicolarmente come
distanziatori: gli elementi dovranno essere assemblati mediante elettrosaldatura. Le saldature dovranno
essere regolari e prive di scorie, soffiature ed altri difetti apparenti. Si dovranno evitare spigoli taglienti e
sbavature. Nel prezzo di elenco sono compresi lo scavo ed il ripristino della pavimentazione esistente.

Il trattamento di verniciatura dovra essere eseguito, previo trattamento chimico di aderenza con fosfatazione
ai sali di zinco, con polvere poliestere termoindurente monocromatica RAL (N° 7016 grigio antracite opaco),
spessore minimo 60 micron.

Le forme, le principali dimensioni e le caratteristiche assegnate alle varie strutture risultano dai disegni allegati,
salvo quanto verra ulteriormente precisato dalla DL all’atto esecutivo delleopere. La piastra circolare in ottone
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(diametro 120 mm spessore 1,5 mm), sara posizionata nelle barriere di protezione pedonale in corrispondenza
dei due traversi inclinati costituti dai ferri piatti che si incrociano al centrodella struttura, mediante chiodi
in ottone a testa rotonda, e quantaltro per dare il lavorofinito a regola d’arte.

Art. 82
OPERE DA LATTONIERE

La chiodatura con ribattini di rame, ove occorrente, deve essere doppia con i ribattini alternatied equidistanti
uno dall’altro.

La saldatura con stagno deve essere uniforme e senza interruzioni; i bracci per I'affrancatura dei tubi pluviali
devono essere a distanza non superiore ad 1,5 m; le cicogne per sostegno di canali di gronda, a distanza non
superiore ad 1 m.

Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a cm 5 per i pluviali, a 15 per canali e scossaline.

Per i materiali in plastica le connessioni devono essere effettuate con collante in modo da garantire una perfetta
tenuta, gli accoppiamenti sia verticali che orizzontali devono essere effettuati in modo da assicurare
I'assorbimento delle dilatazioni termiche; in particolare gli elementi per canali di gronda devono comprendere
gli angolari normali e speciali, i raccordi, letestate esterne ed interne, con o senza scarico a seconda delle
esigenze dell’opera da compiere.

| canali di gronda, i tubi pluviali di discesa esterni, le scossaline e i faldali saranno in lastre di rame ricotto o
semiduro , nello spessore 8/10 con peso Kg/mq 7.

Il canale di gronda perimetrale sara a sezione semicircolare, con bordino staccagoccia,sostenuto da cicogne
in piatto di rame crudo di sezione mm 20x5, posate a distanza di circa cm 80, fissate saldamente a mezzo di
zanche o tasselli alle terzere.

| vari tratti di canale devono essere saldati con idonea lega per il rame, costituita da stagno e piombo, previa
ravvivatura delle superfici di contatto ed esecuzione della rivettatura con ribattini in rame.

Devono essere previsti giunti di dilazione, ed il raccordo gronda ed eventuale tubo pluviale deve essere
effettuato con bicchiere opportunamente sagomato ad imbuto, innestato nel discendente.

| tubi pluviali discendenti saranno a sezione circolare nel diametro mm 80, con giunti a bicchiere e con ganci
a collare (crocianti) da eseguire in piattina di rame da mm 25 x 2,5

chiusi con due bulloni in rame e fissati con perni in acciaio murati o tassellati alla muratura eposti a distanza
non superiore a mt 2.00.

In corrispondenza degli imbocchi dovranno essere previste protezioni in rame.

Le scossaline semplici saranno fissate con chiodature e saranno sagomate secondol’andamento delle
tegole curve (coppi).

Art. 83
OPERE DA IMBIANCHINO

Tinteggiature, verniciature e coloriture - norme generali

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una convenienteed accuratissima

preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto

quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi

di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita

e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su

una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola

d’arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori € non sara ammessa alcuna

distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse,in modo che sia

possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate

effettuate, la decisione sara a sfavore dell'lmpresa stessa. Comunque essaha I'obbligo, dopo I'applicazione di
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1)
2)
3)

ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della
Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.Prima d’iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre I'obbligo
di eseguire nei luoghi e conle modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per
la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino
ad ottenere I'approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovra infine adottareogni precauzione e mezzo atti
ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando
a suo carico ogni lavoro necessario a ripararei danni eventualmente arrecati.

Verniciature su legno

Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e
rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Verniciature su metalli

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate.

Per i manufatti in ferro & previsto un trattamento protettivo a base di antiruggine oleofenolicae pigmenti al
fosfato di zinco spessore del film essiccato circa 40 micron, con successiva applicazione a finire di due riprese
di pittura oleoalchidica.

Le due riprese di finitura saranno a base di smalto sintetico (di colore verde RAL 6010 o 6009

) con spessore del film essiccato di circa 40 micron.

Per i manufatti zincati a caldo occorrera prevedere un lavaggio sgrassante con solvente moltovolatile privo di
residui secchi (trielina o similare). Si procedera quindi all’applicazione di una ripresa di fondo a base di resine
epossipoliammidiche e pigmenti al fosfato di zinco applicata apennello, spessore del film essiccato 35-40
micron. Saranno effettuate due riprese di finitura (spessore minimo del film essiccato 40 micron per ciascuna
ripresa): la prima a base di resineepossipoliammidiche di colore verde ( RAL 6009 o 6010), la seconda a base
di resine poliuretiche alifatiche, non ingiallenti.

Si dovra completare ogni singola fase di lavorazione prima di passare a quella successiva. Dopo I'applicazione
della prima ripresa si deve lasciare trascorrere il tempo necessario per l'indurimento della stessa prima di
procedere all’applicazione della successiva.

Si dovra completare ogni singola fase di lavorazione prima di passare a quella successiva. Dopo I'applicazione
della prima ripresa si deve lasciare trascorrere il tempo necessario per l'indurimento della stessa prima di
procedere all’applicazione della successiva.

Le superfici metalliche da verniciare dovranno essere preparate mediante spazzolatura, raschiatura e
cartavetratura con attrezzi normali (flessibile, raschietto, spazzole ecc.) al finedi eliminare ogni traccia di
ruggine, scaglie di laminazione..., e raggiungere il grado di pulizia ottimale.

Particolare cura deve essere osservata al fine di evitare, con idonei accorgimenti, gocciolaturedi vernice su
pavimentazioni o soglie.

Qualora nell'intervallo di tempo tra la pulizia e 'applicazione della mano di antiruggine fosse piovuto, oltre ad
attendere perla verniciatura che il manufatto sia perfettamente asciugato, lo stesso deve subire una rapida ma
energica spazzolatura per togliere le formazioni di ruggine creatasi in detto intervallo.

Prima dell’applicazione le vernici devono essere accuratamente rimescolate per ottenere una perfetta
omogeneizzazione e tale operazione deve essere ripetuta ad ogni prelievo dalcontenitore principale.
L’eventuale diluizione delle vernici deve essere compiuta esclusivamente con i diluenti prescritti per ciascuna
di esse.

Verniciature a smalto comune

Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la Direzione dei Lavori
vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

leggera pomiciatura a panno;

applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Opere di impermeabilizzazione

La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni,ecc., risultera dalla
fusione di:

60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani);

4 parti in peso di bitume naturale raffinato;

36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca.

| vari materiali dovranno presentare i requisiti indicati al precedente art. 38.
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Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché I'asfalto non carbonizzi e I'impasto diventi
omogeneo.

La pasta di asfalto sara distesa a strati e a strisce parallele, dello spessore prescritto con l'ausilio delle
opportune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra di essa, mentre & ancora ben calda, si
spargera della sabbia silicea di granulometria fine uniforme la quale verra battuta per ben incorporarla nello
strato asfaltico.

Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avranno i requisiti
prescritti e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati.

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile
(specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a
distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'lmpresa, a sua cura e spese,
compresa ogni opera di ripristino.

Le vernici sintetiche saranno composte da resine sintetiche (acriliche, oloealchidiche, cloroviniliche,
epossidiche, poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, etc) dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza,
luminosita e stabilita alla luce, fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire ed, infine
possedere le caratteristiche tecniche e decorative richieste.

Dovranno essere fornite nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e, unavolta applicate,
dovranno assicurare ottima adesivita, assenza di grumi, resistenza all’abrasione, capacita di mantenersi il piu
possibile inalterate ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

Dovranno essere impiegati colori e vernici di recente produzione, provenienti da recipienti sigillati, recanti il
nome del produttore, il tipo, la qualita, le modalita d’'uso e la data di scadenza.

| prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da qualsiasi
altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto
proteggendolo dagli agenti atmosferici, dall’inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, e conferire alle
superfici I'aspetto stabilito dagli elaborati di progetto ed infine mantenere tali proprieta nel tempo.

Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dallasigla UNI/EDL
e le prove tecnologiche saranno regolate dalle norme UNICHIM M.U. (1984).

Le cariche e i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo omogeneoil supporto,
livellarne le irregolarita, proteggerlo dagli agenti corrosivi e conferirgli I'effetto cromatico desiderato.
Dovranno essere impiegati diluenti e solventi consigliati dal produttore delle vernici, con caratteristiche stabilite
dalle norme UNICHIM.

In particolare:

il minio, sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio), dovra essere costituito da polvere finissima e
non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze (solfato di bario....);

I’'acquaragia (essenza di trementina) dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La densita a 15°C sara di 0,87.

TITOLO IV —ESECUZIONE DI OPERE VERDI, D’ARREDO EILLUMINAZIONE

Art. 84

OPERE DA FLOROVIVAISTA E GIARDINIERE

| prezzi in elenco per le opere compiute comprendono la fornitura dei materiali e degli elementi vegetativi di
ottima qualita e la prestazione dello specialista e suo aiutante, per la fornitura e posa a regola d’arte delle varie
opere previste.

L’Imprenditore edile deve dare inizio ad esecuzione di ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori,
attenendosi rigorosamente a quanto ordinato, con divieto di introdurre varianti e modifiche, che non saranno
tollerate o riconosciute.

Nell’'esecuzione dei lavori devono essere adottati i procedimenti e le cautele nel rispetto delle norme
antinfortunistiche di legge; I'lmprenditore edile assume le responsabilita conseguenti, rimanendo indenne il
committente da ogni e qualsiasi responsabilita ed onere.

Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si provvede al tracciamento previa redazione del pianoquotato, quindi
all’eventuale scasso, formazione di cassonetto dell’altezza prestabilita ed asportazione della terra di risulta.
Le zone da sistemare a prato, dopo I'esecuzione del cassonetto, devono essere sacrificate o vangate e pulite
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con asportazione di qualsiasi elemento non idoneo; quindi si deve provvederealla fornitura di ottima terra di
coltura per il riempimento del cassonetto per le aiuole e delle buche per messa a dimora di elementi vegetativi.
Lo spessore minimo della terra di coltura, dopo il costipamento naturale e quando si renda necessaria una
scarica completa, non deve essere mai inferiore a 40 cm.

In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, i cassonetti devono essere riempiti con materiale inerte (terra
bianca, mista, ghiaia) per uno spessore compreso fra 25 e 40 cm finoal raggiungimento delle quote
prestabilite.

Ove gia esistesse in posto terra di coltura ritenuta idonea, la stessa, prima di essere utilizzata,deve essere
mondata da ogni sorta di detriti, spurgata e convenientemente smossa, rivoltatae lavorata.

Solo dopo la completa sistemazione del terreno su tutta I'area si dovra procedere allaesecuzione delle buche
ed alla successiva posa di piantagioni e piantumazioni.

La posa delle piante deve essere fatta nella esatta posizione prescritta, sottoponendo le radici ad una
opportuna preparazione ed assestando adeguatamente la terra attorno e sopra il paneradicale, previa
adeguata concimazione sul fondo scavo con concime animale (stallatico). Ovenecessario e richiesto, si deve
provvedere allinfissione del palo tutore e dei paletti con le dovute assicurazioni e tenditori ed infine
allinnaffiamento secondo I'andamento stagionale.

Per le zone ove € prevista la sistemazione a prato, si deve procedere alla vangatura con ripetute fresature del
terreno, che deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e quant’altro non idoneo per la sistemazione
suddetta.

Dopo adeguato trattamento con concime naturale o chimico, secondo prescrizioni, si procede alla semina e
successiva rastrellatura e rullatura del terreno.

Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle varie opere di rifinitura, quali sistemazione del drenaggio e
dello scolo delle acque, regolarizzazione delle pendenze, eliminazione di parti eccedenti previa esecuzione di
eventuali cordonature di contenimento.

Queste vengono realizzate con elementi retti o curvi in cemento, ciottoli, pietra naturale, con sottofondo e/o
rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento.

Il materiale inerte riportato in corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, dopo la stesa deve essere
sufficientemente compresso (e se del caso ricaricato) con adeguati mezzi meccanici; sul piano cosi costipato
verra steso, su tutta la superficie, ghiaiettino o pietrischetto di 5-10 mm di pezzatura per uno spessore di 3-4
cm.

Tutte le opere sopradescritte si computano nelle loro dimensioni effettive a metro quadrato, metro lineare, a
numero od a peso.

Art. 85 LAVORAZIONI PRELIMINARI
Prima di procedere alla lavorazione del terreno, per sistemazione agraria ovvero per scavi, dovranno essere
effettuati: la pulizia generale del terreno oggetto di intervento da eventuale materiale di rifiuto, 'abbattimento
delle piante da non conservare, il decespugliamento, I'eliminazione delle specie infestanti e non conformi alle
esigenze di progetto, I'estirpazione delle ceppaie e lo spietramento superficiale.
Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco dovra essere protetta adeguatamente da
ogni danneggiamento.
Gli strati fertili del suolo e del materiale di scavo dovranno essere accantonati nellambito del cantiere per
essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi secondo le indicazioni di progetto.
Le quantita eccedenti e I'eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo ovvero smaltiti in
discariche autorizzate. L’approvvigionamento d’acqua & compreso nei prezzidi elenco.

Art. 86

MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ARBUSTI

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote finite, avendo
cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre
il livello del colletto.

L’'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra essere tagliato
al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il
materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovra
essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.
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Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovra essere, ove occorra, spuntato alle estremita delle
radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in
relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno
essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

L’'Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in
modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il iempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potra essere
effettuato, a seconda della necessita, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso la Direzione Lavori decida che all’atto dell’impianto venga effettuata una concimazione secondaria
localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da
evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la ritenzione
dellacqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il
costipamento e 'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca

Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie
specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L’eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori edovra seguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle
singole specie.

Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, I'lmpresa, su indicazione della Direzione Lavori, irrorera le
piante con prodotti antitraspiranti.

Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zollao in contenitore
e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie specie.

Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate: saranno eliminati, salvo diverse specifiche
indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati 0 danneggiati, secondo quanto specificato
negli Allegati tecnici.

Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessita & possibile fare ricorso all’uso di
antitraspiranti, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Piante tappezzanti

La messa a dimora di queste piante sara identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve
essere effettuata secondo il seguente schema:

ripulitura del terreno

fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio umidificato, livellamentoaspersione di antigerminativo liquido o
granulare

stesura, fissaggio, cucitura e foratura del telo pacciamante in pvc verde-nero intrecciatopiantagione delle
tappezzanti

stesura di cm 5 di corteccia di pino.

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici,
ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece i contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa
compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno poi essere colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno
alle piante.

L’'Impresa & tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose ericadenti,
legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo daguidarne lo sviluppo per
ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione. Per le prime cure di trapianto valgono le
norme indicate all’articolo precedente.

Art. 87 PREPARAZIONE BUCHE E FOSSE
Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili
in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.
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Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, I'lmpresa
sara tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante,
recuperando lo strato superficiale di terreno per il iempimento delle buche stesse, in accordo con la Direzione
Lavori.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, dovra essere allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere eportato alla pubblica discarica
O su aree autorizzate.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lmpresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque superficiali
avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno I'lmpresa provvedera, su autorizzazione della
Direzione Lavori, insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque
essere approvate dalla Direzione Lavori.

Art. 88

GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

| prezzi unitari comprendono I'onere della garanzia di attecchimento della durata di 1 (uno)anno per tutte
le piante ad iniziare dalla data del verbale Ultimazione Lavori. Dopo tale

scadenza le piante si dovranno presentare sane ed in buono stato vegetativo; qualora le piante al termine del
periodo di garanzia si presentassero compromesse sia dal punto di vista vegetativo, sia da quello estetico, a
giudizio della D.L., 'lmpresa le dovra sostituire.

Art. 89

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, la
manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovra essere effettuata a cura e spese
dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'approvazione del C.R.E. e salve le maggiori responsabilita
sancite dell’art. 1669 C.C., 'Appaltatore & quindi garante delle operee delle forniture eseguite, obbligandosi
a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti
e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di
intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potra essere concesso all’Appaltatore di procederea interventi di
carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
All'appaltatore compete la manutenzione gratuita dalla data del verbale di ultimazione dei lavori florovivaistici
sino al temine del periodo della garanzia di attecchimento, compresa la manutenzione ordinaria del tappeto
erboso.

Le opere di manutenzione prevedono:

concimazioni chimiche;

innaffiamenti;

rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetazione o dissesti da interventi sulle aree stesse;

raccolta ed asporto dei sassi, materiali vari inerti giacenti sulle aiuole;

fornitura e stesa terra di colture per I'eliminazione di avvallamenti e assestamenti;

pulizia di aiuole e cortili in terra battuta da foglie;

Il taglio dell’erba sara eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori a coltelli,
salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed integrati con altri attrezzi atti a completare
I'operazione. | materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle discariche autorizzate entro e non oltre
il secondo giorno successivo alla esecuzione delle varie operazioni. Qualora per necessita operativa,
I'lmprenditore edile dovesse sporcare strade e aree comuni, sara tenuto a pulirle senza compenso.
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Art. 90
OPERE DI ILLUMINAZIONE
Generalita’

Le prescrizioni e modalita esecutive da osservarsi durante la realizzazione degli impianti elettrici
previsti negli interventi di riqualificazione da eseguirsi nel presente progetto, descrive le caratteristiche dei
materiali ed elenca le verifiche e prove da effettuarsi prima dellamessa in tensione degli impianti e del relativo
collaudo, specifica infine le norme di misurazione e valutazione dei lavori.

Prescrizioni Generali

Tutte le opere, sia esse definitive che provvisorie, dovranno essere eseguiti secondola migliore
regola d’arte e nellosservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori in fase di esecuzione delle
opere.

L’Appaltatore dovra adottare a sua cura e spese tutti i provvedimenti necessari per prevenire danni
a persone o cose; intendendosi pertanto che '’Amministrazione Appaltante ela Direzione Lavori resteranno
sollevate e indenni da qualsiasi responsabilitd verso terzi o da qualunque molestia giudiziaria che dovesse
verificarsi in conseguenza dell’esecuzione del lavori.

In particolare I'’Appaltatore dovra adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire i danni che potrebbero
verificarsi a fabbricati, servizi e beni circostanti, in dipendenza dall’esecuzione dei lavori, ed accertare, in
eventuale contraddittorio con i proprietari od enti interessati, la consistenza di fabbricati, beni, servizi;
rimanendo fin d’ora pattuito che I'’Appaltatore, ed esso solo, & responsabile degli eventuali danni arrecati e
come tale & tenuto al loro risarcimento.

Prescrizioni Particolari

Tutti le apparecchiature da utilizzare nell’esecuzione dei lavori dovranno uniformarsiai tipi specificati
nei documenti di progetto, nellElenco Prezzi e/o nel Computo Metrico, corrispondere esattamente alle
prescrizioni del presente Disciplinare e delle Norme CEIl e UNI vigenti. Aimeno trenta giorni prima di dar corso
alla posa in opera delle apparecchiature, I'Appaltatore &€ tenuto a presentare alla Direzione Lavori la
campionatura di tali materiali, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione all'impiego degli stessi.

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche leapparecchiature
fornite dall’Appaltatore, intendendosi a totale carico dello stesso, tutte le spese occorrenti per il prelevamento
ed invio, agli Istituti di prova, dei campioni che la Direzione Lavori intendesse sottoporre a verifica.

Resta stabilito, in ogni caso, che 'accettazione dei campioni da parte della DirezionelLavori non
pregiudica in alcun modo i diritti che I’Amministrazione si riserva in sede di collaudo.

REQUISITI DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI

Riferimenti alle norme e disposizioni vigenti

Le opere ed i materiali dovranno essere conformi alle vigenti Norme o Guide CEl, in particolare
CEl 64-8, CEI 64-50 ed a quelle del D.P.R. n. 547 del 27.04.1955 e successive varianti; inoltre dovranno
essere conformi alle prescrizioni degli enti preposti al controllo dei vari impianti ed in particolare a quelle
dell'lspettorato del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, del'lENEL e della TELECOM.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni della Legge 01.03.1968, n. 186, nonche della
Legge 05.03.1990, n. 46, e del relativo Regolamento di Attuazione emesso con il D.P.R. 06.12.1991, n. 447.

Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione delle opere dovranno essere della migliore qualita
esistente in commercio e rispondenti alle vigenti Norme CEIl ed alle tabelle di unificazione CEIl ed UNEL, ove
queste esistano.

| materiali e le apparecchiature impiegate dovranno essere adatti all'ambiente nel quale saranno
installati e dovranno, in particolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali potranno
essere esposti durante l'esercizio.
Conduttori

| conduttori dovranno avere sezioni non inferiori a 1,5 mmgq per i circuiti luce, e a 2,5 mmq per i
circuiti forza motrice e dovranno essere del tipo isolato in gomma di qualita G7 o del tipo N1VV-K non
propagante la fiamma a Norme CEI 20-22.

Per i conduttori installati entro tubi protettivi interrati all’esterno dei fabbricati éconsentito I'uso
di soli cavi flessibili isolati in gomma EPR di qualita G7 dotati di guaina protettiva in PVC, tipo FG7(O)R.

Per i conduttori installati entro tubi protettivi allinterno dei fabbricati € ammesso 'uso di corde
unipolari di tipo NO7V-K.

Per i conduttori di alimentazione dei circuiti di segnalazione & ammessa la sezione minima di 1
mmg.
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In ogni caso la sezione dei conduttori deve essere correlata al tipo di apparecchiatura di
protezione posta a monte contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti, in conformita alle vigenti Norme CEIl 64-8.

| conduttori che hanno uguale grado di isolamento possono essere sistemati in una stessa
tubazione, mentre se hanno un grado di isolamento diverso devono esseresistemati in tubazioni separate.
| conduttori dei circuiti telefonici devono essere sistemati in una tubazione ad
essi riservata.

Le estremitd dei conduttori in corrispondenza degli allacciamenti agli
apparecchi, alle morsettiere e alle cassette di derivazione, devono essere munite di capicorda fissati a
pressione, accuratamente finiti mediante nastratura e contraddistinti con apposite fascette numerate.

In corrispondenza dei percorsi in cunicoli ed in prossimita dei quadri, detti conduttori devono
essere fissati su apposite mensole mediante fascettature o reggicavi, ed essere contraddistinti mediante
apposite targhette.
| conduttori devono essere contraddistinti:

conduttore di fase : nero, marrone e grigio;
conduttore neutro : blu chiaro;
conduttore di protezione : bicolore giallo-verde.

Il bicolore giallo-verde deve essere impiegato solo per il conduttore di
protezione.
Le sezioni dei conduttori, ove non prescritto, devono essere tali che la massima

corrente in essi passante in servizio normale, non superi il 70 % di quella prevista dalle tabelle UNEL vigenti.
Le giunzioni devono essere eseguite unicamente entro cassette accessibili.

La protezione delle condutture contro le sovracorrenti € assicurata mediante I'utilizzo di
interruttori automatici magnetotermici, provvisti di sganciatori di sovracorrente, coordinati con la corrente
d’'impiego dei circuiti, la portata delle condutture e le correnti di cortocircuito presenti nei punti d’installazione
delle apparecchiature.

La protezione contro i contatti diretti & assicurata mediante I'isolamento delle parti attive che
devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante
distruzione. | circuiti terminali saranno protetti anche da interruttori differenziali con corrente differenziale non
superiore a 30 mA al fine di assicurare una protezione addizionale contro i contatti diretti.

La protezione contro i contatti indiretti & assicurata mediante interruzione automatica
dell'alimentazione dei circuiti elettrici interessati da eventuali guasti; I'nterruzione & effettuata da interruttori
magnetotermici differenziali, la cui corrente d’intervento sara coordinata con il valore della resistenza di terra
dell'impianto, secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8 per i sistemi TT.

Tubi protettivi e loro accessori

| tubi protettivi con posa interrata all’esterno dei fabbricati devono essere impermeabili
allimmersione e avere caratteristiche almeno pari a quelle indicate nella relativavoce di Elenco Prezzi e/o
Computo Metrico, godere del marchio IMQ ed essere conformi alla Norma CEI 23-29 relativa tabella UNEL.

| tubi protettivi posati a parete sotto intonaco dovranno essere flessibili, in PVC autoestinguente
a superficie corrugata, della serie leggera, secondo la Norma CEI 23-14 e tabelle UNEL 37122-70.

| tubi protettivi posati sotto pavimento dovranno essere flessibili, in PVC autoestinguente a
superficie corrugata, della serie pesante, secondo la Norma CEI| 23-14 e tabelle UNEL 37121-70.

| tubi protettivi posati a vista dovranno essere rigidi, in PVC autoestinguente, della serie pesante,
secondo la Norma CEI 23-8 e tabelle UNEL 37118-72.

Il diametro interno dei tubi deve essere in ogni caso pari ad almeno 1,3 volte il diametro del
cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi contenuto e ad 1,5 volte quando i cavisiano del tipo con guaina
metallica e, comunque, non inferiore a 16 mm.

[l tracciato dei tubi protettivi deve avere andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza
per consentire lo scarico di eventuale condensa) o verticale.

Le curve devono essere effettuate con raccordi speciali o con curvature che non danneggino il
tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi; in particolare 'uso dei gomiti € vietato.

Le tubazioni dorsali e terminali dei circuiti di energia devono avere diametro
esterno minimo rispettivamente di 25 e 20 mmq, salvo quanto espressamente indicato.
Pozzetti - Scatole - Cassette di Derivazione — Giunzioni
| pozzetti per le condutture con posa interrata all’esterno dei fabbricati dovranno essere
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provvisti di setto di separazione tra i tubi di potenze e quelli di segnale e avere caratteristiche almeno pari a
quelle indicate nella relativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Metrico e nei disegni di progetto.

Le scatole e le cassette di derivazione indicate nei disegni allegati sono puramente indicative;
in particolare si prescrive che devono essere impiegate cassette di derivazione di dimensioni adeguate al
numero, alla sezione dei conduttori ed alla relativa morsettiera.

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere installate per ogni giunzione e, in ogni
caso, sulle tubazioni ogni due curve, dove si abbia un brusco cambiamento di direzione e, comunque, ogni
dieci metri di tubo rettilineo.

Le tubazioni protettive devono giungere a filo interno di pozzetti, scatole e dellecassette di
derivazione.

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere resistenti allumidita e alle
sovratemperature, avere buone proprieta isolanti ed essere resistenti agli urti.

Il coperchio deve essere fissato in modo sicuro ed essere facilmente apribile conattrezzo; non
sono quindi ammessi coperchi a semplice pressione senza idonei dispositivi di fissaggio.

Quando piu conduttori corrispondenti a servizi diversi sono attestati in un unica cassetta di
derivazione, & necessario disporre fra i morsetti ad essi relativi, opportuni setti divisori per separarli in modo
sicuro.

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite mediante I'impiego di opportuni morsetti e
morsettiere adeguati alla sezione dei conduttori; non sono quindiammesse giunzioni effettuate mediante
semplice attorcigliatura ricoperta con nastro isolante.

Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature € ammesso effettuare un’unica derivazione a
condizione che le sezioni dei conduttori in arrivo e in partenza non siano superiori rispettivamente a 2,5 e 1,5
mmq.

Le derivazioni dalle cassette e dalle scatole di derivazione devono essere eseguite mediante
appositi morsetti.

Interruttori

Gli interruttori devono essere onnipolari. L'uso di interruttori, deviatori, commutatori, invertitori
unipolari, & tollerato soltanto sui circuiti di illuminazione e purché interrompano il conduttore di fase.

Sui conduttori di terra e di protezione non devono essere installati interruttori, sezionatori e
fusibili.

Salvo esplicita diversa indicazione le apparecchiature di cui sopra devono essereinstallate
all'altezza, dal piano di pavimento finito, indicata dalla Guida CEIl 64-50 per lintegrazione degli impianti
nell'edilizia residenziale.

Gli interruttori automatici devono essere atti ad interrompere la corrente di corto circuito nei
punti in cui sono installati; se sono alimentati carichi di potenza superiore a1 kW devono interrompere tutti i
conduttori di fase facenti parte del circuito.

Quadri elettrici
| quadri elettrici di distribuzione in bassa tensione in vetroresina devono essere adue scomparti
e avere capacita totale con 30 % di spazio libero per futuri ampliamenti; nelloscomparto inferiore del quadro
sara posizionato il contatore di energia a servizio del’impianto.l quadretti di distribuzione locale in materiale
termoplastico autoestinguente devono soddisfare le condizioni di doppio isolamento previste dalla Norma CEI
17-13, avere resistenza
agli urti IKO9 e capacita totale con 30 % di moduli liberi per futuri ampliamenti.
Tutti i quadri devono avere caratteristiche almeno pari a quelle indicate nellarelativa voce di
Elenco Prezzi e/o Computo Metrico.
Impianto distribuzione: tubazioni, canali, cavi.
L’ impianto elettrico € composto da tubazioni, pozzetti, e cavi. | percorsi delletubazioni sono
indicate nelle tavole grafiche di progetto.
In particolare le condutture all’esterno degli edifici per il collegamento degli impiantialle reti di
distribuzione dell’energia elettrica avranno posa interrata.
Proiettori.
Tutti gli apparecchi illuminanti o proiettori dovranno avere grado di protezione adeguato al’ambiente
di posa e caratteristiche almeno pari a quelle indicate nella relativavoce di Elenco Prezzi e/o Computo Metrico
e nei disegni di progetto.
Impianto di terra
Per ogni impianto elettrico, I’ impianto di terra sara costituito da dispersore in treccia di rame
interrata, integrato con dispersori verticali a puntazza.
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C.
d.
e.
f.

g.

| dispersori saranno posizionati lungo il percorso delle tubazioni interrate, utilizzando lo stesso
scavo.

Gli impianto elettrici per l'illuminazione della facciata della chiesa di San Nicola e della facciata della
scuola elementare “Gromo Cridis” utilizzeranno I'impianto di terra esistente.
VERIFICHE, PROVE E COLLAUDO

Verifiche iniziali

A lavori ultimati e prima della messa in esercizio degli impianti, I'Appaltatore dovra effettuare, con le
modalita previste dalla norma CEIl 64-8 parte 6, le misure e prove strumentali sotto elencate.

L'Appaltatore dovra compendiare i risultati delle misure e prove effettuate in apposito rapporto di
verifica da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori e corredare
lo stesso di elaborati grafici, tabelle e planimetrie relative a tutti gli impianti realizzati, nonchédi tutti gli
elementi interrati.

L'Appaltatore dovra presentare denuncia degli impianti presso gli organi di controllocompetenti e
consegnare ricevuta alla Committenza.

Elenco Misure e Prove Strumentali

Continuita dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali esupplementari;
resistenza di isolamento dell'impianto elettrico;

verifica protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;

prova di tensione applicata;

prove di funzionamento;

verifica protezione contro gli effetti termici;

caduta di tensione.

Collaudo definitivo degli impianti

Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto ed, in
difetto, non oltre sei mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Collaudo definitivo dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quantoriguarda i materiali
impiegati, I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato Speciale
d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'Appalto stesso.

In particolare, nel Collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

che siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti precedenti;

che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto;

inoltre, nel collaudo definitivo, dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica iniziale e provvisoria, onde accertare:
lo stato di isolamento dei circuiti;

la continuita elettrica dei circuiti il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

—I'efficienza dell'impianto di terra.

Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verificainiziale e
provvisoria aver dato esito favorevole non si siano alterate nel periodo intercorrente fra la prima verifica ed il
collaudo definitivo.

Anche nel collaudo definitivo verra redatto regolare verbale.
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Disposizioni generali

L’aggiudicazione dell’Appalto sara effettuata a corpo con il criterio del prezzo piu basso; ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari. | prezzi unitari in elenco saranno utilizzabili esclusivamente per la
definizione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, e che siano
estranee ai lavori gia previsti.

Essi comprendono:

a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, calo, perdite, sfridi, nessunaeccettuata per darli pronti
all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.

b) per gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi e utensili, assicurazioni sociali per
infortuni e accessorie di ogni specie, beneficio Impresa.

c) per i noli ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ricambi,
manutenzione, ect., tutto come sopra.

d) Tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione

81



e impiego, indennita' di cave, passaggi, depositi, cantiere, occupazioni temporanee, diverse i mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, carichi,trasporti e scarichi in ascesa e discesa e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi, compreso ogni compenso per gli oneri tutti, che I'impresa dovra' sostenere a tale scopo.

L’'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi
unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile, quale corrispettivo “a corpo”.

Allo stesso modo non avranno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dallastazione
appaltante nel computo metrico.

Infatti, & obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e
della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa stazioneappaltante, e la formulazione dell’'offerta
sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento di Attuazione al comma 5 “ il concorrente ha I'obbligo di
controllare le voci riportate nella lista attraverso 'esame degli elaboratiprogettuali, comprendenti anche il
computo metrico.

In esito a tale verifica il concorrente € tenuto ad integrare le quantita ed ad inserire le voci che ritiene
mancanti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di
inammissibilita, da una dichiarazione di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto
sullimporto complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso I'applicazione dei prezzi unitari offerti
alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma
1, della Legge”.

Le prescrizioni e le indicazioni contenute nelle singole voci dell'Elenco dei Prezzi allegato al progetto
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare e pertanto dovranno essere tenute in
considerazione dall'impresa sia nel momento della formulazione dell'offerta che nelle fasi di realizzazione
dell'opera.

Lavori a misura
La valutazione dei lavori avverra secondo quanto stabilito a seguito:

a. per impianto punto luce si intende tutto quanto necessario per alimentare e comandare un corpo
illuminante, compresa tubazione, conduttori, frutto di comando, morsettie cassette, indipendentemente dalle singole quantita di
materiale occorrente per le varie situazioni di posa;

b. per tutti gli impianti oggetto del presente appalto sono da ritenersi valide le norme sopra citate, adeguate ai
vari materiali ed alle specifiche forniture.

Compensi a corpo

| compensi a corpo di cui allElenco allegato comprendono e compensano tutte le forniture,
prestazioni ed opere occorrenti per dare le opere completamente ultimate ed eseguite in conformita alle
condizioni ed oneri contrattuali ed a tutte le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Nei compensi a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli Atti Contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come inseriti € consequenziali nell’esecuzione delle singole
categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori a
corpo completi in ogni parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, deve tener conto, oltre chedi tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le apparecchiature elettriche e non, dei box di alloggiamento delle medesime, di
ripari, supporti e accessori eventuali che fossero stati omessi negli atti e nei documenti del presente appalto,
ma pur necessari per renderefunzionali le opere in ogni loro particolare e nel complesso, onde dare le opere
appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Compensi opere complementari

Tutte le opere edili ed affini, occorrenti per I'esecuzione degli impianti elettrici, si intendono comprese

e compensate nelle singole voci dell’Elenco Prezzi.
In particolare si intendono compresi e compensati:
le opere di scavo per I'interramento delle tubazioni all’esterno dei fabbricati;
- gli scavi ed i tagli di ogni genere, le incassature, le tracce ed i fori in qualunque tipo di struttura, all’interno dei
fabbricati, con i conseguenti lavori di ripristino ed il trasporto arifiuto dei materiali di risulta;
i basamenti di ogni altra apparecchiatura che necessiti di basi di appoggio o di
fissaggio;
- il fissaggio di staffe, mensole, cravatte e simili e gli ancoraggi di qualsiasi genere;
- ogni altro intervento, in termini di opere murarie, atto a far si che, a lavori
ultimati, qualunque struttura o finitura, interessata dagli impianti o relativa agli stessi, sipresenti
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perfettamente definita e rifinita.
=SCRIZIONI TECNICHE SUIMATERIALI

Art. 91 MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Acqua
Oltre ad essere dolce e limpida, dovra avere un pH neutro ed una morbidezza non superiore al2%.
In ogni caso non dovra presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri,
nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressivi chimici e diinquinamenti organici o
inorganici.
Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti e sabbie
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme tecniche alle quali devono uniformarsile
costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica" emanate
con DM 14/02/1992.
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori fra quelle previste come compatibili per la
struttura a cui il calcestruzzo é destinato; di norma pero non si dovra superare il diametro di 71 mm
per i lavori correnti di fondazione, di mm 40 per i muri di elevazione non armati di grosso spessore,
di mm 30 per cementi armati e di mm 20 per cappe, velette e getti di limitato spessore in genere.
La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, viva, di forma angolosa e di grossezze assortite. Deve
essere assolutamente scevra di materie terrose, argillose, melmose, polverulenti., od eterogenee;
in caso contrario, deve essere lavata ripetutamente con acqua dolce e limpida fino a quando
presenti i requisiti richiesti. Inoltre, deve essere di natura prevalentemente silicea, derivante da
rocce aventi alta resistenza alla compressione: potra provenire da fiume, torrente o mulino
granulatore. Per le murature di getto o di pietrame ordinario si sceglierannosabbie grosse,
riservando le piu fini per quelle di mattoni, di blocchetti forati, di pietra da taglio e per le malte di cui
si fara uso negli intonaci. Tutti i materiali pietrosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce
durissime, preferibilmente silicee o calcari, puri,durissimi e di alta resistenza alla compressione,
all'urto, all’ abrasione ed al gelo.
Dovranno essere costituiti da materiali sostanzialmente uniformi e compatti € non dovranno
contenere parti comunque alterate. Sono escluse dall' impiego le rocce marnose. Di norma si
useranno le seguenti pezzature:

pietrischi e ghiaie: da mm. 40 a71da mm. 40 a60

da mm. 25 a40

pietrischetti e ghiaietti: damm. 15 a25da mm. 10 als
graniglie e ghiaino: damm.5 al0damm.2 a5

Le ghiaie prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per
frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia dovranno avere buona resistenza alla
compressione, bassa porosita in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione,
assenza di composti idrosolubili (p.es. gesso), assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno
organico, conformi alle norme UNI 2334.
Pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavato per calcestruzzi
(di regola debbono avere granulometria fra mm. 10 e 30)
Si possono tollerare fino a 50 mm soltanto quando si impiegano nei getti di grandi dimensioni, ed
in ogni caso con spessori maggiori di mt. 0,40. In particolare, nei calcestruzzi per il basamento e
rinfianco di condotti circolari, ed ovoidali, il ghiaietto od il pietrischetto nondovranno avere
dimensioni superiori ai 30 mm. Le sabbie ed i materiali pietrosi indicati nel presente articolo
dovranno corrispondere alle “Norme di accettazione del fascicolo 4, ultima edizione, del Consiglio
Nazionale delle Ricerche".
Misto di fiume
E i1 materiale reperibile in natura negli alvei di fiumi e torrenti, senza richiedere alcuna correzione, non
considerando come tale la semplice selezione con vaglio sgrossatore per eliminare i ciottoli di dimensioni
superioria mm. 71.
Le prescrizioni granulometriche sono pero quelle di tipo | (elementi, duri e tenaci) comprese entro i limiti del
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prospetto Ill - Tipo A, delle Norme C.N.R. - UNI 10006. Il misto di fiume dovra possedere principalmente una
adeguata capacita portante e insensibilita all'azione dell'acqua e del gelo.

Misto granulato di pietrisco spaccato e sabbia

| materiali dovranno essere pulitissimi e se necessario lavati in quanto su essi dovra poggiare il conglomerato
bituminoso del tipo aperto. Il misto granulato sara composto da pietrisco spaccato della dimensione massima
di mm 40 e da sabbia assortita con una percentuale minima al passante di 0,075 mm UNI n. 2332 dell'8% e
massima del 20%.

Pietre naturali

Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro lavoro, dovranno esseredi grana compatta
ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed inclusioni di sostanze estranee; inoltre, dovranno
avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entita delle
sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte e possedere un’efficace capacita di adesione alle malte.

Il carico di sicurezza a compressione non dovra mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno
escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire
alterazioni per I'azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente.

La materia riguardante le pietre naturali € disciplinata dal R.D. del 16/11/1939 n° 2232 (G.U. n°92/1940).
Pietre da taglio

Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla percussione, prive di fenditure e
litoclasi e possedere una perfetta lavorabilita.

Per le opere a “faccia a vista” sara vietato I'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di
brecce. Inoltre dovranno avere una buona resistenza a compressione, resistenzaa flessione, tenacita
(resistenza agli urti), capacita di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, lavorabilita
(attitudine ad essere trasformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne, capitelli, cornici) e lucidabilita.
Cordoni, guide

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Tabelle UNI 2712-2713-2714-2715-2716- 2717-2718 Ed. 1945."
e dalle Norme UNI 4065

Cordoli in pietra naturale

Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla DL. Dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatti,
senza parti alterate, vene o altri difetti; senza immasticature o tasselli.

Tubazioni in PEAD

| tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte in pressione di acque potabili saranno conformi alle
norme UNI 7611/76 tipo 312 e dovranno resistere ad una pressione di esercizio nominale di almeno 10 bar.
La tubazione in polietilene Alta Densita sara a superficie liscia, di colore nero, tipo 312, rispondente alla Norma
UNI 7611, recante per esteso il marchio IIP dell'lstituto Italiano dei Plastici, la ditta produttrice, il numero del
marchio |IP, la data di produzione, il diametro del tubo, la pressione nominale la banda coestrusa di colore
azzurro.

[l tubo dovra essere rispondente alla normativa lgienico Sanitaria del Ministero della Sanita relativa ai manufatti
per il trasporto di liquidi o derrate alimentari (circolare n° 102 del 02/01/1978, per quanto riguarda la atossicita
del materiale. La ditta fornitrice dovra essere inpossesso della certificazione di qualita Aziendale SQP secondo
la UNI EN ISO 9002.

Tubi in PVC

| tubi in PVC saranno a sezione circolare in PVC rigido (norme UNI 7447 Tipo UNI 303/1 - contrassegnati con
il marchio di conformita I.1.P.) con giunti a bicchiere ricavati nel tubo stesso, a tenuta mediante guarnizione
elastometrica, forniti in barre 3-6 mt, posati sul letto disabbia o calcestruzzo a seconda delle indicazioni della
D.L. dello spessore di 15 cm. convenientemente costipato con successivo rinforzo e ricoprimento del tubo sino
a15cm.

| tubi dovranno posarsi secondo le pendenze assegnate in progetto.

Il materiale base per la produzione di tubi e pezzi speciali deve essere una mescolanza di PVC(Policloruro di
vinile) con gli ingredienti necessari per una appropriata fabbricazione del prodotto. Le mescolanze di cui sopra
hanno le seguenti caratteristiche:

massa volumica g/cm 1,37 - 1,47 carico unitario a snervamento Mpz > 48allungamento a snervamento % z
10 modulo di elasticita (E) Mpa = 3000

| tubi dovranno essere prodotti per estrusione con impianti moderni e dotati di laboratorio dove dovranno essere
fatte costantemente prove che possano garantire la costanza della qualita del prodotto. Dimensioni, tolleranze
sono quelle previste dalle norme UNI vigenti chesi intendono parte integrante del capitolato di fornitura UNI

84



7447175 = UNI 7448/75 e 7449 (per i raccordi)

Le barre dovranno essere fornite della lunghezza commerciale con una estremita liscia elaltra dotata di
un bicchiere di giunzione preconfezionato e anello di materiale elastometrico per effettuare e garantire la tenuta
idraulica.

Ogni tubo dovra essere marchiato in modo chiaro e indelebile e la marchiatura dovracomprendere:

il nome del produttore

il diametro di accoppiamento

la serie

il materiale (PVC)

il periodo di fabbricazione (almeno I'anno)

il riferimento alla norma UNI

il marchio di conformita rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici.

| collaudi di accettazione e qualita saranno quelli previsti dalle gia citate norme UNI.

| raccordi e i pezzi speciali necessari saranno dello stesso materiale dei tubi, in esecuzione stampata o ricavata
da tubo, con le estremita predisposte alla giunzione.

Il collegamento fra tubi di PVC e materiali tradizionali avverra unicamente per mezzo di raccordi flangiati, o
con raccordi aventi un bicchiere di giunzione preconfezionato dello stesso materiale delle tubazioni. Il giunto
sara di tipo “GIELLE” con anello di tenuta di materiale elastomerico.

La tubazione in PVC deve essere impermeabile.

Le prove idrauliche devono essere eseguite in conformita di quanto stabilito dalle normative UNI 7448/75.

Il collaudo in opera si esegue tra due pozzi di ispezione successivi.

Le due estremita della tubazione devono essere chiuse a mezzo di opportuni tappi e successivamente il tratto
in oggetto deve essere messo in pressione a un valore di 0,5 bar (5 metri di colonna d’acqua).

Il valore massimo di aggiunta d’acqua ¢ fissato in 0,1 litri per metro quadrato di superficie neiprimi 15 minuti di
prova.

L’'Impresa nell’esecuzione delle opere dovra attenersi alle migliori regole d’arte e talaltro alle disposizioni
contenute nel Decreto Ministeriale del 12/12/1985 concernente le “Norme tecniche relative alle tubazioni” che
si intendono integralmente richiamate.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi dovranno essere accuratamente controllati. Quelli che
dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita e la funzionalita dell'opera dovranno
essere scartati e sostituiti.

Nelloperazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna.

La posa in opera dei tubi sara effettuata su di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 10.
Le tubazioni saranno rinfiancate e rivestite

Tubi in calcestruzzo

Il calcestruzzo per la realizzazione dei tubi sara costituito da cemento Portland, con aggregatidi dimensioni
massime mm. 20 ed acqua.

Il calcestruzzo sara di classe R 325, |'uso del cloruro di calcio come additivo non € ammesso. Sia per i tubi
commerciali che per i tubi giropressati con giunti a bicchiere e anello di gommao neoprene le modalita di
esecuzione saranno tali che il prodotto finito sia costituito dacalcestruzzo compatto e omogeneo € le
superfici siano perfettamente lisce e pulite.

| giunti dei tubi giropressati saranno di tipo a bicchiere con guarnizione di gomma o neoprene,la
configurazione del giunto sara tale da permettere una piccola rotazione relativa fra gli assi

dei tubi; in corrispondenza dei giunti senza che per questo il giunto perda la sua impermeabilita.

Materiali ferrosi e metalli vari

Materiali ferrosi. | materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita essere privi di difetti,
scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente
o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima
conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurita e da sostanze
anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a
mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.

| materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire
in cantiere protetti da una mano di antiruggine.
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Si dovra tener conto del d.m. 27 luglio 1985 “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in

c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per
la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche”
e della legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1,

3 e 4) ed alle norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e presentare inoltre, a seconda della loro
qualita, i seguenti requisiti:

Ferro. Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre
soluzioni di continuita.

L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse formato uno strato di ruggine,
deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Acciaio da cemento armato normale. In base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di14 mm al diametro
massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare I'impiego di barre che, in conseguenza al successivo
raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche meccaniche.

Per diametri superiori ne € ammesso l'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ghisa. La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione dolce, tenace, leggermentemalleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sara grigia,finemente granulosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

| chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, realizzati secondo
norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60

Per strade a circolazione normale D 400 t 40 Per
banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

Metalli vari

Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere delle migliori
qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o
difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Legnami

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere
a tutte le prescrizioni di cui al d.m. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati(
UNI 8198).

Dovranno quindi essere di buona qualita, privi di alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o
passanti, cipollature, buchi od altri difetti, sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati
artificialmente, presentare colore e venatura uniforme.

Il tavolame dovra essere ricavato dai tronchi piu diritti, affinché le fibre non risultino tagliate dalla sega.

| legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca innessun punto del palo.
Dovranno inoltre essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra
i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore
dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno esserespianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate,
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste oprescritte.

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento analitico
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per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”, riferibile sia al legno massiccio che al
legno lamellare, trattati e non.

Colori e vernici

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita. Acquaragia
(essenza di trementina). - Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole evolatissima. La sua densita
a 15°C sara di 0,87.

Minio. - Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che I'alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito da
polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di
bario, ecc.).

Sostanze impregnanti. Dovranno avere elevata capacita di penetrazione, buona inerzia chimica nei confronti
dei piu diffusi agenti inquinanti, comprovata inerzia cromatica, soddisfacente compatibilita fisico-chimica con il
materiale da impregnare, totale reversibilita della reazione d’'indurimento. Dovranno garantire al supporto:-la
difesa dall’attacco chimico, per limitare 'assorbimento delle acque meteoriche; - la difesa dall’attacco fisico,
per fornire capacita meccaniche di resistenza al degrado. Dovranno essere esenti da cromo.

Vernici. - Le vernici che si impiegheranno saranno diversificate in relazione al tipo di protezione che si dovra
effettuare ed alla natura dei supporti su cui applicarle. | requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa
UNICHIM.

Le vernici dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.

Materiali diversi

a) Asfalto naturale. - L’asfalto sara naturale e proverra dalle miniere migliori. Sara in pani, compatto, omogeneo, privo di
catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico variera fra i limiti di 1104 a 1205 kg.
b) Bitume asfaltico. - Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfaltonaturale. Sara molle, assai scorrevole,

di colore nero e scevro dell’'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame
vegetale.

c) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colorati. -
| bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti:

Indice di |Penetraz |Punto Punto Solubrita Volatilita |Penetrazione a
Tip |penetraz [ione a d'inflamm |in a 25°C del residuo
o} ione 25°C di abilita cloru 136° |della prova di
rammolli |(Clevelan |rodi C volatilita
dmm. mento d carbonio per 5 % del bitume
) % ore originario
°C °C %
(minimo  [(minimo [(minimo |(minimo) [(minimo) [(minimo |(minimo)75
0 )0 )40 )55 230 99,5 )0,3
15 |+1,5 35 65 230 99,5 0,3 75
25 |+2,5 20 80 230 99,5 0,3 75

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dal Consiglio Nazionale delle ricerche nelle corrispondenti "Norme per
I'accettazione dei bitumi per usi stradali" fascicolo n° 2 Ed. 1951 e "Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali", fascicolo n® 3 Ed. 1958.
L'emulsione bituminosa dovra contenere non meno del 55% di bitume puro.
Laterizi
| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per I'accettazione di
cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 e al d.m. 26 marzo 1980, allegato 7,
ed alle norme U.N.I. vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-3 e 8942 parte seconda).
| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolinie da altre
impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; dare,
al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua perimmersione;
asciugarsi all’aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi e non sfiorire sotto I'influenza degli agenti atmosferici
e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere
assoggettati, in relazione all’'uso.
Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta, omogenea,
priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.
Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovra essere sottoposta alla preventiva approvazione della
Direzione dei Lavori.
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- | materiali di copertura in laterizio devono presentare cottura uniforme, essere sani, privi di screpolature,
cavillature, deformazioni, corpi eterogenei e calcinaroli che li rendano fragili o comunque difformi dalla norma
commerciale: in particolare non devono essere gelivi, né presentare sfioriture e comunque rispondenti alle
norme UNI 2619-2621-44; 8626/84- 8635/84.

Le tegole piane o curve, appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi dei due latipiu corti, dovranno
sopportare sia un carico graduale di kg 120, concentrato in mezzeria, sia I'urto di una palla di ghisa del peso
di kg 1 cadente dall'altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50 d’acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono
risultare impermeabili.

Leganti idraulici

Il cemento, le calci idrauliche ed i leganti idraulici in genere dovranno sempre essere di recente fabbricazione,
conservati in magazzini coperti e ben riparati dall'umidita.

Dovranno corrispondere alle prescrizioni, caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici di cui alla
Legge 26/05/1965 n° 595 ed al DM 03/06/1968 parzialmente modificatodal DM 31/08/1972 ed al DM
20.11.1984 e ad altre successive norme che dovessero essere emanate dai Competenti Organi.

In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia
composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).

Il legante, la sabbia, 'acqua, 'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 +
2°C.

L’umidita relativa dell’aria del’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.0gni impasto, sufficiente
alla confezione di tre provini, & composto di:

450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.

Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di + 0,5%.

In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipodi cemento e la
consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazionedel getto, ed al procedimento di
posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L’'impiego degli additivi dovra essere subordinato all’accertamento dellassenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L’'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potra fare utile riferimento alla norma UNI
9858 (maggio 1991).

| materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di
tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con Ila minore quantita di acqua possibile, ma
sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima I'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua

possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia
per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di maltaper tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni contenute nel D.M. 26 marzo 1980 - D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria,
per I'impiego immediato, cioé& dovranno essere preparati volta per volta eper quanto possibile in vicinanza del
lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati
a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa
giornata del loro confezionamento.

Additivi

Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose,
classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agliimpasti cementizi. Si fa esplicito riferimento
alla norma UNI 7101-72 per la classificazione degli additivi.

Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la massima
attenzione, seguendo alla lettera le modalita d’'uso dei fabbricanti.
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Riempimenti in pietrame a secco
Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). - Dovranno essere formati con
pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmentea forma di
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori
il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre.
Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Murature di mattoni

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersioneprolungata in
apposite bagnarole e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra diesso in modo che la malta
refluisca attorno e riempia tutte le connessioni.

La larghezza delle connessioni non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura
col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate
con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita
e ricorrenza nelle connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm,
e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattonisiano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessioni dei giunti non dovranno mai eccedere
la larghezza di 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso.Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al
soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.
Coperture

La copertura a tetto sara sostenuta da una grossa armatura in legno, il tutto con ledisposizioni che saranno
prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei Lavori.

Sulla grossa armatura saranno poi disposti i travicelli ed i listelli in legno (piccola armatura)sui quali sara poi
distesa la copertura di tegole direttamente.

| corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodato alla sottostante armatura del
tetto.

La copertura di tegole a secco si fara posando sulla superficie da coprire un primo strato di tegole con la
convessita rivolta in basso, disposte a filari ben allineati ed attigui, sovrapposte per 15 cm ed assicurate con
frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne collochera un secondo con la convessita rivolta in alto, similmente
accavallate per 15 cm disposte in modo che ricoprano le connessioni fra le tegole sottostanti.

Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate con la cordicella, sia nel parallelo
alla gronda che in qualunque senso diagonale.

li displuvi ed i compluvi saranno diligentemente suggellati con malta, e cosi pure suggellate tutte le tegole che
formano il contorno delle falde, o che poggiano contro i muri. Le tegole chevanno in opera sulle murature
verranno posate su letto di malta.

Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata lasuperficie della parete
stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarita negli allineamentie negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
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demoliti e rifatti dallimpresa a sue spese.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d’intonaco si prescrive quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arriccitura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verra applicato
alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo
che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della medesima malta che siestendera con la
cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo strato di
malta fina (40 mm), che si conguagliera con le fasce di guida permodo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

h) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiticon faccia vista
in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta.

Prima dell’applicazione della malta, le connessioni saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con appositoferro.

MATERIALI PER OPERE A VERDE ED ARREDO

Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o
miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse
specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantita, tipo
e caratteristiche del contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, si dovra
fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzati aproprie spese, secondo i metodi
normalizzati dalla Societa ltaliana della Scienza del Suolo

S.I.S.S. per i parametri indicati negli Allegati tecnici da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori.

| substrati, una volta pronti per I'impiego, dovranno essere omogenei € i componentidistribuiti in proporzioni
costanti all'interno della loro massa.

Fitofarmaci

| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici,ecc.) dovranno essere
forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di
tossicita, secondo la normativa vigente.

Drenaggi e materiali antierosione

| materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a quanto
indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti
quantita e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata,
ecc.) per essere approvati dalla Direzione Lavori prima del loro impiego. Per i prodotti non confezionati la
Direzione Lavori ne verifichera di volta in volta qualita e la loro provenienza.

Terra di coltivo riportata

La terra di coltivo riportata deve provenire dallo strato attivo (primi 40 cm) di un terreno agrario; essa dovra
essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del
terreno dopo la posa in opera ed essere chimicamente neutra (pH 6,5-7).

La quantita di scheletro non dovra eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di sostanza organica non
dovra essere inferiore al 2%. La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche
per la piantagione.

Con questa terra sara necessario mescolare un volume pari al 30% di sabbia affinché si possarealizzare un
ottimo substrato di semina per tappeto erboso.

Prima di effettuare qualsiasi impianto, dovranno essere conclusi tutti i movimenti di terra el’area dovra
presentare le quote definitive secondo quelle indicate negli elaborati di progetto. Concimi

| concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti
disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i
quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza. La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare
con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta alla base delle analisi di laboratorio sul terreno e sui
concimi ealle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipodi
concime dovra essere usato.
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Il concime da utilizzare dovra avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge edessere fornito
nellinvolucro originale della fabbrica.

Esso deve essere caratterizzato da un rapporto pari a 2:1:2 piu microelementi ed in cui I'azotoviene ceduto in
maniera controllata.

Tale concime verra utilizzato come concimazione di fondo per il piantamento di arbusti; lo stesso tipo di
concimazione dovra essere utilizzata per il tappeto erboso ma utilizzando un concime ternario dal titolo 8-24-
24 nella dose di 50 g/mq.

Ammendanti

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di
modificare le caratteristiche fisiche del terreno. Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali,
organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno. Si potranno impiegare prodotti
con funzioni miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano
forniti preferibilmente negliinvolucri originali secondo la normativa vigente.

L’utilizzo del terriccio ammendante sara necessario per migliorare le qualita fisiche della terra che verra a
contatto con la zolla delle piante arboree ed arbustive nel riempimento della buca.ll terriccio dovra essere
fornito negli involucri originali secondo la normativa vigente.

Pacciamature

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti,limitazione
dell’evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.).

| materiali di pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti
(quando si tratti di prodotti confezionabili) nei contenitori originali con dichiarazione della quantita, del
contenuto e dei componenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi occorrera valutare di volta in volta qualita e provenienza.

La pacciamatura che verra utilizzata (solo nell’area in cui & previsto il piantamento degli arbusti) sara costituita
da materiale organico proveniente da cippatura. Per tale prodotto la

D.L. si riserva la facolta di valutare di volta in volta la provenienza e la qualita.

Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, dovranno essere forniti palidi sostegno
(tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, diritti e forniti di punta. | tutori
dovranno essere di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per I'eventuale bloccaggio
a terra dei tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di nautra particolare (mancanza di spazio, esigenzeestetiche, ecc.)
i pali di sostegno potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone
I'eventuale assestamento, al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo
di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomme, nastri di plastica, ecc.) oppure, in
subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia,
potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.
Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente
per I'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/1931 n. 987 e
22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. Dovra esseredichiarata la provenienza .

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolaresviluppo vegetativo e il
portamento tipico della specie.

Potranno essere utilizzate piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se
indicate in progetto.

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche contenute
nell’articolo seguente.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale
resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibilee indelebile, la denominazione botanica
(genere, specie, varieta, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma della chioma,presenza e
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numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sonoprecisate nelle specifiche
allegate al progetto o indicate nell’Elenco Prezzi e nelle successive voci particolari.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'lmpresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché
queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizionipossibili, curando che il trasferimento
venga effettuato con mezzi, protezioni e modalita di carico idonei con particolare attenzione perché rami e
corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per
il peso del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni
danno: il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio
provvisorio) dovra essere il piu breve possibile.

In particolare I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente
messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona
conservazione.

Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto
e tipici della specie, della varieta e della eta al momento della loro messa a dimora. Gli alberi dovranno essere
stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filati, esemplari isolati o
gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di
qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni
da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, salvo quando diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e
sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in
contenitore e in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente
consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni
delle piante.

Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere compatta, ben aderente alle radici, senza
crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentareun apparato
radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro
non zincato ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure
realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dellElenco Prezzi secondo quanto segue:
altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma; altezza di
impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fustodella branca principale piu
vicina;

circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisuresalvo
accettazione della Direzione Lavori);

diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per leconifere, a due
terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e 'altezza del puntodi innesto, che
non dovra presentare sintomi di disaffinita.

Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne,pienamente
compenetrate in questo. L’apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari fresche e sane. Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio
(Pultimo da non piu di due anni) secondo il seguente prospetto:

specie a foglia caduca

fino alla circonferenza di cm 12/15: almeno 1 trapiantofino alla circonferenza di cm 20/25: almeno 2 trapianti
fino alla circonferenza di cm 30/35: almeno 3 trapianti specie sempreverdi

fino all’altezza di m 2/2.50: almeno 1 trapiantofino all’altezza di m 3/3.50: almeno 2 trapianti fino all’'altezza di
m 5: almeno 3 trapianti
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e la circonferenza dovra avere sufficiente sviluppo.

L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radicicapillari
fresche e sane e privi di tagli di diametro maggiore a 1 cm.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile.

Il diametro della zolla deve corrispondere a 2,5/3 volte la misura della circonferenza deltronco rilevata
ad un metro dal colletto e 'altezza ai 2/3 del diametro della stessa zolla.

Piante esemplari

Con il termine “piante esemplari” si intende far riferimento ad alberi di grandi dimensioni che somigliano, per
forma e portamento, agli individui delle stesse specie cresciuti liberamente, e quindi con particolare valore
ornamentale.

Queste piante devono essere state opportunamente preparate per la messa a dimora: devonocioé essere
state zollate secondo le necessita e I'ultimo trapianto o zollatura deve essere avvenuto da non piu di due anni
e la zolla deve essere stata imballata a perfetta regola d’arte (juta con rete metallica, doghe, cassa, plantplast,
ecc.) (v. anche il precedente articolo).

Arbusti e cespugli

Arbusti e cespugli, qualunque siano le caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se
riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di tre
ramificazioni alla base e presentarsi dell’altezza prescritta in progetto o in Elenco Prezzi, proporzionata al
diametro della chioma e a quello delfusto.

Anche per arbusti e cespugli “I'altezza totale” verra rilevata analogamente a quella degli alberi. |l diametro
della chioma sara rilevato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti e cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche
e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua
purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

Il loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni
riguardanti 'apparato radicale, I'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto esposto nel
precedente articolo a proposito degli alberi.

Piante tappezzanti

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacita di copertura,
garantita da ramificazioni uniformi, secondo quanto previsto nell’Elenco Prezzi.

Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura,
senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

Tutti gli arbusti dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; nel primo caso il contenitore dovra essere del
tutto occupato dall’apparato radicale, per il secondo caso vanno rispettate le stesse norme individuate per gli
alberi.

Sementi

L’Impresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta richieste,
sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita con l'indicazione del
grado di purezza e di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.
L’eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovra rispettare le
percentuali richieste negli elaborati di progetto.

Tutto il materiale di cui sopra dovra essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E.
(Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate inlocali freschi e
privi di umidita.

Art. 92
NORME REGOLAMENTARI VIGENTI E PROVE SUI MATERIALI

Si dovranno applicare tutte le norme regolamentari vigenti sui materiali da costruzione e sullaesecuzione delle
varie categorie di lavori, ed in particolare si osserveranno le disposizioni dei seguenti decreti
a) R.D. n°2105 del 22 novembre 1937 per le norme tecniche edilizie
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b)
c)

R.D. del 16 novembre 1939 n,ri dal 2208 al 2235 compresi;
decreto 18 marzo 1935 che obbliga tutti i materiali, per i quali sono state definite epubblicate, di osservare le unificazione UNI
(norme e tabelle);

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956 n° 164, sulla prevenzionedegli infortuni sul

lavoro;

b) Legge 5 novembre 1971 n° 1086 e CM. LL.PP. 09/01/9/96.

D.M. 16/01/1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezzadelle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
Circolare M.L.P. 04/07/1996 Istruzioni per I'applicazione delle <Norme tecniche relative ai criteri generali per la sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi> di cui al D.M. 16/01/1996;

C.N.R. 10011-88 “Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione”.

Direttiva 89/106 sulla marcatura CE degli aggregati, secondo la quale dovranno essereobbligatoriamente marcati CE gli aggregati
per malta (UNI EN 13139), per calcestruzzo(UNI EN 12620), per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade (UNI
EN 13043), per gli aggregati leggeri (UNI EN 13055-1) e per gli aggregati in uso nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione di
strade (UNI EN 13242).

Si richiede I'impiego di prodotti marcati CE.

| produttori devono fornire solo prodotti marcati CE, pena le sanzioni previste dal DPR 246/93.

| laboratori devono eseguire prove secondo le norme armonizzate.

Per cid che riguarda I'aderenza, vi dovra essere un rilievo mediante apparecchio a pendolo portatile eseguito
successivamente all’'ultimazione dei lavori, che dovra fornire il valore del coefficiente d’attrito della superficie
di contatto pneumatico-pavimentazione espresso come B.P.N., e questo risultato dovra essere, per soddisfare
la richiesta, compreso tra 60 e 70, penaper il non rispetto del coefficiente, rispettivamente il rifacimento del
lavoro con nuova scarificadel manto stradale e tutto cid che & necessario per il nuovo completamento
dell'intervento pervalore di B.P.N. inferiore a 50 e possibile riduzione dell'importo dovuto all'impresa del 20%
per valore B.P.N. compreso tra 50 e 60.

Tutti i rilievi, le prove e le certificazioni relative a quanto sopra, dovranno essere fornite a
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cura e spese dellimpresa appaltatrice dei lavori, a discrezione della D.L., ed in ogni caso prima
dell’emissione del CRE che potra essere stilato soltanto in seguito al positivo riscontro dei risultati
eseguiti dalle norme sopraccitate.

L’'impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera sottostando a tutte
le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituti Sperimentali Ufficiali.

La DCL. ordinera, ad insindacabile giudizio, modalita, numero e quantita dei prelievi e potra munire
gli stessi di sigilli per garantirne I'autenticita.

Art. 93 — Accettazione, qualita ed impiego dei materiali — Certificazioni di conformita

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati
o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando
a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente
riconosciuto.

Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 167 del Regolamento D.P.R. 207/2010.
Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi
fosse lindicazione o venga a mancare la relativa disponibilita economica a seguito
dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dellImpresa
appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora I'importo previsto nelle somme a disposizione
non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e veriche di laboratorio, pertanto
in questo caso I'lmpresa esecutrice dei lavori dovra farsi carico della sola parte eccedente alla
relativa copertura finanziaria.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate dellAmministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (0
dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.
I'Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle
Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16/5/96 n.2357, 27/12/96 n.5923, 9/6/97 n.3107 e del 17/6/98
n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformita o
certificazione di conformita sia all’atto dell’'offerta che all’aggiudicazione dei lavori.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono 'apposizione
del marchio di conformita CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione
dello stesso che sostituisce la certificazione di conformita.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

APPENDICE

Allegato A

CARTELLO DA CANTIERE-Circolare 01/06/1990 n. 1729/UL

Ministero dei lavori pubblici - Tabelle informative nei cantieri di lavoro - Schema tipo.

Nel cantiere dovra essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori,
apposita tabella di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata
in sito ben visibile indicato dal Direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori
stessi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei lavori dovra altresi provvedere
affinché venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.

Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovra recare impresse a colori indelebili
le diciture riportate nello schema tipo allegato alla presente con le opportune modifiche e
integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarita delle singole opere.In fondo
alla tabella dovra essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per
comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute
nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa
dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Gli uffici in indirizzo sono invitati a prevedere negli atti contrattuali, quale onere a carico
dell'appaltatore, apposita norma di ricezione di quanto prescritto dalla presente circolare, nonché
a prevedere controlli periodici sulla completa osservanza delle suddette istruzioni e clausole penali
per i casi di inadempimento.

Si rappresenta da ultimo che, interessando la summenzionata legge n. 55 del 1990 ogni genere
di opere e lavori pubblici, gli uffici medesimi dovranno attivarsi affinché vengano adottate dagli
Enti interessati tabelle consimili a quella di cui all'allegato schema al fine di una maggior chiarezza
e informazione al pubblico.

Amministrazione centrale.

Ufficio competente.

Titolo generale dell'opera.

Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile).

Titolo del lavoro in appalto.

Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (quando tecnicamente possibile).

Estremi della legge o del piano.

Concessionario dell'opera.

Impresal/e esecutrice/i (compresi i dati di iscrizione alla SOA. per categorie ed importi oppure di
iscrizione alla C.C.I.A.A.).

10) Importo complessivo dei lavori.

11) Data di consegna dei lavori con l'indicazione del termine assegnato per l'inizio effettivo degli stessi.
12) Data contrattuale di ultimazione dei lavori.

13) Progettista.

14) Assistente tecnico.
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15) Direttore del cantiere.

16) Direttore dei lavori.

17) R.U.P.

18) Subaffidatario/i (compresi i dati di iscrizione all SOA per categorie e importi oppure di iscrizione
alla C.C.ILA.A)).

19) Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico.

N.B. Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso I'Ufficio competente (punto
2, specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede).
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